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El presente documento dará cuenta del proceso de práctica empresarial que se realizó en la 
Alcaldía del Municipio de Filandia, el cual se enfocó en el ajuste del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos de este Municipio. 
 
El proceso de modificación y ajuste se enmarco en superar las inconformidades presentes en 
la estructura del PGIRS, las cuales están representadas en: algunas metas planteadas en los 
diferentes programas contenidos en el PGIRS superan la capacidad de acción del Municipio, 
el presupuesto planteado en el PGIRS para corto, mediano y largo plazo excede la 
disponibilidad financiera del Municipio, el exceso de proyectos por programa y  la falta de 
concordancia con las realidades del Municipio hacen que la implementación del PGIRS sea 
poco probable. 
 
Para superar dichas inconformidades se ajustaron los programas y proyectos de acuerdo a la 
disponibilidad financiera del Municipio y la proyección como Municipio modelo en manejo 
integral de residuos sólidos, articulando el componente de aprovechamiento, la construcción 
de la planta de manejo integral de residuos sólidos PMIRS y la inclusión social de 
recuperadores de oficio.   
 
Para llegar a la determinación de que estas alternativas eran las más viables para el adecuado 
desarrollo de este instrumento de planificación territorial, se realizaron reuniones de 
concertación con todos los actores involucrados en los procesos de formulación, 
Implementación, seguimiento y control del PGIRS, matrices de evaluación, comparación y 
multicriterio; de esta forma se logró establecer las alternativas con mayor posibilidad de 





















The present document will show the business practice process that was carried out in the 
Mayor's Office of the Municipality of Filandia which was focused on the adjustment of the 
Integral Solid Waste Management Plan of this Municipality. 
 
The process of modification and adjustment is framed in overcoming the nonconformities 
present in the structure of the PGIRS which are represented in: some goals raised in the 
different programs contained in the PGIRS exceed the capacity of action of the Municipality; 
the budget proposed in the PGIRS for short, medium and long term exceeds the   
Municipality financial availability, the excess of projects per program and the lack of 
concordance with the realities of the Municipality make the implementation of the PGIRS 
will be a little unlikely. 
 
In order to overcome these nonconformities, the programs and projects were adjusted 
according to the financial availability of the Municipality and the projection as a model 
Municipality in integral solid waste management, articulating the utilization component, the 
construction of the PMIRS integrated solid waste management plant and The social inclusion 
of rehabilitators ex officio. 
 
In order to achieved at the conclusion  that these alternatives were the most viable for the 
adequate development of this territorial planning instrument, coordination meetings were 
held with all the actors involved in the formulation, implementation, monitoring and control 
processes of the PGIRS, matrices of Evaluation, comparison and multi criteria; In this way it 
was possible to establish the alternatives with greater possibility of compliance and these 























A nivel mundial, una de las principales preocupaciones en la actualidad es la necesidad de 
alcanzar y desarrollar sociedades más sostenibles, esta necesidad emerge como consecuencia 
de los principales problemas sociales, económicos y ambientales, producto del crecimiento 
acelerado de la población mundial junto con su migración a centros urbanos y las tendencias 
de consumo que la acompañan; las cuales han dado lugar a la aparición de varios problemas 
ambientales tales como el cambio climático, la extinción de especies y el aumento en la 
generación de residuos. De esta forma en Rio + 20, la gestión de residuos sólidos fue uno de 
los temas que se incluyeron entre las nueve dimensiones de enfoque de la agenda, dado que la 
gestión de residuos sólidos es compleja y abarca un conjunto de acciones llevadas a cabo 
directa o indirectamente en las etapas de planificación, recolección, transporte, transbordo, 
disposición y/o aprovechamiento de residuos (Souza et al., 2017). 
 
La gestión de residuos sólidos urbanos constituye un gran reto, dado que su inadecuado 
manejo en los municipios no solo provoca serios impactos ambientales sino también 
económicos y sociales; este reto es aún mayor en países de  bajos y medianos ingresos, que 
comparten similitudes en cuanto a sus condiciones socioeconómicas, y en particular en sus 
sistemas de gestión de residuos sólidos, los cuales operan con estándares bajos de calidad. 
Esta situación crea la necesidad de formas alternativas para el manejo y gestión de residuos 
sólidos  (Aparcana., 2017). 
 
En Colombia, la Gestión Integral de Residuos Sólidos es un conjunto de actividades 
encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en 
cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de 
valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También 
incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables (Decreto 2981, 
2013). 
 
Dentro de los principales instrumentos municipales para la gestión de residuos, se encuentra 
el plan de gestión integral de residuos sólidos, dicho instrumento debe poseer objetivos, 
metas y recursos propios, lo anterior debe estar enfocado a las necesidades  y disponibilidad 
financiera del municipio o territorio para el cual se formuló.  La formulación, 
implementación, seguimiento, control y actualización de este  instrumento de planificación es 
de obligatorio cumplimiento en todos los municipios. Este tipo de  instrumentos hacen parte 
de la Gestión ambiental territorial la cual es entendida como un proceso que está orientado a 
resolver, mitigar y prevenir problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 
bienestar social y ambiental. 
 
En concordancia a lo anterior, el municipio de Filandia en el departamento de Quindío, 
decidió hacer los ajustes y modificaciones al PGIRS/ 2G, dado que las directrices 
administrativas están encaminadas a realizar una adecuada gestión ambiental de su territorio; 




proceso de actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Segunda 
Generación (PGIRS/2G) del municipio de Filandia – Quindío. 
 
Los resultados obtenidos están enmarcados en el nivel de cumplimiento del PGIRS de 
Filandia frente a lo dispuesto por la normatividad nacional, su incorporación en el Esquema 
de Ordenamiento territorial y el Pla de Desarrollo de Filandia, y las alternativas propuestas  










































4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La situación problemática que enmarca el desarrollo del presente trabajo es la necesidad de 
un proceso de revisión que conduzca a la propuesta de ajuste y actualización del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos de segunda Generación PGIRS/ 2G del municipio de 
Filandia, tomando como referencia el marco normativo y las posibilidades reales de 









































Tras la identificación de diversas inconformidades por parte de los distintos entes de control 
como la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la Súper Intendencia de Servicios 
Públicos, Control Interno de la Alcaldía Municipal  y la Secretaria de Planeación en cabeza 
de la  Coordinación Ambiental,  en cuanto a la inadecuada gestión integral de residuos 
sólidos que se estaba realizando en el Municipio, se llega a la conclusión que el PGIRS debe 
ser ajustado o modificado dado que el documento existente no es acorde a las necesidades y 
características del territorio.   
 
El proceso de ajuste y modificación al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de 
Segunda Generación (PGIRS/2G)  del municipio de Filandia – Quindío, realizado entre el 
mes de Noviembre del 2016 y el mes de Mayo del presente año,  nace de la necesidad de 
implementar un adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el Municipio, de 
ajustar este instrumento de planificación territorial a las verdaderas necesidades y 
posibilidades de cumplimiento de Filandia y de cumplir con la normatividad establecida, la 





























6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar las actividades relacionadas con el proceso de actualización del Plan de Gestión 




6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Contrastar el contenido del PGIRS/2G  municipal con las normas que reglamentan la 
gestión integral de residuos sólidos en Colombia, los instrumentos de planificación 
municipal como el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y el Plan de 
Desarrollo y las posibilidades reales de ejecución desde aspectos  técnicos, 
ambientales y socioculturales. 
 
- Identificar alternativas que permitan ajustar el PGIRS/ 2G, de acuerdo al análisis 
frente a las posibilidades reales de ejecución desde aspectos  técnicos, ambientales y 
socioculturales. 
 
- Acompañar el proceso de incorporación de los ajustes a realizar en el PGIRS/ 2G, 


























7 MARCO DE REFERENCIA 
 
Los residuos sólidos generados en un determinado Municipio deben tener una adecuada 
gestión dado que estos se pueden convertir en un problema de salud pública si no son 
manejados de la manera correcta; es por esto que el  gobierno nacional preocupado por el 
rezago de los municipios en materia de residuos sólidos, establece el decreto 1713/2002 el 
cual pretende encaminar a las regiones en la búsqueda de alternativas para el cumplimiento 
de la política pública para el manejo integral de residuos sólidos. Es allí donde nace el plan de 
gestión integral de residuos sólidos de primera generación (2005-2020)  del municipio de 
Filandia que fue adoptado por el decreto 023 del 30 de septiembre de 2005.  
 
Mucho antes de la adopción del PGIRS de primera generación por parte del Municipio en el 
año 2005, ya se había iniciado y estaba en proceso de consolidación un proyecto de 
separación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos, el cual trataba una 
cantidad de setenta (70) ton de dichos residuos en inmediaciones de la Vereda Argenzul, más 
como voluntad política de la administración municipal, que como responsabilidad normativa 
muy a pesar que el Decreto 1713 de 2002 lo considerara, pero no lo obligara.  
 
En ese entonces la disposición final de residuos sólidos se efectuaba en el nacimiento de la 
Quebrada San José en un relleno a cielo abierto, el cual un tiempo más tarde inicia su cierre y 
la disposición final es trasladada al Relleno Sanitario Villa Karina en el municipio de 
Calarcá, en el 2010 al ingresar el operador de servicio público  domiciliario de aseo, la 
disposición final se traslada hacia el municipio de Montenegro al Relleno Sanitario Parque 
Ambiental Andalucía. 
 
En el año 2010 el Municipio sufre un retroceso en el proceso de separación en la fuente, dado 
que al ingreso del operador de aseo se dejan de realizar  las rutas selectivas y el componente 
de aprovechamiento. Es allí donde los compromisos adquiridos a través del proceso de 
formulación de programas y proyectos del Plan Gestión Integral Residuos Sólidos y que 
debían ser implementados en el corto, mediano y largo plazo en el Municipio de Filandia, se 
delegan a la empresa de  servicio público de aseo en este caso a Serví/Aseo S.A ESP, debido 
al desconocimiento de las funciones que le corresponden a la Administración Municipal, esta 
situación se presenta debido al bajo nivel de compromiso y a los mínimos recursos para la 
inversión, pues al igual que en el pasado el manejo de los residuos sólidos ofrece desventajas 
y rezagos no solo técnicos, sino económicos, sociales y ambientales que deben ser 
comprendidos y empoderados por  la comunidad y todos los entes territoriales que 
intervienen en el desarrollo del Municipio. 
 
Para el año 2015 dando cumplimiento al decreto 2981/2013, el cual cita que corresponde a 
los municipios elaborar, implementar y mantener actualizado el plan de gestión integral de 
residuos sólidos, que el citado artículo señala que los ministerios de vivienda ciudad y 
territorio, y ambiente y desarrollo sostenible deberán adoptar la metodología para la 




territoriales para su formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 
actualización. Es allí donde nace la resolución 0754/2014 del ministerio de vivienda, ciudad y 
territorio y el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible; “por la cual se adopta la 
metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los planes de gestión de integral de residuos sólidos”.  
 
En este tiempo la administración  decide contratar la actualización del plan con personal 
externo y el día 15 de diciembre 2015 por medio del decreto 097 se adopta el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos de segunda generación PGIRS/2G para el municipio de 
Filandia.   
 
Después de dicha actualización la Coordinación Ambiental del Municipio realiza una 
revisión al PGIRS/ 2G cumpliendo con  lo establecido  en el artículo 88 del decreto 2981 de 
2013 el cual establece que la revisión y actualización es obligatoria y deberá realizarse dentro 
de los doce (12) meses siguientes al inicio del período constitucional del alcalde  municipal; 
en dicha revisión se encontró que el plan presentaba varias falencias como: los programas y 
proyectos no fueron formulados de acuerdo a las necesidades del Municipio y que su matriz 
financiera desbordaba el presupuesto oficial.  
 
Más tarde en el mes de julio de 2016 la empresa de servicio público de aseo SERVI-ASEO 
FILANDIA SA E.S.P decide entregar el servicio a la administración municipal y consigo las 
acciones de la empresa, argumentando que no podían seguir prestando el servicio ya que 
presentaban un déficit muy alto en cuanto a transporte al sitio de disposición final, porque 
queda ubicado a cuarenta y siete (47) kilómetros del Municipio generando altos costos por 
combustible, mano de obra, entre otros; sin dejar de lado que el vehículo recolector para 
cumplir la responsabilidad de transporte y recolección, era alquilado y el pago mensual por el 
alquiler superaba los doce millones de pesos. A todo ello se le sumaba una amplia cartera de 
deudores morosos, lo que obligo a la empresa a entregar por completo la prestación del 
servicio al Municipio.  
 
La administración retorna a la prestación del servicio y con ello a la reestructuración de la 
empresa Serví- Aseo Filandia S.A.S E.S.P. Como una oportunidad para volver a desarrollar el 
componente de aprovechamiento con la implementación de la separación en la fuente, las 
rutas selectivas y la construcción de la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
(PMIRS).   
 
Es allí donde se decide que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Segunda 
Generación PGIRS/2G debe ser ajustado, dado que el Municipio se  encuentra en la causal de 
cambio de operador del servicio público domiciliario de aseo y debe iniciar el proceso de 
evaluación de alternativas que brinden un adecuado ajuste a  los programas y proyectos, a la 
matriz financiera que desborda el presupuesto oficial del Municipio, a los mecanismos de 
seguimiento y control y a la reestructuración de los grupos Coordinador y Técnico-Operativo 






La metodología que se estableció para la realización del presente documento facilita  la 
consecución de los objetivos específicos planteados, es por esto que se  definieron 3 fases: 
 
1. Fase Diagnostica: 
Esta fase comprende el primer objetivo específico el cual se basó en contrastar el contenido 
del PGIRS del Municipio con todos los instrumentos de planificación  territorial, con la 
normatividad existente y vigente en cuanto a residuos sólidos y por ultimo con los factores 
ambientales, socio-culturales y técnicos que inciden en la viabilidad de los ajustes que se 
deben realizar al PGIRS de Filandia. Para el cumplimiento de lo anterior se realizaron 
diferentes actividades y se implementaron técnicas e instrumentos específicos para cada 
actividad para de esta  forma obtener los productos esperados. 
 
2. Fase Analítica: 
En esta parte del proceso lo que se pretende realizar es identificar las diferentes alternativas 
que permitan el ajuste al PGIRS del Municipio y que se adapten a las necesidades y 
prioridades de este; para esto se analizarán los  diferentes factores y criterios ambientales, 
técnicos, legales y socio-culturales que intervienen a la hora de la elección y ejecución de las  
posibles alternativas a incorporarse e implementarse en el PGIRS. 
 
3. Fase Propositiva:  
En la última fase del proceso se incorporarán al PGIRS del municipio de Filandia las 
alternativas de ajuste previamente  seleccionadas por los diferentes actores que intervinieron 
en el proceso de ajuste y modificación a este instrumento de planificación territorial.  
 
A continuación se presentará la matriz en la cual se establecieron las diferentes actividades, 
técnicas e instrumentos que se utilizaron para el proceso de ajuste al PGIRS y que estuvieron 
















8.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Tabla 1. Diseño Metodológico 
Objetivo General : Apoyar las actividades relacionadas con el proceso de actualización del Plan de Gestión Integral 




específico 1  






municipal con las 
normas que 
reglamentan la 
gestión integral de 
residuos sólidos 




el Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial (EOT) 
y el Plan de 








Compilación y revisión de la 
normatividad relacionada con 
la GIRS en Colombia según 






Recopilación de normas que 
reglamentan la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos  
en Colombia. 
Elaborar lista o matriz de 
cumplimiento de los 










Matriz de comparación entre 
el nivel de cumplimiento de 
las normas y el Plan de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos  formulado. 
Revisión de 
cada uno de los 
programas 
contenidos en el 
PGIRS. 
Revisión de  lineamentos en el 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial y el Plan de 
Desarrollo municipal 
referentes a la Gestión  









relacionada con la 
gestión integral de 
residuos sólidos. 
Recopilación de los 
lineamientos o elementos 
relacionados con la gestión 
integral de residuos sólidos  
incorporados en el Esquema 
de Ordenamiento Territorial y 
en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
Elaborar matriz de 
cumplimiento del PGIRS con 
los lineamientos del EOT y 
















Matriz del nivel de 
cumplimiento del PGIRS con 
los lineamientos del  Esquema 
de Ordenamiento Territorial. 
Revisión de los resultados de 
encuestas realizadas a la 
población,  para la 
determinación de los aspectos 
culturales, sociales, 
ambientales, contrastando 
dichos resultados con la 













Cuadro de identificación de  
las posibilidades reales  de 
cumplimiento de metas del 
PGIRS,  desde la perspectiva 
social, cultural, técnica y 
ambiental. 
Consolidar resultados de 
reuniones con instituciones 
responsables de ejecutar el 
PGIRS, identificando 
necesidades de ajustes  a partir 
de dichas reuniones. 
 
 







Contraste de posibilidades de 





















el PGIRS/ 2G, de 
acuerdo al análisis 








Reuniones de concertación 
con la administración 
municipal para identificar 
necesidades e intereses en 
cuanto al proceso de 
actualización del PGIRS. 
 
 










Matriz de alternativas  
necesarias que permitan el 
ajuste del PGIRS. 
Reuniones de concertación 
con los recicladores y 
comerciantes de reciclaje para 
identificar necesidades e 
intereses en cuanto al proceso 










Clasificar y describir las 
alternativas identificadas por 
los actores en los espacios de 
concertación, a partir de 
aspectos socioculturales, 











Cuadro comparativo entre las 
alternativas identificadas y las 
posibilidades reales de 
cumplimiento teniendo en 
cuenta  aspectos ambientales, 
socioculturales y técnicos que 
permitan el ajuste del PGIRS. 
Evaluación de los aspectos 
técnicos que influyen en la  
incorporación  de las 









Documento con la 
justificación técnica de la 
incorporación de las 




específico 3  




los ajustes a 
realizar en el 






Construir las alternativas 
anteriormente evaluadas para 
incorporarlas en el PGIRS / 





Lista de chequeo 
y/o  cumplimiento 
Alternativas propuestas para el 
ajuste del PGIRS. 
 
Reunión con la administración 
para la confirmación de 
alternativas que serán 
implementadas en el PGIRS 
del Municipio para de esta 








Documento con alternativas 
aprobadas por la 










9 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
9.1 NORMAS QUE REGLAMENTAN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN COLOMBIA 
 
A continuación se presentará un listado de diferentes normas que reglamentan la gestión 
integral de residuos sólidos en Colombia y  las más relevantes serán tenidas en cuenta durante 
el proceso de ajuste del  Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS / 2 G del 
municipio de Filandia - Quindío. 
 
De carácter general: 
 
 Ley 388 de 1997. Ley  de Ordenamiento Territorial. 
 Política de Gestión Integral de Residuos, Ministerio de Medio Ambiente. 1998. 
 Política Nacional de Producción Más Limpia, Ministerio de Medio Ambiente. 1997. 
 
Servicio Público Domiciliario de Aseo. 
 
 Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios 
y se dictan otras disposiciones. 
 Ley 286 de 1996. Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 
 Ley 632 del 2000. Por la cual se modifican parcialmente las leyes 142, 143 de 1994, 223 
de 1995 y 286 de 1996. 
 Ley 689 del 2001. Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 
 Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la 
prestación del servicio público domiciliario de aseo. Capítulo I del Título IV, por medio 
del cual se establecen las prohibiciones y sanciones en relación con la Prestación del 
Servicio Público Domiciliario de aseo. 
 Decreto 1713 del 2002. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 142 de 1994, la Ley 
632 de 2000 y la Ley 689 de 2001 en relación con la Prestación del Servicio Público 
Domiciliario de aseo y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 Resolución No.1096 del 2000, expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, por 
la cual se adopta el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. 
 
Sanitario y Ambiental 
 
 Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras 




 Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional, como compendio de normas sanitarias para la 
protección de la salud humana. 
 Ley 1252 del 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental 
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.  
 Decreto 2676 del 2000. Por el cual se reglamenta el Manejo Integral de Residuos Sólidos 
hospitalarios. 
 Resolución No. 189 de1994. Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, por la cual 
se dictan regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional de residuos 
peligrosos.  
 Resolución No. 541 de 1994. Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, por la cual 
se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y 




 Ley 141 de 1994. Por la cual se crea el Fondo Nacional de Regalías y la Comisión 
Nacional de Regalías. 
 Ley 715 del 2001. Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias. 
 Decreto 849 del 2002. Por medio del cual se reglamenta el artículo 78 de la Ley 
715/2001. 
 
Otros temas relevantes en la Gestión Integral de Residuos Sólidos:  
 
 Resolución No. 710 de 2015.  Expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, en proceso de socialización, derogada a la Resolución 643 de 
2013, establece el nuevo marco tarifario al que deben someterse las Empresa de Servicio 
Público de aseo que presten el Servicio Público Domiciliario de aseo en Municipios con 
más de 5000 Usuarios. 
 Decreto 2981 de 2013. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Por el cual se 
reglamenta la Prestación del Servicio Público de aseo.  
 Resolución 0754 de 2014.  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 Decreto 596 de 2016. Del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Por el cual se 
modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad 
de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la 
formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones. 
 Resolución 0276 de 2016. Del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Por la cual se 
reglamenta los lineamientos del esquema operativo de la actividad de aprovechamiento 




recicladores de oficio acorde con lo establecido en el Capítulo 5 del Título 2 de la parte 3 
del Decreto 1077 de 2015 adicionado por el Decreto 596 del 11 de  Abril de 2016. 
 Auto 0275 de 2011. Acciones afirmativas a favor de los recuperadores. 
 
En el proceso de recopilación de normatividad relacionada con la  gestión integral de residuos 
sólidos para la realización de los ajustes necesarios al PGIRS, se encontró que en Colombia 
existe diversidad de normas que  establecen que los municipios, departamentos y el país en 
general deben realizar acciones en pro de la gestión  ambiental territorial y es por esto que 
deben formular e implementar instrumentos de planificación por componentes como lo es el 
adecuado manejo de los residuos sólidos que son generados diariamente.  
Dichas normas también establecen que las autoridades competentes (Corporaciones 
Autónomas Regionales, Superintendencia de Servicios Públicos, Oficinas de control interno, 
entre otras) deben realizar  procesos de seguimiento y control a estos instrumentos, pues son 
estas quienes deben garantizar que las administraciones municipales, departamentales o 
nacionales cumplan con las metas establecidas en dichos instrumentos.  
La normatividad  recopilada no solo se enfoca en la gestión integral de residuos sólidos, sino 
que también se tuvieron en cuenta normas en cuanto a la conservación y preservación de los 
recursos naturales, sanitarias, salud pública, fuentes de financiación, funciones de los actores 
que intervienen en la planificación territorial, entre otras. Dado que dichos temas se 
relacionan directa o indirectamente con la gestión integral de residuos sólidos.  
 
9.2 MATRIZ DE COMPARACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 
LAS  NORMAS Y LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DE SEGUNDA GENERACIÓN. 
 
En la siguiente matriz se mostrará el nivel de cumplimiento que tiene cada uno de los 
programas del PGIRS/ 2G del Municipio actualmente formulado con las normas más 
relevantes de la gestión integral de residuos sólidos, se tuvieron en cuenta normas tales como 
el Auto 075 de 2011, La resolución 0276 de 2016 y el decreto 596 de 2016, las cuales 
establecen la importancia de la inclusión social de los recuperadores de oficio existentes en 
los diferentes territorios, también se estipulan las garantías que se les debe brindar a este tipo 
de población y que son estos quienes deben realizar todas las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento de los residuos sólidos.  
En cuanto a la resolución 0754 de 2014, esta estipula la metodología para formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión 
integral de residuos sólidos, también establece los programas que debe contener este 




Tabla 2. Matriz de comparación entre el nivel de cumplimiento de las  normas y los programas del plan de gestión integral de residuos sólidos de segunda 
generación. 
Fuente: Propia 
Programa Normatividad  Cumplimiento Observaciones 
Programa de gestión institucional para la prestación 
del servicio público domiciliario de aseo. 




- A pesar de que este instrumento de planificación se 
ajusta a los parámetros legales establecidos en la 
resolución 0754 de 2014 y fue estructurado teniendo en 
cuenta dichos parámetros; es necesario que los 
programas que conforman el PGIRS/2G se ajusten a las 
particularidades y realidades frente a la generación y 
manejo de los residuos sólidos, costumbres, realidades 
políticas, sociales y ambientales del municipio de 
Filandia.  
Dichos ajustes se deben realizar para garantizar la 
efectividad y el cumplimiento de las metas establecidas 
en cada uno de los programas. 
 
-En cuanto al Decreto 596 de 2016,  la Resolución 0276 
de 2016 y el Auto 0275 de 2011, el PGIRS/2G  de 
Filandia cumple con todos los parámetros y 
disposiciones que están establecidos en dicha 
normatividad; cabe aclarar que solo cumple en cuanto a 
la formulación del plan como tal pero en cuanto a la 
implementación de dichos parámetros no cumple, dado 
que la empresa prestadora del servicio público no 
realizaba actividades para el aprovechamiento de 
residuos sólidos y no desarrollaba acciones en pro de la 
inclusión de los recuperadores de oficio en la prestación 
del servicio público domiciliario de aseo, pues no se les 
brindaban las garantías y las condiciones establecidas 
por ley  a este grupo social; dichas garantías enmarcadas 
en el reconocimiento e inclusión efectiva como 
prestadores del servicio público domiciliario de aseo, 
una remuneración vía tarifaria y el acceso a todo el 
material objeto de aprovechamiento. 
Programa de recolección, transporte y transferencia. 
 
Resolución 0754 del 25 de Noviembre 
de 2014 
Cumple 
Programa de barrido y limpieza de áreas públicas. 
 
Resolución 0754 del 25 de Noviembre 
de 2014 
Cumple 
Programa de corte de césped y poda de árboles de 
vías y áreas públicas. 




Programa de lavado de áreas públicas. 
 




Programa de aprovechamiento. 
Resolución 0754 del 25 de Noviembre 
de 2014  
Cumple 
Decreto 596 del 11 de Abril del 2016 Cumple  
 
 
Programa de inclusión de recicladores. 
Resolución 0754 del 25 de Noviembre 
de 2014 
Cumple 
Resolución 0276 del 29 de Abril del 
2016 
Cumple 
Auto 0275 de 2011  Cumple 
Programa de disposición final de residuos sólidos 
municipales. 
 




Programa de gestión de residuos sólidos especiales. 
 
Resolución 0754 del 25 de Noviembre 
de 2014 
Cumple 
Programa de gestión de residuos de construcción y 
demolición en el Municipio. 




Programa de gestión de residuos sólidos en el área 
rural (GRSR). 
Resolución 0754 del 25 de Noviembre 
de 2014 
Cumple 






Esta matriz de cumplimiento brindo las herramientas necesarias para realizar la comparación 
entre las normas más relevantes en cuanto a la gestión integral de residuos sólidos  y los 
programas formulados en el actual plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio 
de Filandia.  
 
El PGIRS/ 2G actual del Municipio en cuanto a la formulación cumple con todos los 
parámetros  establecidos en las normas que se tomaron como referencia, pero en cuanto a la 
implementación se presentan algunas inconsistencias, un ejemplo de esto es el programa de 
aprovechamiento el cual esta formulado acorde a la norma pero no se están realizando 
actividades para el cumplimiento de sus objetivos y metas; otro aspecto a tener en cuenta es 
que el documento cuenta con un plan financiero que cubre el cumplimiento de todas las 
actividades establecidas en los diferentes programas, pero dicho plan desborda la 
disponibilidad financiera del Municipio.  
 
9.3 LINEAMIENTOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
INCORPORADOS EN EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 
 
A continuación se presentará el componente en cuanto a residuos solios que está inmerso en 




PROYECTO DE ACUERDO  Nº    074     DEL 2.000. Por el cual se adopta el Esquema 
de Ordenamiento  Territorial Municipal, se definen los usos del suelo para las diferentes 
zonas de los sectores rural y urbano, se establecen las reglamentaciones urbanísticas 
correspondientes y se plantean los planes complementarios para el futuro desarrollo 
territorial del municipio. 
 
ARTICULO TREINTA Y DOS: SERVICIO DEL MANEJO DE  RESIDUOS 
SÓLIDOS. Para el manejo de las basuras o desechos sólidos urbanos generados en el 
municipio, se deberá cumplir con la normatividad actual vigente expresa en la ley 142 de 
1.994 y su decreto reglamentario 0605 de 1.996, en la que el municipio deberá: 
 
a-Crear una empresa, dependencia, sección o secretaria, que se encargue de la prestación 
del servicio en forma eficiente a los usuarios tanto del sector rural, como urbano. Vale la pena 
anotar que el municipio cuenta con el estudio de transformación empresarial  del servicio 
público domiciliario de aseo para el municipio y esta a la espera de la apertura de dicha 
sección que estará  adscrita a la oficina de Planeación Municipal, además de haber iniciado 
un sistema de tratamiento al problema de disposición final de desechos sólidos en el 
municipio. 
 
b-Para garantizar en el futuro la adecuada prestación del servicio de aseo, el municipio 





desechos sólidos. M.I.D.S.U. el cual como se sabe, viene siendo ejecutado en el municipio 
de Génova bajo el lineamiento del proyecto MIDSU-Biotopo, el cual recupera mediante: 
 
-La  separación desde la fuente de origen, vivienda, los desechos sólidos orgánicos de 
aquellos con características secas.  En este sentido el municipio de Filandia deberá concretar 
bajo los lineamientos del ministerio del medio ambiente la separación en la fuente de los 
D.S.U. -Desechos  Sólidos Útiles-, el tratamiento de los desechos mediante técnicas 
integradas y el cumplimiento del decreto 0605 del 26 de mayo de 1.996 .  
 
ESTRATEGIAS  PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MIDSU 
MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE 
FILANDIA. 
 
A fin de que el municipio de Filandia pueda implementar un programa de manejo integral de 
desechos sólidos urbanos, se propone llevar a cabo las siguientes acciones. 
 
a. Fomentar la coordinación Inter.-institucional y la participación comunitaria, permitiendo 
la realización de reuniones con las entidades e instituciones públicas y privadas de 
carácter ambiental que tengan asiento y participación en el municipio.  Posteriormente se 
deberán crear grupos de trabajo en el ámbito municipal que permitan concretar la 
implementación de un programa MIDSU, bajo el lineamiento del proyecto MIDSU-
Biotopo. 
b. El municipio deberá realizar dentro del POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones) la 
concreción de un rubro superior al establecido y de acuerdo a un Plan de Manejo 
Ambiental, a fin de dar prioridad a la solución planteada. 
c. Realización de una campaña de Educación masiva en el área urbana municipal a fin de 
iniciar la aplicación de una encuesta  que permita medir el grado de conocimiento de la 
población referente al problema planteado. 
d. Se deberá crear una sección, entidad o empresa adscrita a Planeación Municipal, que se 
encargue de la prestación del servicio de aseo, bajo la luz del decreto ley 0605 del 26 de 
mayo de 1.996. 
 
Para garantizar un programa eficiente en el manejo y disposición de residuos sólidos, la 
administración debe: 
 
a. Adelantar un estudio integral que incluya todos los aspectos del tema, clasificación, 
recolección, disposición y tratamientos definitivos. 
b. Adelantar por administración o contratar un estudio integral de residuos sólidos, que 
incluya, cantidad, composición, origen, sistemas de clasificación, transporte 
disposición y tratamientos, que permita además, dimensionar el problema y proponer 
alternativas viables de disposición y tratamiento. 
c. Identificar los posibles sitios adecuados para instalar el centro de tratamiento de 






d. Organizar o estimular la conformación de grupos de trabajo interesados en la 
recolección, clasificación y comercialización de productos reciclables. 
e. Organizar talleres y seminarios de capacitación, para que la comunidad  identifique 
los peligros de los residuos sólidos mal manejados  y los beneficios obtenidos del 
manejo y tratamiento adecuado. 
f. Coordinar con los agricultores la utilización de los productos resultantes del manejo 
de los residuos sólidos biodegradables, como el bio-abono y el lombri-compuesto. 
g. El proyecto de manejo de residuos sólidos junto con el de manejo y disposición de 
aguas negras y servidas, debe tener prioridad en el ámbito municipal.  
 
En el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del municipio de Filandia se encuentra 
inmerso el componente de gestión integral de residuos sólidos el cual en este documento está 
establecido como Manejo Integral de Desechos Sólidos Urbanos  MIDSU; en primera 
instancia este término ya no es adecuado para referirse a gestión integral de residuos sólidos, 
cabe aclarar que el EOT del Municipio esta formulado desde el año 2000 y no ha tenido 
ningún proceso de actualización y por este motivo las normas y la terminología no están 
acordes a los requerimientos actuales en cuanto a gestión integral de residuos sólidos.  
 
A pesar de lo anteriormente mencionado es de resaltar que el Municipio siempre ha tenido 




PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
ACUERDO Nº 008(MAYO 30 DE 2012)“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015GERENCIEMOS POR UNA COLINA VERDE Y 
PROSPERA” 
 
DIMENSION DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO 
Se orienta hacia la búsqueda de un equilibrio dinámico entre lo cultural y lo eco sistémico en 
el que la educación, la participación ciudadana y la convivencia pacífica incluyan el respeto a 
la biodiversidad y a la renovación de lo natural. 
 
4.3.2 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
Situación problema: Se evidencia la disposición de residuos sólidos a cielos abiertos en 
diferentes partes del municipio de Filandia – Quindío. 
 
Situación Actual: Débil cultura de la separación en la fuente de los residuos sólidos por la 
comunidad. En el Programa de Gestión Integral De Residuos Sólidos – PGIRS- existe un 
componente de educación cuyo objetivo es el manejo de la separación den la fuente por parte 
de la comunidad para facilitar su recolección, disposición y aprovechamiento; el cual no ha 
tenido una aplicación continua en los últimos años. Aspecto que requiere el desarrollo de 





empresa encargada de la recolección y con la autoridad ambiental correspondiente orientado 
a generar una cultura alrededor del tema. 
 
Situación Actual: Implementación de un programa de aprovechamiento comercial de los 
residuos. La CRQ adelanta un Convenio con la Fundación Hernán Mejía Mejía el cual se 
encarga de operar y administrar el centro de acopio, realizar la compra de materiales 
inorgánicos recuperados, establecer contacto con recuperadores, recepcionar el material 
recuperable, ejecutar el mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos existentes en el 
centro de acopio, realizar el proceso de compra y venta de materiales recuperables, garantizar 
el transporte del material reciclable al centro de acopio regional y empresas compradoras. En 
consecuencia la Alcaldía continuará respaldando esta acción ambiental para beneficio de los 




ESTRATEGIA 5: continuar convenio con la empresa Serví aseo para la recolección y 
disposición final de los residuos sólidos generados por el Municipio. META: Mantener la 
cobertura de aseo para la cabecera Municipal. 
 
INDICADOR DE RESULTADO: Mantener el 100% de la cobertura META: 
Sensibilización de la comunidad urbana y rural en manejo de residuos sólidos. 
 
INDICADOR DE RESULTADO: 100% de comunidad urbana y de las veredas La India y 
el Paraíso. META: Aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos generados por el 
Municipio. 
 
INDICADOR DE RESULTADO: 80% de residuos sólidos inorgánicos aprovechados 
comercialmente. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal PDM fue adoptado en el año 2012,  por lo cual es un 
documento que está vigente en  normatividad ambiental, en cuanto a la gestión integral de 
residuos sólidos el PDM tiene establecido estrategias enfocadas al  cumplimiento del plan de 
gestión integral de residuos sólidos, dichas estrategias se enmarcan en el  aprovechamiento de 
los residuos sólidos inorgánicos, la  recolección y disposición final de los residuos sólidos 
municipales y la sensibilización de la comunidad en manejo integral de residuos sólidos. 
Además de esto cuenta con indicadores de resultados los cuales permiten verificar el 
cumplimiento de las metas establecidas.  
 
Es evidente que los instrumentos de planificación territorial del Municipio contemplan el 
manejo adecuado de los residuos sólidos que son generados en Filandia y que el mismo 






9.4 CUMPLIMIENTO DEL PGIRS/2G CON LOS LINEAMIENTOS DEL EOT Y 
PDM 
 
La siguiente matriz presentará la comparación que se realizó entre el EOT y el PGIRS en 
temas relacionados en manejo integral de residuos sólidos. 
 

















El PGIRS/2G del Municipio cumple con el artículo 32 del 
Esquema de Ordenamiento Territorial de Filandia, dado que 
dentro de este instrumento de planificación territorial en cuanto a 
residuos sólidos está establecida la empresa de aseo que presta el 
servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos 
generados en el Municipio tanto en su zona urbana como rural y 
también están estipuladas las acciones concretas que le 
corresponde realizar como empresa de aseo.  
- Cabe aclarar que en cuanto a formulación el PGIRS/2G  de 
Filandia cumple, dado que dentro de su programa de 
aprovechamiento estipula unas directrices para la separación en la 
fuente de los residuos sólidos y establece  las categorías en las 
cuales la comunidad debe realizar la separación de estos, pero en 
cuanto a la implementación de todo lo anterior el PGIRS/2G y la 
empresa prestadora del servicio de aseo no han realizado acciones 
en pro del cumplimiento de estas directrices.  
ESTRATEGIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 32 
Fomentar la coordinación Inter.-
institucional y la participación comunitaria, 
permitiendo la realización de reuniones con 
las entidades e instituciones públicas y 
privadas de carácter ambiental que tengan 
asiento y participación en el Municipio.  
Posteriormente se deberán crear grupos de 
trabajo en el ámbito municipal que permitan 
concretar la implementación de un 








El PGIRS/2G de Filandia cumple con esta estrategia dado que se 
realizan reuniones con la comunidad, las instituciones tanto 
privadas como públicas  y los distintos sectores productivos para 
socializar temas como el manejo integral de residuos sólidos y los 
programas que contienen el PGIRS/2G del Municipio. El 
programa de MIDSU que mencionan en esta estrategia es igual al 
PGIRS/2G que se formuló para Filandia. 
El Municipio deberá realizar dentro del 
POAI (Plan Operativo Anual de 
Inversiones) la concreción de un rubro 
superior al establecido y de acuerdo a un 
Plan de Manejo Ambiental, a fin de dar 






El PGIRS/2G del Municipio de Filandia cuenta con recursos y 
rubros propios. 
Realización de una campaña de Educación 
masiva en el área urbana municipal a fin de 
iniciar la aplicación de una encuesta  que 
permita medir el grado de conocimiento de 







-Desde la oficina de Desarrollo Agropecuario y Ambiental se creó 
un formato de encuesta en el cual se indaga a la comunidad por 
distintos temas ambientales, dentro de estos temas se encuentra el 
manejo de residuos sólidos, ahorro de energía y agua, entre otros. 
Dicha encuesta se implementó y como resultado se obtuvo que la 
mayoría de la comunidad tiene un alto grado de conciencia 
ambiental. 
Se deberá crear una sección, entidad o 
empresa adscrita a Planeación Municipal, 
que se encargue de la prestación del servicio 
de aseo, bajo la luz del decreto ley 0605 del 





El PGIRS/2G cumple parcialmente con esta estrategia debido a 
que cuenta con la empresa prestadora del servicio público de aseo 
Serví-Aseo S.A ESP, la cual realiza todas las actividades 
relacionadas con la prestación de este servicio público; pero dicha 
empresa no está adscrita a la Secretaria de Planeación del 
Municipio. 





En cuanto al cumplimiento del PGIRS / 2G del municipio de Filandia con las directrices 
establecidas en el EOT relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos, este cumple 
en cuanto a formulación dado que dentro de este instrumento de planificación territorial de 
residuos sólidos está establecido el aprovechamiento y la separación en la fuente de estos, 
también están estipuladas las responsabilidades con las que debe cumplir la empresa 
prestadora del servicio público domiciliario de aseo y la Administración Municipal, pero en 
cuanto a la implementación  no se han adelantado acciones y actividades en pro del 
cumplimiento de las directrices  estipuladas en el EOT.   
 
La siguiente matriz presentará la comparación que se realizó entre el PDM y el PGIRS en 
temas relacionados en manejo integral de residuos sólidos. 
 
Tabla 4. Matriz del nivel de cumplimiento del PGIRS/ 2G con los lineamientos del  Plan de 
Desarrollo Municipal. 
METAS PLAN DE DESARROLLO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
 








El PGIRS /2G del Municipio cuenta con un 
programa de Recolección, Transporte y 
transferencia, el cual está a cargo de la empresa 




Sensibilización de la comunidad urbana y rural 







El PGIRS /2G de Filandia cumple con esta meta 
dado que se realizaron jornadas de sensibilización 
en cuanto al manejo integral de residuos sólidos, en 
dichas jornadas se contó con la  participación de la 
comunidad en general, sectores productivos 
presentes en el Municipio e instituciones tanto 
públicas como privadas. 
 
Aprovechamiento de los residuos sólidos 
inorgánicos generados por el Municipio. 
 
No Cumple  
 
 
A pesar de que en el PGIRS/ 2G del Municipio se 
estableció un programa enfocado al 
aprovechamiento de residuos sólidos, este no se ha 
implementado.  
Fuente: Propia  
 
En cuanto al cumplimiento del PGIRS/ 2G del municipio de Filandia con las directrices 
establecidas en el PDM relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos, este cumple 
en cuanto a formulación, dado que dentro de este instrumento de planificación territorial de 
residuos sólidos está establecido el aprovechamiento de los residuos inorgánicos, la 
sensibilización a la comunidad  y mantener el proceso de recolección y disposición final de 
residuos sólidos puesto que el Municipio cuenta con  una empresa para desarrollar esta 
actividad , pero en cuanto a la implementación  no se han adelantado acciones y actividades 
en pro del cumplimiento de las directrices  estipuladas en el PDM.  
 
9.5 POSIBILIDADES REALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PGIRS/ 2G 
DESDE LA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL, TÉCNICA Y AMBIENTAL 
 
En la siguiente tabla se hará un análisis del posible cumplimiento del PGIRS desde las 






Tabla 5. Identificación de  las posibilidades reales  de cumplimiento de metas del PGIRS/2G,  desde 









Posibilidades Reales de Cumplimiento desde las Perspectivas: 




















































do la cultura 
de no 
“basura”, a 








Mantener la calidad, 
continuidad y cobertura 
del Servicio Público 
Domiciliario de Aseo  en 
un 99.9%. 
La mayor parte de 
la comunidad 




Es posible que se vea 
afectada la calidad y 
continuidad del 
servicio por fallas en 
los vehículos de 
recolección y no se 
cuente con el 
personal operativo 
necesario.   
La continuidad y 
cobertura del 






problemas de salud 
pública.  
Desarrollo de un plan de 
gestión institucional en 
gestión integral de 
residuos sólidos, 
articulado al plan de 
gestión ambiental 
institucional que 
empodere al Municipio 
en los componentes de 
Servicio Público 
Domiciliario de Aseo.  
 
Se requiere de 
personal capacitado 
para la formulación 
e implementación 
de dicho plan. 
 




el desarrollo del plan. 
 
Dicho Plan se debe 
ajustar a toda la 
normatividad 
ambiental existente.  
Elaborar, ajustar, 
modificar y reformular la 
Guía de Interventoría 
para el Servicio Público 
Domiciliario de aseo 
para ser implementada.  
Se requiere de 
personal capacitado 
para la elaboración 
y ajuste de la Guía 
de interventoría  
Se cuenta con las 
herramientas 
necesarias para el 
desarrollo de la guía 
de interventoría. 
Dicha guía  se debe 
ajustar a toda la 
normatividad 
ambiental existente. 
Fortalecer e incrementar 
las veedurías ciudadanas 
a través de la 
conformación de cuatro 
vocales de control como 
órganos de fiscalización 
y seguimiento en los 
componentes del 
Servicio Público 
Domiciliario de Aseo. 
La mayor parte de 
comunidad es ajena 
a los mecanismos 
de vigilancia y 
control de las 
acciones que realiza 
el estado.  
Se cuenta con la 
logística necesaria 
para la realización de 
las veedurías 
ciudadanas. 
Para que la 
comunidad realice 




temas referentes al 




Fondo de Solidaridad y 
Redistribución de 




la redistribución de 
los ingresos. 
Se cuenta con las 
herramientas 
administrativas y 
normativas para el 
desarrollo del fondo 





Realizar el estudio de 
alternativas y el estudio 
de evaluación del 
impacto para la 
ubicación y operatividad 
de la escombrera 
municipal. 
Se requiere la 
contratación de 
mano de obra 
calificada para la 
elaboración de los 
estudios. 









ambiental para el 













Posibilidades Reales de Cumplimiento desde las Perspectivas: 
Socio-cultural Técnica  Ambiental 
Estudio e 









Se requiere de 
personal capacitado 
para la elaboración 
e implementación 
del estudio Jurídico 
– Económico   
Se cuenta con las 
herramientas 







Desarrollo de 12 




comunitario en Manejo 
Integral de Residuos 
Sólidos. 
Se puede dar 
cumplimiento con 
las juntas de acción 
comunal del 
municipio y los 
sectores 
productivos  
Se cuenta con las 
herramientas y el 
personal necesario 
para el desarrollo de 
las capacitaciones  
Las capacitaciones 
deben tener en 
cuenta toda la 
normatividad 
ambiental  referente 





































viable en el 
territorio 
municipal, 
para que la o 









Mantener la cobertura 
del Servicio Público 
Domiciliario de Aseo en 
un 98%. 
La mayor parte de 
la comunidad 




Es posible que se vea 
afectada la cobertura 
del servicio por fallas 
en los vehículos de 
recolección  
La continuidad y 
cobertura del 






problemas de salud 
pública. 
Cumplir las frecuencias 
de Recolección y 
Transporte en un 100%. 
La mayor parte de 
la comunidad 




Es posible que se 
vean afectadas las 
frecuencias de 
recolección  por 
fallas en los 
vehículos. 
La continuidad y 
cobertura del 






problemas de salud 
pública. 
Fortalecer la educación, 
participación y 
empoderamiento 
ciudadano en Manejo 
Integral de Residuos 
Sólidos en   un 85%. 
No todas las JAC se 
interesan por temas 
ambientales; se 
puede iniciar con 
las JAC más activas 
del Municipio  
Se cuenta con las 
herramientas y el 
personal necesario 




deben tener en 
cuenta toda la 
normatividad 
ambiental  referente 




Autorizados e identificar 
una iniciativa 
empresarial comunitaria 
que se encargue de la 
Recolección y el 
Transporte  de 
aprovechamiento y de 
bolsa de plátano. 
Los recuperadores 
del Municipio están 
identificados y 





para la realización del 
aprovechamiento de 
residuos sólidos.  
Según lo estipulado 
en la Resolución 
0754 debe existir 
un programa de 
aprovechamiento y 




























Posibilidades Reales de Cumplimiento desde las Perspectivas: 
Socio-cultural Técnica  Ambiental 
 Aplicación mensual de la 
Guía de Interventoría 
para la Prestación del 
Servicio Público 
Domiciliario de Aseo 




Transporte en un 99.9%.  
Para el 
cumplimiento de 
esta meta se debe 
destinar personal 
capacitado para 
realizar la guía de 
interventoría 
mensualmente  
Se cuenta con las 
herramientas 
necesarias para la 
aplicación de la guía 
de interventoría  
Para el desarrollo 
de la guía  se debe 
tener presente toda 
la normatividad 
ambiental existente. 
Base de operaciones 




mano de obra para 
operar en la base.  
Centro de acopio 
Municipal a 




Se deben tener en 
cuenta todos los 
permisos 
ambientales para el 














de barrido y 
limpieza de 



















Mantener la cobertura 
del Servicio  Público 
Domiciliario de Aseo en 
el componente de aseo y 
limpieza de áreas 
públicas en un 99.9%. 
Existe personal 
encargado del aseo 




necesarias para la 
limpieza de áreas 
públicas  
La cobertura del 






problemas de salud 
pública 
Elaborar, diseñar, 
socializar e implementar 
una Guía de Buenas 
Prácticas sociales en 
Manejo Integral de 
Residuos Sólidos.  
Se requiere de 
personal capacitado 
para la elaboración 
y socialización  de 
la Guía de buenas 
prácticas. 
Se cuenta con las 
herramientas 
necesarias para el 
desarrollo de la guía 
de buenas practicas   
Esta guía será 
viable dado que 
ayudará al 
adecuado manejo 
de residuos sólidos 
y un efectivo 
aprovechamiento. 
Mantener la frecuencia 
de barrido y limpieza de 
calles por parte de la 
Empresa de Servicio 
Público de Aseo en un 
99.9%. 
La empresa de aseo 
cuenta con personal 
para el barrido y 
limpieza de calles. 
La empresa de aseo 
cuenta con las 
herramientas para 
realizar la limpieza 
de calles. 
La frecuencia de 






problemas de salud 
pública. 
Análisis y valoración de 
la Guía de Interventoría 
para la Prestación del 
Servicio Público 
Domiciliario de Aseo en 
el componente de 
limpieza y barrido de 
áreas públicas en un 
99.9%. 
Se requiere de 
personal capacitado 
para el análisis y 
valoración de la 
Guía de 
interventoría. 
Se cuenta con las 
herramientas 
necesarias para el 
análisis y valoración 





Mantener la dotación de 
elementos y equipos para 
la Prestación del Servicio 
Publico Domiciliario de 
Aseo en el componente 
de limpieza y barrido de 
La empresa 
prestadora del 
servicio garantiza a 
sus operarios los 
elementos  
necesarios para su 
La empresa 
prestadora del 
servicio destina un 
presupuesto para la 

























Posibilidades Reales de Cumplimiento desde las Perspectivas: 
Socio-cultural Técnica  Ambiental 

































al artículo 15 
de la Ley 












catastro de áreas públicas 
sujetas a corte de césped 
y poda de árboles en 
coordinación con el 
operador de la actividad 
en el 100% del área 
urbana. 
Se requiere la 
contratación de 
personal capacitado 
para la realización 
del catastro  
Se cuenta con las 
herramientas 
necesarias para el 
desarrollo del catastro  





son las áreas  objeto 
de corte y poda 
Desarrollo de un manual 
de “Silvicultura urbana” 
en el Municipio, 
articulado al programa de 
corte de césped y poda 
de árboles en un 100%. 
Se requiere la 
contratación de un 
ingeniero forestal 
para la realización 
del manual de 
silvicultura. 
Se cuenta con las 
herramientas 








y los planes de 
conservación de 
especies 
amenazadas.    
Garantizar el tratamiento 
del 100% de los residuos 
sólidos generados en el 
proceso de corte de 
césped y poda de árboles 
en el Municipio a través 
de la lombricultura o 
compostaje como 
aprovechamiento. 
Se requiere la 
contratación y la 
capacitación de 
personal para que 
se encargue del 
tratamiento de este 
tipo de residuos.  
No existen las 
instalaciones físicas 
necesarias para el 
aprovechamiento de 
este tipo de residuos.  
Dentro del PGIRS 
/2G de Filandia está 
establecido la 




generados en esta 
actividad se pueden 
disponer y 
aprovechar en dicha 
planta. 
Vigilar la operación del 
componente de corte de 
césped y poda de árboles 
en el Municipio, a través 
de la aplicación de la 
Guía de Interventoría en 
el periodo.  
Para el desarrollo 





Se debe contar con la 
guía de interventoría 



































catastro de áreas públicas 
sujetas a lavado, 
concertadas con la 
Servicio Público 
Domiciliario de Aseo en 
un 100% en el periodo. 
Se requiere la 
contratación de 
personal capacitado 
para la realización 
del catastro. 
Se cuenta con las 
herramientas 






Mantener la frecuencia 
de lavado acorde al 
programa para la 
Prestación del Servicio 
Público Domiciliario de 
Aseo en un 100%. 






No se cuenta con las 
herramientas para 
realizar el lavado de 
áreas públicas.  
Se debe tener en 
cuenta el uso 
eficiente del recurso 
hídrico para la 
realización de este 
tipo de actividades. 
Verificar a través del 
proceso de control y 
seguimiento de la Guía 
de Interventoría del 
servicio para la actividad 
de lavado de áreas 
públicas en un 100%.  
Para el 
cumplimiento de 





Se debe contar con la 
guía de interventoría 

















Posibilidades Reales de Cumplimiento desde las Perspectivas: 























































de la cadena. 






cuantificados al 90%.  
La comunidad ya 
ha realizado la 
separación de 
residuos y los 
recuperadores 
realizan la actividad 
de aprovechamiento 
de estos. 













residuos sólidos que 




de residuos sólidos  




Programa Basura Cero, 
conocido e 
implementado en un 95% 





residuos lo que 
hace que las 
socializaciones 
tengan un buen 
resultado. 
Se cuenta con el 
personal y 
herramientas 
necesarias para las 
socializaciones  
El desarrollo de 
este programa 
generará impactos 
positivos para el 
ambiente y  los 
recuperadores de 
oficio. 
Integrar el estudio de 




aprovechables, a partir 
de un esquema 
subregional en un 90%. 
Se requiere la 
contratación de 
personal capacitado 
para la elaboración 
del estudio. 
Se cuenta con las 
herramientas 
necesarias para la 
realización del 
estudio. 
El desarrollo de 
este estudio 
generará impactos 
positivos para el 










ambientales y de riesgo 
para el componente de 
aprovechamiento en un 
90%. 
Se requiere la 
contratación de 
personal capacitado 
para la formulación 
e implementación 
de los lineamientos.  
Se cuenta con las 
herramientas 
administrativas para 
el desarrollo de los 
lineamientos. 
Se debe tener en 
cuenta la 
normatividad 
ambiental para el 
desarrollo de los 
lineamientos. 
Recuperadores de oficio 
prestando el Servicio 
Público Domiciliario de 
Aseo al 5% de usuarios 
en el componente de 



















que generan el 
manejo y la 
disposición 
inadecuada de los 
residuos sólidos. 
Dotación de elementos y 
equipos para el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos 




Se cuenta con la 
disponibilidad 



























Posibilidades Reales de Cumplimiento desde las Perspectivas: 
Socio-cultural Técnica  Ambiental 






Entrega de un centro de 
acopio con elementos y 






oficio y Municipio 
dispuestos a realizar 
convenio.  
Se cuenta con la 
disponibilidad 
presupuestal. 
El desarrollo de 
este convenio traerá 
beneficios sociales 
y ambientales. 
Elaborar, socializar y 
poner en marcha un 
manual para la gestión 
integral de residuos 
sólidos en instituciones 
del estado, articulado al 
Plan Institucional de 
Gestión Ambiental PIGA 
en unidades 
residenciales, sector 
educativo y eventos 
masivos. 
Se requiere de 
personal capacitado 
para elaborar y 
socializar en 
manual  de gestión 
integral de residuos 
sólidos  
Se cuenta con las 
herramientas 
tecnológicas 
necesarias para el 
diseño del manual. 
El desarrollo de  
dicho manual 
generará un proceso 
de educación 
ambiental que 
favorecerá a la 
comunidad en 
general y al 
ambiente. 
Integración del 75% de 




permita la conformación 
de un comité tecno-
científico en el 
Municipio, con visión 
regional. 
 






Interés y disposición 
por parte de la 
Alcaldía Municipal 
en realizar la 
integración de los 
actores de la cadena 
de aprovechamiento. 




que generan el 
manejo y la 
disposición 
inadecuada de los 
residuos sólidos. 
Desarrollo e 
implementación de doce 










Se puede dar 
cumplimiento con 
las juntas de acción 
comunal del 
municipio  
Se cuenta con las 
herramientas y el 
personal necesario 
para el desarrollo de 
las campañas. 
Con el desarrollo de 
esta meta se 
contribuirá a 
educación 
ambiental de la 
comunidad y a la 
conservación de un 
ambiente sano. 
Dar cumplimiento al 
programa de inclusión 
social de recuperadores 










Se debe contar con la 
guía de interventoría 



























Posibilidades Reales de Cumplimiento desde las Perspectivas: 





















s de oficio, a 





















Censo de recuperadores 
de oficio en el sector 
urbano y suburbano 
elaborado al 100%. 
Recuperadores de 
oficio identificados. 





El desarrollo de 
esta actividad 
permitió tener una 
visión del 
aprovechamiento de 
residuos sólidos en 
el Municipio.  
Caracterización socio-
económica de 
recuperadores de oficio 
en el sector urbano y 










El desarrollo de 
esta actividad 
permitió tener una 
visión del 
aprovechamiento de 
residuos sólidos en 
el Municipio.  






cuantificados al 100%. 
La comunidad ya 
ha realizado la 
separación de 
residuos y los 
recuperadores 
realizan la actividad 
de aprovechamiento 
de estos. 













residuos sólidos que 




de residuos sólidos  
reduce la carga 
contaminante al 
ambiente. 
Recuperadores de oficio 
prestando el Servicio 
Público Domiciliario de 
Aseo al 5%de usuarios 
en el componente de 


















que generan el 
manejo y la 
disposición 
inadecuada de los 
residuos sólidos. 
Dotación de elementos y 
equipos para el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos 
aprovechables en un 
75%. 







Se cuenta con la 
disponibilidad 







Entrega de un centro de 
acopio con elementos y 




oficio y Municipio 
dispuestos a realizar 
convenio.  
Se cuenta con la 
disponibilidad 
presupuestal. 
El desarrollo de 
este convenio traerá 
beneficios sociales 
y ambientales al 
Municipio. 
Desarrollo de una 
persona jurídica que 
garantice la entrega y 
dotación de elementos, 
equipos e infraestructura 
para el aprovechamiento 
Se requiere de una 
persona capacitada 
y dispuesta a 
formar organización 
cuyos socios sean 
los recuperadores 
No se cuenta con las 
herramientas 
necesarias para el 
































Posibilidades Reales de Cumplimiento desde las Perspectivas: 
Socio-cultural Técnica  Ambiental 
a los recuperadores de 
oficio.  
de oficio. 
Proponer un proyecto de 
acuerdo que garantice la 
creación de una fiducia 
para el fortalecimiento y 
adopción de políticas 
públicas para grupos 
marginales con énfasis 
en aprovechamiento de 
residuos sólidos 
aprovechables en el 
Municipio. 
 
Se requiere de 
personal capacitado 
para la elaboración 
e implementación 
del proyecto de 
acuerdo. 
Se cuenta con las 
herramientas 







Desarrollo de ocho (8) 
talleres de formación 
participación y 
empoderamiento de 
normas y técnicas para el 
desarrollo y 
consolidación de ORA´s 
del Municipio.  
Se requiere de 
personal capacitado 
para el desarrollo de 
los talleres. 
Recuperadores 
dispuestos a realizar 
actividades a favor 
del 
aprovechamiento de 
Residuos sólidos.  




para el desarrollo de 
los talleres  
El desarrollo de  
dichos talleres 










































Ajuste de indicadores en 
el componente de 
disposición final de 
residuos sólidos para ser 
incluidos en la Guía de 
Interventoría del SPDa, 
en el Municipio en un 
98% en el periodo. 
Se requiere de la 
contratación de 
personal capacitado 
para el ajuste de los 
indicadores. 
Se cuenta con las 
herramientas 
tecnológicas y 
humanas para el 





Articular los formatos de 
captura de información 
del componente de 
disposición final de 
residuos sólidos a través 
de la Guía de 
Interventoría en el 95%. 
Para el 
cumplimiento de 





Se debe contar con la 
guía de interventoría 






Garantizar que el 100% 
de los residuos sólidos 
no aprovechables tengan 










Se debe contar con la 
guía de interventoría 























Identificar, censar y 
diagnosticar el estado 
actual de los residuos 
sólidos especiales, 
mediante un diagnostico 
generalizado tanto en el 
área urbana como rural, 
de generadores de 
residuos sólidos 
especiales en un 90% en 
La mayor parte de 
la comunidad no 
realiza 
adecuadamente la 
separación de los 
residuos sólidos y 
no tiene 
conocimiento sobre 
la clasificación de 
estos. 
No se cuenta con la 
disponibilidad 
presupuestal para el 
desarrollo de la meta. 
El desarrollo de 
esta meta ayudará a 
la identificación del 
grado de educación 
que tiene la 
comunidad y la 
intensidad de 
capacitaciones que 
se deben realizar en 


























Posibilidades Reales de Cumplimiento desde las Perspectivas: 












el Municipio. residuos sólidos.   
Un proyecto de decreto 
elaborado, acordado e 
implementado para el 
componente de residuos 
sólidos especiales en un 
95% en el Municipio, 
manejado por separado 
los residuos sólidos 
especiales de 
características comunes y 
especiales.  
Se requiere de 
personal capacitado 
para la elaboración 
e implementación 
del proyecto. 
Se cuenta con las 
herramientas 






Incluir y aplicar los 
indicadores de medición 
para el componente de 
residuos sólidos 
especiales en la Guía de 
Interventoría del Servicio 
Público  Domiciliario de 









Se debe contar con la 
guía de interventoría 






Garantizar la recolección 
de bolsa de plátano, 
llantas usadas y otros 
tipos de residuos 
especiales en el 
Municipio en un 85%. 
La mayor parte de 
la comunidad no 
realiza la adecuada 
separación de los 
residuos de trato 
especial. 
Se cuenta con las 
herramientas 
necesarias para la 
recolección de este 
tipo de residuos. 
El cumplimiento de 




generan el manejo y 
la disposición 
inadecuada de los 
residuos sólidos. 
Fortalecer una iniciativa 
empresarial para la 
recolección, transporte y 
disposición final de 
residuos sólidos 
especiales, con énfasis en 
tratamiento de residuos 
sólidos especiales en el 
Municipio. 
Se requiere de una 
persona capacitada 
y dispuesta a 
formar organización 
cuyos socios sean 
los recuperadores 
de oficio. 
No se cuenta con las 
herramientas ni las 
instalaciones físicas 
necesarias para el 
desarrollo de la meta.  
El desarrollo de 
esta meta traerá 
beneficios para 
poblaciones 
























y demolición  
según 
consideracio
nes de la 
Desarrollo y aplicación a 
través de un decreto 
municipal para la 
adopción de un proyecto 
que permita la 
reglamentación del 
manejo de residuos de 
construcción y 
demolición “escombros”.  
Se requiere de 
personal capacitado 
para la elaboración 
e implementación 
del proyecto. 
Se cuenta con las 
herramientas 










ciudadano que permita la 
socialización de un plan 
de control para el 
almacenamiento, 
Se requiere de 
personal capacitado 
para la 
socialización de un 
plan de control. 
La mayor parte de 
la comunidad  no 
realiza 




para el desarrollo del 
plan de control. 
El desarrollo de  
dicho plan generará 





























Posibilidades Reales de Cumplimiento desde las Perspectivas: 
Socio-cultural Técnica  Ambiental 
resolución 
541 de 1994. 
recolección, transporte, 
disposición final y 
tratamiento de residuos 
de construcción y 










residuos de construcción 
y demolición en el 
municipio de Filandia, 
con sus respectivos 
análisis de  alternativas 




residuos de construcción 
y demolición en un 
100%. 
El desarrollo de 
esta meta tendrá 
dificultades dado 
que la mayor parte 







No se cuenta con la 
disponibilidad 
presupuestal para el 
desarrollo de la meta. 
El desarrollo de 
esta meta ayudará a 
la identificación del 
grado de educación 
que tiene la 
comunidad y la 
intensidad de 
capacitaciones que 
se deben realizar en 
manejo integral de 












sólidos en el 


































s del servicio 
de aseo en el 
Aumento de cobertura 
para indicadores de 
residuos sólidos rurales a 
ser incluidos en la 
elaboración de la Guía de 
Interventoría del servicio 
público domiciliario de 
aseo, en el sector rural 
del Municipio a un 70% 
en el periodo.  
Para el 
cumplimiento de 
esta meta se debe 
destinar personal 
capacitado para el 
aumento de los 
indicadores y la 
vigilancia  de este 
componente. 
Se debe contar con la 
guía de interventoría 







implementado en el área 
rural del Municipio con 
énfasis en 
aprovechamiento, con 
actores de interés en 
investigación en 
agricultura orgánica, en 
un 100%  
Se requiere de 
personal capacitado 
para la elaboración 
e implementación 
del proyecto. 
Se cuenta con las 
herramientas 
necesarias para el 
desarrollo del 
proyecto. 
El desarrollo del 
proyecto traerá 
beneficios para el 
ambiente y 
poblaciones rurales. 
Realizar el 100% del 
diagnóstico de los 
operadores turísticos y 
generadores de Residuos 
Sólidos Rurales.   
Se requiere la 
contratación de 
personal para la 
realización del 
censo y diagnóstico 
de los operadores 
turísticos.  
Se cuenta con las 
herramientas 
necesarias para el 
desarrollo de esta 
meta.  
El desarrollo de 
esta meta ayudará a 
la identificación del 
grado de educación 
que tiene la 
comunidad rural y 
la intensidad de 
capacitaciones que 
se deben realizar en 
manejo integral de 
residuos sólidos.   
Realizar el 100% del 
diagnóstico de hotelería/ 
turismo del sector rural 
del Municipio. 
Se requiere la 
contratación de 
personal para la 
realización del 
diagnóstico. 
Se cuenta con  las 
herramientas 
necesarias para el 


























Posibilidades Reales de Cumplimiento desde las Perspectivas: 
Socio-cultural Técnica  Ambiental 
Municipio.  Planificar el 100% de la 
gestión de Residuos 
Sólidos Rurales en 
función de sus 
volúmenes y tasas de 
generación.  




planificación de los 
residuos sólidos en 
el área rural. 
 
Se cuenta con  las 
herramientas 
necesarias para el 
desarrollo de esta 
meta. 
La planificación 







empresarial para la 
prestación del Servicio 
Público Domiciliario de 
Aseo en el componente 
de aprovechamiento en 
operadores turísticos.  
Los recuperadores 
del Municipio están 
identificados y 
dispuestos a realizar 
labores de 
aprovechamiento. 
Existe un lugar 




generados en el 
Municipio pero dicho 
lugar debe ser 
adecuado. 
Según lo estipulado 
en la Resolución 
0754 debe existir 
un programa de 
aprovechamiento y 




Desarrollar una Guía / 
Estatutos e 
implementarla en un 
50% para el Manejo 
Integral de Residuos 
Sólidos en el sector rural 
con énfasis en grupos 
poblacionales rurales.  
Se requiere 
personal capacitado 
para el desarrollo de 
la guía. 
Se cuentan con las 
herramientas 
necesarias para el 
desarrollo de la meta. 




y ambientales.  
Desarrollar una Guía / 
Estatutos e 
implementarla en un 
50% para el Manejo 
Integral de Residuos 
Sólidos en el sector rural 
con énfasis en áreas de 
reserva, hotelería y 
turismo, micro cuencas e 
infraestructura rural.  
Se requiere 
personal capacitado 
para el desarrollo de 
la guía. 
Se cuentan con las 
herramientas 
necesarias para el 
desarrollo de la meta. 





Diseñar el 100% de rutas 
selectivas de residuos 
sólidos aprovechables 
para su recolección y 
transporte en el sector 
rural.  
Se requiere de 
personal que 
conozca el territorio 
para el diseño 
efectivo de las 
rutas. 
Se cuenta con las 
herramientas 
tecnológicas 
necesarias para el 
diseño de rutas. 
La planificación 
adecuada de dichas 
rutas favorecerá la 
adecuada prestación 
del servicio. 
Articular el 100% de los 
PEI y los PRAE con el 
Manejo Integral de 
Residuos Sólidos a través 
de la inclusión de la 
dimensión ambiental  
Las instituciones 
están interesadas en 
las capacitaciones a 
cerca de residuos 
sólidos   
Con un personal 
capacitado se puede 
lograr la inclusión de 
la dimensión 
ambiental en dichos 
proyectos. 
El Manejo Integral 
de Residuos sólidos 
es un tema de 
















, mantener y 
controlar un 
Elaborar un Plan de 
Gestión de Riesgo para 
la Prestación del Servicio 
Público Domiciliario de 
Aseo concertado en un 
100% en el Municipio  
Para el 
cumplimiento de la 
meta se requiere la 
contratación de 
personal capacitado 
para la elaboración 
del plan. 
No hay información e 
investigaciones 
suficientes para la 
elaboración del plan 
de gestión del riesgo. 
La elaboración de 































Posibilidades Reales de Cumplimiento desde las Perspectivas: 

















de Aseo en 
el 
Municipio.  
Implementar un Plan de 
Gestión de Riesgo para 
la Prestación del Servicio 
Público Domiciliario de 
Aseo concertado en un 
85% en el Municipio 
La comunidad no 
participa 




Se cuentan con las 
herramientas 
necesarias para la 
socialización del 
plan. 
La elaboración y 
aplicación de dicho 
plan es de 
obligatorio 
cumplimiento. 
Mantener y controlar un 
Plan de Gestión de 
Riesgo para la Prestación 
del Servicio Público 
Domiciliario de Aseo en 
un 85% en el Municipio. 
Para el 
cumplimiento de la 
meta se requiere la 
contratación de 
personal capacitado 
para el seguimiento 
y control del Plan. 
Se cuenta con los 
recursos humanos 
para el desarrollo de 





Para la realización de esta matriz se tuvieron en cuenta los resultados de las encuestas (Anexo 
1) realizadas a la comunidad  ubicada en la zona urbana del Municipio, en este proceso se 
indagaba acerca de temas ambientales para de esta forma evaluar el grado de conciencia 
ambiental y la viabilidad de  realizar actividades de aprovechamiento de residuos sólidos en 
el Municipio. Para esto se establecieron tres perspectivas las cuales son:  
 
 Socio-cultural: en esta perspectiva se tomó en cuenta la posible aceptación de la 
comunidad, el posible impacto social y cultural  y los requerimientos de personal para 
el cumplimiento de las metas contenidas en cada uno de los programas del PGIRS. 
 Técnica: para el desarrollo de esta perspectiva se tuvieron en cuenta factores como lo 
son los recursos disponibles y requeridos para el cumplimiento de la meta, dichos 
recursos pueden ser financieros, humanos, administrativos, técnicos y tecnológicos. 
 Ambiental: en cuanto al enfoque ambiental se tuvieron en cuenta parámetros como lo 
son la normatividad ambiental vigente en Colombia, los recursos naturales afectados o 
beneficiados  y los impactos ambientales negativos que pueda traer la realización de 
las actividades para el cumplimiento de las metas. 
 
Cabe resaltar que en algunas de las metas no se tuvieron en cuenta una o varias de las 
perspectivas, dado que los parámetros evaluados en estas no correspondían o no 
influenciaban el cumplimiento de las metas de los programas contenidos en el PGIRS, por 
esta razón se decide establecer el término “No Aplica”.  
 
Después de haber realizado el proceso de análisis de las diferentes perspectivas que influyen 
en el posible cumplimiento de las metas del PGIRS, se llegó a la conclusión de que varias de 
las metas tienen alta probabilidad de ser cumplidas, puesto que tanto a nivel sociocultural, 
técnico y ambiental el Municipio ha realizado avances y cuenta con los recursos necesarios 
para el desarrollo de las metas.  A si mismo muchas de las metas planteadas en este 
instrumento de planificación territorial fueron formuladas para cumplir exclusivamente con la 





para el cumplimiento de estas  metas, no es posible realizar alguna actividad que conlleve a la 
consecución de estas. 
 
9.6 CONTRASTE DE POSIBILIDADES DE LO PLANTEADO EN EL PGIRS/2G Y 
SU CUMPLIMIENTO. 
 
El presente cuadro muestra los avances de las metas que se establecieron para corto plazo (4 
años) en el PGIRS/ 2Gde Filandia hasta el mes de Noviembre de 2016. 
 
Tabla 6. Matriz de contraste de posibilidades de lo planteado en el PGIRS/ 2G y su cumplimiento. 
 




















Garantizar la prestación 
del servicio público 
domiciliario de aseo 
PSPDa en el municipio 
con eficiencia, calidad y 
continuidad del servicio 
en el área urbana, 
promoviendo la 
participación comunitaria 
en la gestión y 
fiscalización de la 
prestación, articulando y 
promocionando la 
cultura de no “basura”, a 
través de un programa 
“Filandia basura cero” a 
implementar. 
Mantener la calidad, continuidad y 
cobertura del Servicio Público 
Domiciliario de Aseo  en un 99.9%. 
Se logró mantener la calidad, 
continuidad y cobertura a pesar de 
los inconvenientes en el proceso de 
la entrega del servicio público por 
parte de la empresa Serví Aseo. 
Desarrollo de un plan de gestión 
institucional en gestión integral de 
residuos sólidos, articulado al plan de 
gestión ambiental institucional que 
empodere al Municipio en los 
componentes de Servicio Público 
Domiciliario de Aseo.  
El Plan Institucional de Gestión 
Ambiental (PIGA) está en proceso 
de formulación. 
Elaborar, ajustar, modificar y reformular la 
Guía de Interventoría para la Servicio 
Público Domiciliario de aseo para ser 
implementada.  
En formulación una sola guía para 
el PGIRS/2G y no por componente. 
Fortalecer e incrementar las veedurías 
ciudadanas a través de la conformación de 
cuatro vocales de control como órganos de 
fiscalización y seguimiento en los 
componentes del Servicio Público 
Domiciliario de Aseo. 
Se ha fortalecido el vocal de control 
de servicios públicos  domiciliarios 
en cabeza del señor Luis Orlando 
López López.  
Organizar y fortalecer una organización de 
recuperadores Autorizados para que preste 
el componente de aprovechamiento, según 
el artículo 15 de la ley 142/1994. 
Los recuperadores de oficio 
organizados y fortalecidos a través 
de la corporación ambiental 
Landscaping. 
Garantizar el fortalecimiento del Fondo de 
Solidaridad y Redistribución de Ingresos 
en un 100%. 
Fondo de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos 
desarrollado al 100%. 
Realizar el estudio de alternativas y el 
estudio de evaluación del impacto para la 




Estudio e implementación de un 
mecanismo jurídico/económico que 
permita el fortalecimiento de la 
remuneración del componente de 
aprovechamiento de residuos sólidos. 
En proceso implementación a través 








Desarrollo de 12 jornadas/ año de 
capacitación, participación y 
empoderamiento comunitario en Manejo 















continuidad, calidad y 
cobertura en la 
Prestación del Servicio 
Público Domiciliario de 
Aseo PSPDA, tanto de 
Residuos Sólidos 
Ordinarios como 
Especiales (Escombros y 
Bolsa de Plátano) de 
manera efectiva y viable 
en el territorio municipal, 
para que la o las ESPa 
que realicen la actividad, 
lo hagan bajo 
condiciones de libre y 
sana competencia. 
 
Mantener la cobertura del Servicio Público 
Domiciliario de Aseo en un 98%. 
Cobertura del servicio público se ha 
mantenido en el  98% 
Cumplir las frecuencias de Recolección y 
Transporte en un 100%. 
Se ha cumplido con la recolección y 
transporte en 1000%.  
Fortalecer la educación, participación y 
empoderamiento ciudadano en Manejo 
Integral de Residuos Sólidos en   un 85%. 
Se ha fortalecido la educación 
ambiental en un  30%. 
Fortalecer una Organización de 
Recuperadores Autorizados e identificar 
una iniciativa empresarial comunitaria que 
se encargue de la Recolección y el 
Transporte  de aprovechamiento y de bolsa 
de plátano. 
Recuperadores organizados y 
capacitados por la corporación 
ambiental Landscaping para 
desarrollar el proyecto “Basura que 
no es basura”. 
Aplicación mensual de la Guía de 
Interventoría para la Prestación del 
Servicio Público Domiciliario de Aseo que 
permita la evaluación del componente de 
Recolección y Transporte en un 99.9%.  
En formulación una sola guía para 
todo el PGIRS y no por 
componente. 
Base de operaciones implementada en un 
100%. 





vías y áreas 
públicas.  
 
Prestar el componente de 
barrido y limpieza de 
áreas públicas en el 
municipio de Filandia 
manteniendo la 
eficiencia, calidad y 
cobertura en el 
Municipio. 
Mantener la cobertura del Servicio  
Público Domiciliario de Aseo en el 
componente de aseo y limpieza de áreas 
públicas en un 99.9%. 
Se realizan actividades diarias de 
limpieza y barrido de áreas públicas 
del Municipio en un 99.9%. 
Elaborar, diseñar, socializar e implementar 
una Guía de Buenas Prácticas sociales en 
Manejo Integral de Residuos Sólidos.  
Guía diseñada, elaborada y en 
proceso de socialización. 
Mantener la frecuencia de barrido y 
limpieza de calles por parte de la Empresa 
de Servicio Público de Aseo en un 99.9%. 
Se ha mantenido la frecuencia de 
limpieza y barrido de áreas públicas 
del Municipio en un 99.9%. 
Análisis y valoración de la Guía de 
Interventoría para la Prestación del 
Servicio Público Domiciliario de Aseo en 
el componente de limpieza y barrido de 
áreas públicas en un 99.9%. 
En formulación una sola guía para 
todo el PGIRS y no por 
componente. 
Mantener la dotación de elementos y 
equipos para la Prestación de Servicios 
Publico Domiciliario de Aseo en el 
componente de limpieza y barrido de 
calles en el municipio en un 99.9%. 
La empresa de aseo cuenta  con la 
dotación y elementos necesarios 
para realizar las actividades de 












componente de corte de 
césped y poda de árboles 
en las vías y áreas 
públicas del Municipio, 
con sujeción al artículo 
15 de la Ley 142 de  
Actualización del catastro de áreas 
públicas sujetas a corte de césped y poda 
de árboles en coordinación con el operador 
de la actividad en el 100% del área urbana. 
En proceso de actualización del 
catastro de áreas sujetas a corte de 
césped y poda de árboles. 
Desarrollo de un manual de “Silvicultura 
urbana” en el Municipio, articulado al 
programa de corte de césped y poda de 

















1994, articulado al 
programa de silvicultura 
urbana que disponga la 
entidad territorial en el 





Garantizar el tratamiento del 100% de los 
residuos sólidos generados en el proceso 
de corte de césped y poda de árboles en el 
Municipio a través de la lombricultura o 




En el proyecto “basura que no es 
basura” se garantiza el tratamiento 
en la PMIRS, los residuos de corte 
de césped y poda de árboles. 
Vigilar la operación del componente de 
corte de césped y poda de árboles en el 
Municipio, a través de la aplicación de la 
Guía de Interventoría en el periodo.  
En formulación una sola guía para 








Integrar al SPDa operado 
por la empresa Serví 
Aseo SA ESP, el servicio 
de lavado de áreas 
públicas manteniendo los 
estándares de calidad en 
el componente de 
limpieza urbana. 
Actualización del catastro de áreas 
públicas sujetas a lavado, concertadas con 
la Servicio Público Domiciliario de Aseo 
en un 100% en el periodo. 
 
Sin Avance 
Mantener la frecuencia de lavado acorde al 
programa para la Prestación del Servicio 
Público Domiciliario de Aseo en un 100%. 
 
Sin Avance 
Verificar a través del proceso de control y 
seguimiento de la Guía de Interventoría del 
servicio para la actividad de lavado de 
áreas públicas en un 100%.  
En formulación una sola guía para 














aprovechables, a partir 
de su viabilidad técnica, 
social, ambiental, 
económica y financiero y 
sobre ellos implementar 
un mercado de 
subproductos 
aprovechables a través de 
la comercialización, 
logrando beneficiar los 
actores de la cadena. 
Volúmenes de residuos sólidos 
aprovechables, remunerados y 
comercializados por categorías de 
subproductos cuantificados al 90%.  
El volumen de residuos sólidos 
aprovechables,  remunerados y 
comercializados por los 
recuperadores en un 30%.   
Programa Basura Cero, conocido e 
implementado en un 95% en el Municipio. 
En proceso de  socialización, en 
zona centro. 
Integrar el estudio de viabilidad para el 
componente de aprovechamiento de 
residuos sólidos aprovechables, a partir de 
un esquema subregional en un 90%. 
Estudio de viabilidad en 
formulación. 
Desarrollo e implementación de 
lineamientos estratégicos, técnicos, 
operativos, administrativos, comunitarios, 
ambientales y de riesgo para el 
componente de aprovechamiento en un 
90%. 
Desarrollo e implementación de 
estos lineamientos a través del 
proyecto “Basura que no es 
basura”. 
Recuperadores de oficio prestando el 
Servicio Público Domiciliario de Aseo al 
5% de usuarios en el componente de 
aprovechamiento en el Municipio. 
Recuperadores organizados y 
capacitados por la corporación 
ambiental Landscaping para 
desarrollar el proyecto “Basura que 
no es basura”. 
Dotación de elementos y equipos para el 
aprovechamiento de residuos sólidos 
aprovechables en un 65%. 
Adecuación del centro de acopio y 
construcción de la planta de 
procesamiento de orgánicos en un 
65%. 
Entrega de un centro de acopio con 
elementos y equipos a través de un 
convenio Municipio-Organización de 
Recuperadores Autorizados. 
En proceso de formulación el 
convenio con la corporación 
Landscaping para desarrollar el 
proyecto de aprovechamiento de 
residuos sólidos.  
Elaborar, socializar y poner en marcha un 
manual para la gestión integral de residuos 
sólidos en instituciones del estado, 
articulado al Plan Institucional de Gestión 
Ambiental PIGA en unidades 
residenciales, sector educativo y eventos 
masivos. 
El Plan Institucional de Gestión 
Ambiental (PIGA) está en proceso 
de formulación para posterior 
articulación con el PGIRS del 
Municipio. 
 










Integración del 75% de actores de la 
cadena del aprovechamiento de residuos 
sólidos aprovechables que permita la 
conformación de un comité tecno-





Se ha realizado la integración del 
75% de los actores de la cadena de 
aprovechamiento. 
Creación de la mesa departamental 
de PGRIS. 
Desarrollo e implementación de doce (12) 
campañas por año en educación, 
participación y empoderamiento ciudadano 
para efectivizar el aprovechamiento de 
residuos sólidos aprovechables. 
Doce (12) campañas desarrolladas e 
implementadas. 
Dar cumplimiento al programa de 
inclusión social de recuperadores de oficio 
en un 85% en el Municipio. 
Programa de inclusión social de 







Desarrollar en el 
Municipio un programa 
de inclusión social de 
recuperadores de oficio, 
a través de la 
identificación y 
formalización de su 
actividad, como 
organizaciones 
autorizadas para realizar 
la prestación del servicio 
de aseo en el 
componente de 
aprovechamiento o 
reciclaje en el Municipio. 
Censo de recuperadores de oficio en el 
sector urbano y suburbano elaborado al 
100%. 
El Censo de los recuperadores 
elaborado al 100%. 
Caracterización socio-económica de 
recuperadores de oficio en el sector urbano 
y suburbano elaborado al 100%. 
Caracterización socio-económica de 
recuperadores elaborado al 100%. 
 
Volúmenes de residuos sólidos 
aprovechables, remunerados y 
comercializados por categoría de 
subproductos cuantificados al 100%. 
Volúmenes de residuos sólidos 
aprovechables remunerados en un 
30%. 
Recuperadores de oficio prestando el 
Servicio Público Domiciliario de Aseo al 
5%de usuarios en el componente de 
aprovechamiento en el Municipio. 
Recuperadores organizados y 
capacitados por la corporación 
ambiental Landscaping para 
desarrollar el proyecto “Basura que 
no es basura”. 
Dotación de elementos y equipos para el 
aprovechamiento de residuos sólidos 
aprovechables en un 75%. 
Adecuación del centro de acopio y 
construcción de la planta de 
procesamiento de orgánicos en un 
65%. 
Entrega de un centro de acopio con 
elementos y equipos a través del convenio 
Municipio-ORA´s. 
En proceso de formulación el 
convenio con la corporación 
Landscaping para desarrollar el 
proyecto de aprovechamiento de 
residuos sólidos 
Desarrollo de una figura jurídica que 
garantice la entrega y dotación de 
elementos, equipos e infraestructura para 
el aprovechamiento a los recuperadores de 
oficio.  
Convenio, que garantice la puesta 
en marcha del proyecto y 
remuneración por el 
aprovechamiento. 
Proponer un proyecto de acuerdo que 
garantice la creación de una fiducia para el 
fortalecimiento y adopción de políticas 
públicas para grupos marginales con 
énfasis en aprovechamiento de residuos 
sólidos aprovechables en el Municipio. 
 
Sin avance 
Desarrollo de ocho (8) talleres de 
formación participación y empoderamiento 
de normas y técnicas para el desarrollo y 
consolidación de ORA´s del Municipio.  
Se han desarrollado dos talleres de 
formación a los recuperadores, en 
formulación de planes y programas 
de gestión integral de residuos 
sólidos. 2 en manejo de 
lombricultura. 
 




























los residuos sólidos 
irrecuperables generados 
en el Municipio y 
recolectados y 
transportados por el 
operador de recolección 







Ajuste de indicadores en el componente de 
disposición final de residuos sólidos para 
ser incluidos en la Guía de Interventoría 





Los indicadores se ajustan mes a 
mes ya que los volúmenes de 
residuos varían según la época del 
año. 
Articular los formatos de captura de 
información del componente de 
disposición final de residuos sólidos a 
través de la Guía de Interventoría en el 
95%. 
Se ha articulado los formatos de los 
volúmenes de residuos que ingresan 
al relleno de forma diaria. En un 
95%. 
Garantizar que el 100% de los residuos 
sólidos no aprovechables tengan como 
disposición final el Parque Ambiental 
Andalucía. 
Se ha garantizado la disposición 
final del 100% de residuos sólidos 






Desarrollar un esquema 
de intervención paulatina 




comunitario de la 
problemática generada 
por los residuos sólidos 
especiales en el 
Municipio. 
Identificar, censar y diagnosticar el estado 
actual de los residuos sólidos especiales, 
mediante un diagnostico generalizado 
tanto en el área urbana como rural, de 
generadores de residuos sólidos especiales 





Un proyecto de acuerdo elaborado, 
acordado e implementado para el 
componente de residuos sólidos especiales 
en un 95% en el Municipio, manejado por 
separado los residuos sólidos especiales de 




Incluir y aplicar los indicadores de 
medición para el componente de RSe en la 
Guía de Interventoría del Servicio Público  





Garantizar la recolección de bolsa de 
plátano, llantas usadas y otros tipos de 
residuos especiales en el Municipio en un 
85%. 
Con los generadores de bolsa se 
plátano se ha realizado jornadas de 
recolección y disposición final de 
este residuo en un 85%. 
Fortalecer una iniciativa empresarial para 
la recolección, transporte y disposición 
final de residuos sólidos especiales, con 
énfasis en tratamiento de residuos sólidos 
especiales en el Municipio. 
El proyecto basura que no es basura 
fortalece la iniciativa empresarial 
para realizar aprovechamiento de 














y demolición.  
Garantizar la prestación 
del servicio público de 
aseo de recolección, 
transporte, disposición 
final, tratamiento de 
residuos de construcción 
y demolición  según 
consideraciones de la 
resolución 541 de 1994. 
Desarrollo y aplicación a través de un 
decreto municipal para la adopción de un 
proyecto que permita la reglamentación 
del manejo de residuos de construcción y 




Generar y desarrollar un esquema de 
participación, educación y 
empoderamiento ciudadano que permita la 
socialización de un plan de control para el 
almacenamiento, recolección, transporte, 
disposición final y tratamiento de residuos 
de construcción y demolición en un 100%. 
Se ha implementado control en la 
disposición inadecuada de estos 
residuos, con la policía ambiental, 
utilizando la herramienta de 
comparendo ambiental. 
Realizar la caracterización de RCD en el 
municipio de Filandia, con sus respectivos 
análisis de alternativas para su inclusión en 
el componente de aprovechamiento y 


























sólidos en el 




Garantizar la prestación 
del servicio público 
domiciliario de aseo a los 
usuarios del sector rural 
bajo criterios de calidad, 
continuidad, cobertura y 















Aumento de cobertura para indicadores de 
residuos sólidos rurales a ser incluidos en 
la elaboración de la Guía de Interventoría 
del servicio público domiciliario de aseo, 
en el sector rural del Municipio a un 70% 





Proyecto piloto implementado en el área 
rural del Municipio con énfasis en 
aprovechamiento, con actores de interés en 
investigación en agricultura orgánica, en 




Realizar el 100% del diagnóstico de los 
operadores turísticos y generadores de 
Residuos Sólidos Rurales.   
 
Sin avance 
Realizar el 100% del diagnóstico de 




Planificar el 100% de la gestión de 
Residuos Sólidos Rurales en función de 
sus volúmenes y tasas de generación.  
 
Sin avance 
Fortalecer una organización rural 
empresarial para la prestación del Servicio 
Público Domiciliario de Aseo en el 
componente de aprovechamiento en 
operadores turísticos.  
 
Sin avance 
Desarrollar una Guía / Estatutos e 
implementarla en un 50% para el Manejo 
Integral de Residuos Sólidos en el sector 




Desarrollar una Guía / Estatutos e 
implementarla en un 50% para el Manejo 
Integral de Residuos Sólidos en el sector 
rural con énfasis en áreas de reserva, 
hotelería y turismo, micro cuencas e 
infraestructura rural.  
 
Sin avance 
Diseñar el 100% de rutas selectivas de 
residuos sólidos aprovechables para su 
recolección y transporte en el sector rural.  
En formulación la rutas selectivas 
para la zona rural. 
Articular el 100% de los PEI y los PRAE 
con el Manejo Integral de Residuos 
Sólidos a través de la inclusión de la 
dimensión ambiental  
Se han articulado los 4 PRAES al 
programa basura cero. 
Programa de 
gestión del 












mantener y controlar un 
Plan de Gestión del 
Riesgo para la prestación 
del Servicio Público 
Domiciliario de Aseo en 
el Municipio.  
Elaborar un Plan de Gestión de Riesgo 
para la Prestación del Servicio Público 
Domiciliario de Aseo concertado en un 
100% en el Municipio  
 
Sin avance 
Implementar un Plan de Gestión de Riesgo 
para la Prestación del Servicio Público 
Domiciliario de Aseo concertado en un 
85% en el Municipio 
 
Sin avance 
Mantener y controlar un Plan de Gestión 
de Riesgo para la Prestación del Servicio 
Público Domiciliario de Aseo en un 85% 











Debido a que varias de las metas establecidas en el PGIRS/ 2G del municipio de Filandia se 
encontraban sin ningún avance por  la falta de presupuesto, de recursos administrativos, de 
personal capacitado para el desarrollo de actividades, entre otros, se llega a la conclusión que 
este instrumento de planificación territorial para el manejo de residuos sólidos debe ser 
ajustado de acuerdo a las necesidades y prioridades del Municipio. 
 
La matriz antes mencionada fue socializada (Anexo 2) con los distintos actores que 
intervienen en la planificación territorial del Municipio para exponer la necesidad de ajuste 
que presenta el Plan de gestión integral de residuos sólidos. 
 
9.7 MATRIZ DE ALTERNATIVAS PARA EL AJUSTE DEL PGIRS/ 2G 
 
A continuación se presentaran  las diferentes alternativas que se plantearon de acuerdo a las 
reuniones de concertación  que se realizaron con los diferentes actores que intervienen en los 
procesos  planificación  del territorio (Anexo 3) 
 
 
Tabla 7. Matriz de alternativas para el ajuste del PGIRS/ 2G. 
 
Alternativas Observaciones  
 
Línea base 
Se realizarán las modificaciones necesarias a la línea base del 
PGIRS /2G de Filandia de acuerdo a la información real del 
Municipio. 
Programas (aprovechamiento, inclusión de 
recuperadores, disposición final de residuos 
sólidos Municipales, gestión de residuos de 
construcción y demolición, gestión de residuos 
sólidos en el área rural y gestión de residuos 
sólidos especiales) y Proyectos 
 
Los programas y proyectos se ajustarán de acuerdo a la 
disponibilidad financiera del Municipio y la proyección como 
Municipio modelo en manejo integral de residuos sólidos, 
articulando el componente de aprovechamiento, la construcción 
de la planta de manejo integral de residuos sólidos PMIRS y la 




La formulación del  flujo de caja del PGIRS /2G donde se 
establece la asignación de recursos y se garantiza la viabilidad de 
los  proyectos, se ajustará de acuerdo a los costos reales de cada 
actividad de forma que las metas puedan ser cumplidas con la 
disponibilidad presupuestal del Municipio. Dicho plan será 
expresado en cada uno de los programas modificados y ajustados. 
Evaluación y seguimiento Reglas para el seguimiento sistemático del PGIRS / 2G. Se 
establecerá de qué forma se va a realizar el seguimiento y control, 
la cual se va a hacer a través de indicadores y metas establecidas 
para cada programa. 
El proceso de evaluación y seguimiento de los programas del 
PGIRS / 2G estará a cargo de Control Interno, excepto el 
programa de aprovechamiento que estará a cargo de la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ. 
Ajuste del comité coordinador y el comité 
técnico – operativo 
Se realizará un ajuste al comité coordinador y el comité técnico-  
operativo con el fin de incluir todos los actores territoriales que 
intervienen en el proceso de Implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización del PGIRS / 2G  del 







Las alternativas planteadas para el ajuste que se realizará al PGIRS/ 2G del municipio de 
Filandia estuvieron enmarcadas en satisfacer las necesidades  y superar las inconformidades 
encontradas en el manejo  que se le estaba dando a los residuos sólidos en el Municipio. 
 
Estas alternativas están enfocadas al aprovechamiento de los residuos sólidos y con esto se 
modificarán programas como lo son  inclusión de recuperadores, disposición final de residuos 
sólidos Municipales, gestión de residuos de construcción y demolición, gestión de residuos 
sólidos en el área rural y gestión de residuos sólidos especiales, al establecimiento de 
mecanismos para realizar seguimiento y control de todos los programas y metas establecidos 
en el PGIRS y por último a la reestructuración del plan financiero y el grupo coordinador y 
técnico- operativo del PGIRS/ 2G. 
 
 
9.8 CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS ALTERNATIVAS IDENTIFICADAS Y 
LAS POSIBILIDADES REALES DE CUMPLIMIENTO 
 
El siguiente cuadro presentará las diferentes alternativas que se plantearon  para el proceso de 
ajuste y modificación del PGIRS, dichas alternativas se compararán con  las posibilidades 
reales de cumplimiento teniendo en cuenta aspectos socioculturales técnicos y ambientales 
evaluados con anterioridad en las encuestas realizadas (Anexo 1). 
 





POSIBILIDADES REALES DE CUMPLIMIENTO  
Socioculturales Técnicas  Ambientales 







En el municipio de Filandia 
ya se había realizado con 
anterioridad el proceso de 
separación en la fuente de 
residuos sólidos lo cual 
facilita que este sistema se 
pueda volver a implementar. 
El Municipio cuenta con 
un predio y con un 
presupuesto establecido 
para la construcción de la 
planta de aprovechamiento 
de residuos sólidos.  
Según la resolución 0754 de 2014 
todos los Municipios deben tener un 
programa de aprovechamiento. 
Al realizar actividades de 
aprovechamiento de los residuos 
sólidos generados en el Municipio esto 






Los recuperadores de oficio 
del Municipio tienen la 
disposición para realizar las 
actividades con el 
aprovechamiento de residuos 
sólidos, dado que estos 
cuentan con experiencia de 
15 a 20 años realizando 
dichas actividades. 
En el municipio de 
Filandia los recuperadores 
de oficio son socios de la 
Corporación Ambiental 
Landscaping; hecho que 
facilita la incorporación de 
estos a la prestación del 
servicio de 
aprovechamiento en el 
Municipio. 
Los recuperadores de oficio existentes 
en el Municipio se han capacitado en 
temas ambientales como el manejo 
integral de residuos sólidos, técnicas 
de compostaje y artesanías con 
materiales reciclables. 
Según la resolución 0754, decreto 596,  
resolución 0276 y el auto 0275 todos 
los Municipios deben tener un 
programa de inclusión de 
recuperadores y brindarles garantías 





disposición final de 
El Municipio y la empresa 
prestadora del servicio 
público deben garantizar la 
disposición final de los 
Esta alternativa brindará  
la optimización del tiempo 
de los operarios dado que 
el sitio de disposición final 
 
Reducción de la presión ejercida al 
relleno sanitario por parte del 







POSIBILIDADES REALES DE CUMPLIMIENTO  
Socioculturales Técnicas  Ambientales 
residuos sólidos 
Municipales  
residuos sólidos generados 
en el Municipio, es por esto 
que se hace viable la 
implementación de dicha 
alternativa.  
estará en el mismo 
Municipio por ende se 
presentará una reducción 
de los costos de transporte 
y por disposición en el 
relleno sanitario. También 
se disminuirá el desgaste 
del parque automotor. 
 
Programa de 
gestión de residuos 
de construcción y 
demolición  
Esta alternativa traerá 
beneficios sociales, dado que 
se generará empleo para las 
personas que realicen las 
actividades de 
aprovechamiento de este tipo 
de residuos.  
Aun no se cuenta con el 
predio para la construcción 
de la planta de 
aprovechamiento de este 
tipo de residuos.  
El desarrollo de esta alternativa traerá 
beneficios ambientales, dado que la 
inadecuada disposición y el no 
aprovechamiento de este tipo de 
residuos son una problemática 
ambiental mundial. 
Programa de 
gestión de residuos 
sólidos en el área 
rural  
El desarrollo de esta 
alternativa traerá consigo la 
generación de empleo, dado 
que se tiene proyectado la 
construcción de 8 PARES 
(Puntos de Aprovechamiento 
de Residuos Sólidos) en la 
zona rural y en cada uno de 
estos puntos habrá un 
recuperador de oficio. 
Ya se cuenta con la 
disponibilidad 
presupuestal para la 
construcción de los 
PARES y se reducirán los 
costos en la recolección y 
el transporte de residuos 
sólidos en la zona rural.  
 
Esta alternativa traerá consigo la 
disminución de los puntos críticos en 
la zona rural del Municipio, 
reduciendo de esta manera la con 
contaminación y la proliferación de 




gestión de residuos 
sólidos especiales 
El aprovechamiento de los 
residuos de trato especial 
traerá beneficios sociales por 
la generación de empleo a 
las personas que prestaran 
esta actividad. 
El Municipio cuenta con 
un predio y con un 
presupuesto establecido 
para la construcción de la 
planta de aprovechamiento 
de residuos sólidos, en esta 
se contempla el 
aprovechamiento de 
residuos de trato especial. 
El desarrollo de  este programa traerá 
consigo la disminución de la 
contaminación generada por la 
disposición inadecuada de este tipo de 
residuos. 
Plan Financiero   
No aplica  
El Municipio deberá 
destinar un presupuesto 
específico para la 
formulación, implantación, 
seguimiento y control del 
Plan de Gestión Integral de 





Se requiere de personal 
capacitado para la 
realización del seguimiento y 
control del programa 
Se cuenta con las 
herramientas necesarias 
para realizar el proceso de 
seguimiento y control. 
 
No aplica 
Ajuste del comité 
coordinador y el 
comité técnico – 
operativo 
Inclusión de todos los 
actores territoriales que 
intervienen en la 
planificación del territorio en 
cuento a residuos sólidos. 
 











Para el desarrollo de esta matriz se tuvieron en cuenta tres perspectivas que influyen en el 
cumplimiento de las alternativas planteadas; dichas perspectivas son: 
 
 Socio-cultural: en esta perspectiva se tomó en cuenta la posible aceptación de la 
comunidad, el posible impacto social y cultural  y los requerimientos de personal para 
el cumplimiento de las metas contenidas en cada uno de los programas del PGIRS. 
 
 Técnica: para el desarrollo de esta perspectiva se tuvieron en cuenta factores como lo 
son los recursos disponibles y requeridos para el cumplimiento de la meta, dichos 
recursos pueden ser financieros, humanos, administrativos, técnicos y tecnológicos. 
 
 Ambiental: en cuanto al enfoque ambiental se tuvieron en cuenta parámetros como lo 
son la normatividad ambiental vigente en Colombia, los recursos naturales afectados o 
beneficiados  y los impactos ambientales negativos que pueda traer la realización de 
las actividades para el cumplimiento de las metas. 
 
En la línea base las posibilidades reales de cumplimiento desde los aspectos socioculturales, 
técnicos y ambientales no aplican, dado que en esta parte del documento se explica la 
situación actual del Municipio en cuento a al manejo integral de residuos sólidos y la 
prestación del servicio público domiciliario de aseo. La Línea Base solo fue ajustada para su 
mayor entendimiento puesto que la información no evidenciaba la situación real del 
Municipio.  
 
En algunas alternativas planteadas para el proceso de ajuste no se tuvieron en cuenta algunas 
perspectivas como la ambiental y la sociocultural  dado que su ejecución depende de otros 
factores como lo es el caso de la reestructuración del plan financiero que depende 
exclusivamente de recursos económicos disponibles en el Municipio.  Otro componente que 
no depende de la perspectiva ambiental y técnica, puesto que solo depende de contar con el 
personal capacitado para su participación en dichos grupos.  
 
Para los demás componentes si fueron tenidas en cuenta las tres perspectivas dado que 
influyen  directamente en su ejecución. 
 
9.9 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA INCORPORACIÓN DE LAS 
ALTERNATIVAS AL PGIRS / 2G. 
 
Los motivos técnicos por los cuales se realizará la modificación al Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Filandia Quindío se enmarcan en que el 
PGIRS actual no está planteado acorde con las necesidades del territorio y el  retorno de la 
prestación del servicio público domiciliario de aseo al Municipio. 
 
Por lo anterior la administración decide hacerse cargo por completo de la prestación del 





le era rentable asumir esta responsabilidad, dado que presentaban un déficit en cuanto a 
transporte porque el sitio de disposición final de residuos sólidos queda a cuarenta y siete 
kilómetros  del Municipio, además esta empresa alquilo un vehículo para cumplir la 
responsabilidad de transporte y recolección de Residuos Sólidos, el cual le costaba 
mensualmente doce millones de pesos y por último el no pago de los recibos por parte de los 
subscriptores obligo a  la empresa a tomar la decisión final de entregar por completo la 
prestación del servicio al Municipio.  
 
El proceso de modificación y ajuste estará encaminado a superar las inconformidades 
presentes en la estructura del PGIRS, las cuales se enmarcan en: algunas metas planteadas en 
los diferentes programas contenidos en el PGIRS superan la capacidad de acción del 
Municipio, el presupuesto planteado en el PGIRS para corto, mediano y largo plazo excede la 
disponibilidad financiera del Municipio, el exceso de proyectos por programa y  la falta de 
concordancia con las realidades del Municipio hacen que la implementación del PGIRS sea 
poco probable. 
 
De acuerdo a los aspectos antes mencionados el Municipio al quedar a cargo por completo de 
la prestación del servicio público de aseo, modificó la estructura organizativa de la empresa 
Serví Aseo Filandia S.A. E.S.P, la cual pasó de ser una empresa mixta que estaba conformada 
por Serví generales, Café Aseo, NEPSA y el Municipio; a ser una empresa a cargo del 
Municipio en conjunto con un socio que es la corporación ambiental Landscaping; esta nueva 
empresa cambió su razón social pasó de ser una Sociedad Anónima S.A a ser una  Sociedad 
por Acciones Simplificadas S.A.S, al realizar esta modificación se ajustaron la mayoría de 
criterios para la prestación de este servicio.  
 
Otra de las razones principales por la cual se cambió de empresa es el sobrecosto que 
generaba disponer el 100% de los residuos sólidos en el relleno sanitario, por lo cual se 
debían realizar varios viajes en el día a este. Con la nueva conformación de la Empresa 
Prestadora del Servicio Público de Aseo se implementará el proyecto Basura Cero, el cual 
está orientado al aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el Municipio, 
realizando el manejo local al 80% de los residuos, el proyecto disminuirá considerablemente 
los residuos depositados en el relleno sanitario, dado que se construirá una Planta de 
Aprovechamiento de Residuos Sólidos PMIRS en el Municipio. De esta forma se busca 
mitigar el impacto ambiental generado, articulando la labor socio-ambiental realizada por los 
recuperadores (recicladores) de oficio y también dignificarles su labor.  
 
Otro aspecto que se incorporará en el PGIRS/2G del Municipio es el aprovechamiento de los 
residuos de trato especial como lo son llantas usadas, colchones, muebles, ropa, aparatos 
eléctricos y electrónicos, entre otros. Estos serán aprovechados en diferentes aspectos y esta 
actividad será prestada por los recuperadores de oficio socios de la corporación ambiental 
Landscaping. 
 
Teniendo en cuenta que los ajustes que se van a realizar al PGIRS de Filandia están 





cabo el aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición para lo cual se deberá 
contar con un predio para construir la planta de aprovechamiento de estos. 
En cuanto al manejo de los residuos sólidos generados en la zona rural del Municipio se 
construirán 8 PARES (Puntos de Aprovechamiento de Residuos Sólidos) en varias veredas, 
las cuales no cuentan con el servicio de recolección y transporte de residuos; esto con el fin 
de disminuir o erradicar los puntos críticos que se han generado en estas zonas por la 
inadecuada disposición de estos. 
 
De acuerdo a lo anterior se hace necesario modificar y ajustar el plan financiero del PGIRS 
para de esta forma dar cumplimiento a todos los proyectos y actividades que se establecieron 
en los diferentes programas que conforman el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
Cabe aclarar que también es necesario ajustar el proceso de seguimiento y control que se 
debe realizar a este instrumento de planificación territorial; es por esto que se creará una guía 
de interventoría, la cual constará de indicadores para medir el avance y el cumplimiento de 
las metas impuestas en el PGIRS/2G. Dicha guía será implementada por el grupo o comité 
coordinador del PGIRS sin desconocer que la oficina de control interno de la administración 
municipal también deberá realizar seguimiento y control a todos los programas que contienen 
el  Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos excepto el programa de aprovechamiento el 
cual debe ser intervenido por la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ.  
 
 
9.10 ALTERNATIVAS  PROPUESTAS 
 
A continuación se presentaran las alternativas propuestas para el ajuste y modificación al 
Plan  de Gestión Integral de residuos sólidos, las cuales con anterioridad fueron evaluadas 
frente a las posibilidades reales de cumplimiento y concertadas con los distintos actores que 
tienen influencia en la planificación territorial del municipio de Filandia.  
 
Uno de las alternativas propuestas es la línea base la cual es la narración del estado actual de 
la prestación del servicio público domiciliario de aseo y de la gestión integral de residuos 
sólidos; esta no se anexara puesto que durante todo este documento dicha situación se ha 
mencionado en respectivas ocasiones.  
 
 
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 
 
Entre los años 2001 al 2003 el Municipio realizó un primer intento en realizar un programa 
de aprovechamiento de Residuos Sólidos, fecha en la que realizó la implementación el 
proyecto  denominado MIDSU (Manejo Integral de Desechos Sólidos Urbanos), para ese 
tiempo se hizo la entrega de dos mil (2000) recipientes para disposición y almacenamiento de 
Residuos Sólidos Orgánicos, los cuales tendrían como destino los sistemas de tratamiento 







Lo anterior buscaba contrarrestar los graves problemas que se venían gestando en el 
Municipio a raíz del inadecuado manejo del sitio incontrolado donde se realizaba la 
disposición final a cielo abierto ubicado en el mismo lugar donde se construirá la planta de 
manejo integral de residuos sólidos (PMIRS).  
 
Para el año 2003 y ante las directrices de la Administración, el proyecto avanzó a ritmos 
futuristas, ya que aquí se controlaba cerca del 80% del total de los RS generados en el 
Municipio, proyecto que se vio afectado para inicios del año 2010 cuando el hoy Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio, encargado de la reglamentación operativa de los Servicios 
Públicos en Colombia, condiciona los recursos del SGP de Saneamiento al cumplimiento de 
la política pública en Servicio Publico Domiciliario, en este caso el componente de aseo, para 
que los Municipios Colombianos y en ellos el Municipio de Filandia, dieran cumplimiento al 
Artículo 6° de la ley 142 de 1994.  
 
Así pues, el proyecto es relegado por parte de la Administración Municipal, permitiendo el 
ingreso de la Empresa de Servicio Público de aseo, SERVI-ASEO Filandia SA ESP, e 
iniciándose en el Municipio el proceso de Recolección, Transporte RT y Disposición Final 
DF de RS en forma mezcla heterogénea, tal como se había efectuado en el pasado.    
 
 
Manejo integral de los residuos sólidos aprovechables 
 
El  reciclaje consiste en someter de nuevo una materia o un producto ya utilizado a un ciclo 
de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. También 
se podría definir como la obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos 
de nuevo en el ciclo de vida del medioambiente, y se produce ante la perspectiva del 
agotamiento de recursos naturales y para eliminar de forma eficaz los desechos. 
 
El reciclaje tiene dos consecuencias ecológicas principales 
 
Reducción del volumen de residuos y por lo tanto de la contaminación que causarían (algunas 
materias tardan decenas de años, e incluso siglos en degradarse). 
 
Preservación de nuestros recursos naturales, así logramos reducir la extracción de nuevas 
materias primas, conservando más nuestro entorno, y consiguiendo un ahorro importante de 
consumo energético y emisión de gases de efecto invernadero, de igual manera, el reciclaje es 
una de las actividades económicas de la sociedad de consumo, algunos procedimientos son 
simples y rentables, pero otros son complejos y por lo tanto costosos y poco rentables. 
 
Uno de los grandes problemas del reciclador informal es la falta de conocimiento de los 
materiales desde el punto de vista técnico, la falta de capacidad de gestión para conseguir 
fuentes fijas y la gran cantidad de intermediarios, en donde se queda la mayor parte de 






En este sentido, el programa de aprovechamiento “BASURA CERO” busca mediante la 
construcción de la planta de manejo integral de residuos sólidos, brindar inclusión al 
reciclador (recuperador) de oficio asegurándoles los beneficios de ley de cualquier trabajador 
dignificando su labor y brindándole las herramientas necesarias para la correcta 
Recuperación, Aprovechamiento, Transformación de los residuos sólidos, logrando así 
niveles de organización y cooperación de esfuerzos individuales de recicladores de oficio 
organizados en el municipio y que mediante la transferencia de conocimientos técnicos, 
puedan mejorar sus condiciones de ingresos, y por ende su calidad de vida.  
 
El poder organizativo a través de la asociación de recuperadores organizados podrá llevar a 
identificar materiales con potencial de reciclaje y oportunidades de crecimiento desde lo 
grupal, que impacte de manera individual.   
Es así como dentro del desarrollo del programa se establecen acuerdos comerciales con 
empresas de la nación  que faciliten los procesos comerciales del material reciclado, 
eliminando los intermediarios y mejorando las posibilidades de ingresos de los recicladores. 
 
El programa de aprovechamiento contribuirá a que una gran cantidad de residuos sólidos 
generados en el municipio potencialmente reciclables se reutilicen disminuyendo al 20% la 
cantidad de residuos que son depositados en el relleno PARQUE AMBIENTAL 
ANDALUCIA y por ende se contribuye para alargar la vida útil de este. 
 
 
Manejo de residuos orgánicos 
 
La importancia del aprovechamiento de los residuos orgánicos empieza a adquirir una mayor 
dimensión por el acelerado crecimiento urbanístico y la necesidad de reutilizar materias 
primas desechadas. 
El componente de aprovechamiento contempla la Implementación de dos metodologías  para 
transformar los residuos orgánicos. 
 
Compostaje: Este es un proceso natural y bioxidativo, en el que intervienen numerosos y 
variados microorganismos aerobios que requieren una humedad adecuada y sustratos 
orgánicos heterogéneos en estado sólido, implica el paso por una etapa termófila dando al 
final como producto de los procesos de degradación de dióxido de carbono, agua y minerales, 
como también una materia orgánica estable, libre de patógenos y disponible para ser utilizada 
en la agricultura como abono acondicionador de suelos sin causar fenómenos adversos. 
 
El compostaje se puede identificar en cuatro etapas: 
• Mesófila: es la primera fase y se caracteriza por la presencia de bacterias y hongos, siendo 
las primeras quienes inician al proceso por su gran tamaño; ellas se multiplican y consumen 
los carbohidratos más fácilmente degradables, produciendo un aumento en la temperatura 






• Termófila: en ésta fase la temperatura sube de 40 a 60 grados centígrados, desaparecen los 
organismos mesofilos, mueren las malas hierbas, e inician la degradación los organismos 
termófilos. En los seis (6) primeros días la temperatura debe llegar y mantenerse a más de 40 
grados centígrados a efecto de reducción o supresión de patógenos al hombre y a las plantas 
de cultivo. A temperaturas muy altas, muchos microorganismos importantes para el proceso 
mueren y otros no crecen por estar esporulados.  
En ésta etapa se degradan ceras, proteínas y hemicelulosas y, escasamente la lignina y la 
celulosa; también se desarrollan en éstas condiciones numerosas bacterias formadoras de 
esporas y actinomicetos.  
 
• Enfriamiento: la temperatura disminuye desde la más alta alcanzada durante el proceso 
hasta llegar a la del ambiente, se va consumiendo el material fácilmente degradable, 
desaparecen los hongos termófilos y el proceso continúa gracias a los organismos 
esporulados y actinomicetos. Cuando se inicia la etapa de enfriamiento, los hongos termófilos 
que resistieron en las zonas menos calientes del proceso realizan la degradación de la 
celulosa.  
 
• Maduración: la maduración se considera como complemento final de las fases que ocurren 
durante el proceso de fermentación disminuyendo la actividad metabólica.  
El producto permanece más o menos 20 días en ésta fase. 
 
La otra opción con la cual se transformaran  los residuos sólidos orgánicos será con la 
implementación de la lombricultura: es la técnica de criar lombrices en cautiverio, logrando 
obtener una rápida y masiva producción y crecimiento en espacios reducidos, utilizando para 
su alimentación materiales biodegradables de origen agrícola, pecuario, industrial y casero, 
produciendo como resultado la transformación de los desechos en biomasa y humus (abono 
orgánico) de alta calidad. 
Las heces de la lombriz (humus) son ricas en nutrientes, ya que contienen cinco veces más 
nitratos que el suelo, 11 veces más potasio y lo que es más importante, 7 veces más fósforo 
intercambiable y 3 veces más magnesio intercambiable, lo que favorece notablemente la 
asimilación de los nutrientes por las plantas. 
 
De esta manera no solo se da solución a la problemática de los residuos orgánicos, también se 




Implementar en el Municipio el programa de  aprovechamiento “basura cero” a partir de su 
viabilidad técnica, social, ambiental, económica y financiera  logrando beneficiar los actores 











 Desarrollar los estudios de viabilidad económica y financiera para el componente del 
aprovechamiento a fin de garantizar viabilidad y sostenibilidad a través del tiempo. 
 
 Implementar educación ambiental, con la finalidad de recuperar la cultura de 
separación en la fuente.  
 
 Realizar procesos de Recuperación, Aprovechamiento, Transformación a los residuos 
sólidos.  
 
 Consolidar los lineamientos estratégicos técnicos, operativos, administrativos, 
comunitarios, ambientales y de riesgo que permitan la generación de empleo y el 
aumento de la calidad de vida de la población recuperadora. 
 
 Realizar el aprovechamiento local del 80% de los residuos generados en el municipio. 
 
 Considerar la inclusión del componente de aprovechamiento a servicio público de 
aseo.  
 
 Articular el componente de aprovechamiento a los demás componentes del PGIRS. 
 
 




METAS A SER CUMPLIDAS EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
Nº 
CORTO PLAZO  
(1 a 4 años) 
MEDIANO PLAZO 
(4 a 8 años) 
LARGO PLAZO  
(8 a 12 años) 
1 
Realizar un estudio de mercado, en el 
cual se evalué, la oferta, demanda, 
precios de compra y venta. 
Mantener actualizado el estudio de 
mercado, en el cual se evalué, la 
oferta, demanda, precios de compra y 
venta. 
Mantener actualizado un estudio de 
mercado, el cual se evalué, la oferta, 
demanda, precios de compra y venta. 
2 
Realizar la caracterización y 
cuantificación de residuos para 
determinar el potencial de 
aprovechamiento. 
Actualizar la caracterización y 
cuantificación de residuos para 
determinar el potencial de 
aprovechamiento. 
Actualizar la caracterización y 
cuantificación de residuos para 




Construir la planta integral de manejo  de 
residuos sólidos (PMIRS). 
Mantener en funcionamiento la planta 
integral de manejo  de residuos 
sólidos (PMIRS). 
Mantener en funcionamiento la planta 
integral de manejo  de residuos sólidos 
(PMIRS). 
4 
Consolidar la educación ambiental 
enfocada a las estrategia de las tres R. 
Consolidar la educación ambiental 
enfocada a las estrategia de las tres R. 
Consolidar la educación ambiental 
enfocada a las estrategia de las tres R. 
5 
Dignificar la labor socio ambiental de los 
recuperadores de oficio. 
Dignificar la labor socio ambiental de 
los recuperadores de oficio. 
Dignificar la labor socio ambiental de los 
recuperadores de oficio. 
6 
Realizar el aprovechamiento de los 
residuos de construcción y demolición, 
corte de césped y poda de árboles. 
Realizar el aprovechamiento de los 
residuos de construcción y 
demolición, corte de césped y poda de 
árboles. 
Realizar el aprovechamiento de los 
residuos de construcción y demolición, 
corte de césped y poda de árboles. 
7 
Incluir  el componente de 
aprovechamiento a la tarifa de aseo. 
Mantener  el componente de 
aprovechamiento en la  tarifa de aseo. 
Mantener el componente de 





INDICADORES DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 
 











Manuales con lineamientos técnico/operativos para el aprovechamiento = Número de 
manuales elaborados e implementados en el componente de aprovechamiento. 
 
Programa Filandia Basura Cero Reconocido e Implementado = Número de rutas de 
Recolección Selectiva implementadas en otros sectores. 
 
Estudios de Viabilidad para el Aprovechamiento = Número de estudios realizados y 
articulados con otros Municipios como proyecto subregional. 
 
Articulación de actores de interés en el componente de Aprovechamiento = (Número de 
reuniones de actores de interés agrupados y en reunión permanente / No. de actores 
identificados) * 100 
 
Proyectos, control y seguimiento que dinamizan el programa de aprovechamiento 
 
Tabla 10. Proyectos programa de aprovechamiento  
Programa Nombre del Proyecto Código del Proyecto 
Aprovechamiento 
“BASURA CERO” 
Educación Ambiental enfocada a la estrategia de las tres R 
(REDUCIR, REUSAR Y RECICLAR) 
Pg.06.Py:1 
Aprovechamiento de residuos orgánicos, reciclables, corte de 
césped y poda de árboles, de construcción y demolición. 
Pg.06.Py:2 
Fuente: Propia  
 
Programa de Aprovechamiento Proyecto 1 
 
Tabla 11.  Proyecto 1. Programa de aprovechamiento  
Ficha técnica No: Pg 06. Py 01 
Proyecto 
Educación Ambiental enfocada a la estrategia de las tres R (REDUCIR, REUSAR Y 
RECICLAR). 
1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En los años 2001-2003 se logró consolidar el programa de aprovechamiento MIDSU, lo cual genero cambios en la cultura ciudadana, 
logrando que los usuarios del servicio de aseo realizaran  separación en la fuente, este avance se vio afectado por el ingreso del operador 
del servicio público de aseo para ese entonces SERVI-ASEO FILANDIA SA ESP, quienes modificaron las rutas selectivas por rutas en 
masa heterogénea dificultando el componente de aprovechamiento, lo que genero retroceso en la cultura de separación en la fuente. 
2.CAUSAS QUE ORIGINAN EL PROBLEMA 
2.1 Falta de compromiso administrativo para continuar con los programas establecidos. 
2.2 Bajo presupuesto para realizar educación ambiental. 
2.3 Incumplimiento administrativo. 
3. CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
3.1 Incumplimiento en los programas. 
3.2 Déficit en personal capacitado para realizar capacitaciones. 
3.3 Poca credibilidad de la población en las instituciones. 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 





5. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
Las características están relacionadas con la población estimada de 13.476 habitantes para el año 2016. En este sentido la población de 
recuperadores del municipio se ha estimado en 12 personas en situación de vulnerabilidad ya que a través del tiempo han visto como su 
trabajo se ha visto afectado por la forma como la empresa de aseo recolecta los Residuos sólidos aprovechables o la manera en que son 
entregados por los usuarios, limitando en este sentido su campo de acción. 
6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
6.1 OBJETIVO GENERAL 6.2 ARTICULACIÓN DE PROYECTOS (ESPECIFICOS) 
Promover la educación ambiental en torno a 
la formación de cultura ciudadana para el 
manejo adecuado de los Residuos sólidos. 
6.2.1 Capacitar a la población  en el manejo adecuado de residuos sólidos. 
6.2.2 Crear el manual explicativo para realizar la separación en la fuente. 
6.2.3 Implementar la herramienta del comparendo ambiental. 
7. APORTES DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS 
7.1 POBLACIÓN BENEFICIADA 
7.1.1 La población que se beneficiará del proyecto corresponde a la población estimada para el municipio de 13.476 habitantes según 
proyecciones del DANE. 
7.2 ÁREA BENEFICIADA 
7.2.2 Municipio de Filandia 
8. COMPONENTES TÉCNICOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
8.1 Realizar talleres enfocados al aprovechamiento y la importancia de la separación en la fuente. 
8.2Desarrollar jornadas lúdicas-recreativas a la población infantil. 
8.3 Diseñar el manual explicativo de como separar en la fuente. 
8.4 Realizar seguimiento y control a la disposición inadecuada de residuos. 
8.5 Capacitación a infractores del comparendo ambiental. 
9. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROYECTO 
9.1 Disminución de volúmenes de Residuos dispuestos en el relleno. 
9.2 Disminución en la generación de gases de efecto invernadero. 
9.3 Disminución de puntos críticos de residuos sólidos. 
9.4 Disminución de la contaminación de aguas subterráneas por lixiviados. 
9.5 Disminución en la capacidad de retención  de suelo. 
10. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 
10.1 Entidad o Tipo de ejecutor previsto para el desarrollo del proyecto 
secretaria de planeación municipal a través del grupo (PGIRS). 
 
10.2 Entidad o Tipo de organización encargada de la administración del proyecto. 
Alcaldía municipal a través de la secretaria de planeación. 
10.3 Tipo de concertación y coordinación que se dará entre el ente responsable del proyecto, otras instituciones de interés y la 
comunidad organizada. 
La Alcaldía a través de la secretaria de planeación municipal toma la iniciativa de desarrollar el componente de aprovechamiento. Esta 
intervención será realizada en sinergia con los recuperadores de oficio y con la participación de los presidentes de JAC y JAL para que 
hagan parte del proceso como forma de control del mismo. 
11. FACTORES EXTERNOS QUE PODRÍAN AFECTAR LAS METAS DEL OBJETIVO DEL PROYECTO 
11.1 Ausencia y desgano comunitario en la asistencia de jornadas de capacitación. 
11.2 Débil responsabilidad institucional en la implementación del componente de educación ambiental. 
Fuente: Propia 
 
Tabla 12.  Aspectos económicos y financieros, proyecto 1,  programa de aprovechamiento. 




Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Total estimado 
12.1 Realizar talleres enfocados al 
aprovechamiento y la importancia de 
la separación en la fuente. 
Inversión $ 6.500.000 $ 6.500.000 $ 6.500.000 $ 19.500.000 
12.2 Desarrollar jornadas lúdicas-
recreativas a la población infantil. 
Inversión 6.000.000 6.00.000 6.000.000 $ 18.000.000 
12.3 Diseñar el manual explicativo 
de como separar en la fuente. 
Inversión $4.000.000 $4.000.000 $4.000.000 $ 12.000.000 
12.4 Realizar seguimiento y control 




$3.500.000 $3.500.000 $3.500.000 $10.500.000 




$3.500.000 $3.500.000 $3.500.000 $ 10.500.000 







Control y seguimiento proyecto 1 
 
Tabla 13. Seguimiento y control 
Programa Aprovechamiento Proyecto 1 
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las tres R (REDUCIR, 
REUSAR Y RECICLAR). 











Realizar talleres enfocados 
al aprovechamiento y la 
importancia de la separación 
en la fuente. 












lúdicas-recreativas a la 
población infantil. 











Diseñar el manual 
explicativo de como separar 










Realizar seguimiento y 
control a la disposición 
inadecuada de residuos. 
N° de visitas 
realizadas 







PGIRS) y EPSPDa. 
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Programa de Aprovechamiento Proyecto 2 
 
Tabla 14. Proyecto 2, programa de aprovechamiento. 
Ficha técnica No: Pg 06. Py 02 
Proyecto 
Aprovechamiento de residuos orgánicos, reciclables, corte de 
césped y poda de árboles, de construcción y demolición. 
1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El Municipio produce alrededor de 165 toneladas de residuos sólidos al mes de las cuales el 80% son aprovechables y que están 
siendo depositados en masa heterogénea al relleno sanitario parque ambiental Andalucía, generando alto costo por disposición 
final, transporte e impactos negativos ya que el relleno se encuentra ubicado a 47 kilómetros del municipio, adicional a esto la 
mescla  heterogénea dificulta la labor del recuperador limitando el aprovechamiento. 
2.CAUSAS QUE ORIGINAN EL PROBLEMA 
2.1  Aumento considerable de Residuos Sólidos en el municipio por el crecimiento del sector turismo. 
2.2 Prestador del Servicio Publico Domiciliario de Aseo con mínimos compromisos para el desarrollo del componente de 
aprovechamiento. 
2.3 Pocas iniciativas en la aplicación de estrategias para generar cultura ciudadana de la separación en la fuente. 
2.4 Baja credibilidad en los procesos de aprovechamiento de Residuos Sólidos 
2.5 Desconocimiento en las diferentes formas de aprovechamiento de Residuos Sólidos. 
2.6 Poco apoyo institucional como de la ciudadanía en el Componente de Aprovechamiento de Residuos Sólidos. 
3. CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
3.1 Incremento en los gastos para el transporte y disposición final de residuos. 
3.2 Desmotivación en la ciudadanía para generar la separación en la fuente. 
3.3 Impedimentos para realizar el adecuado Aprovechamiento a los Residuos Sólidos. 
3.4 Recuperadores sin interés en realizar la labor. 
3.4 Perdida de residuos que pueden ser aprovechados en diferentes procesos. 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 





5. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
Las características están relacionadas con la población estimada de 13.476 habitantes para el año 2016. En este sentido la 
población de recuperadores del municipio se ha estimado en 12 personas en situación de vulnerabilidad ya que a través del 
tiempo han visto como su trabajo se ha visto afectado por la forma como la empresa de aseo recolecta los Residuos sólidos 
aprovechables o la manera en que son entregados por los usuarios, limitando en este sentido su campo de acción. 
6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
6.1 OBJETIVO GENERAL 6.2 ARTICULACIÓN DE PROYECTOS (ESPECIFICOS) 
 
Realizar la recuperación, aprovechamiento, 
transformación y comercialización de los residuos 
Sólidos aprovechables producidos en el municipio. 
 
6.2.1 Desarrollar los estudios de viabilidad para el componente de 
aprovechamiento de Residuos Sólidos aprovechables. 
6.2.2 Fortalecer la asociación de recuperadores organizados para 
que realicen el componente  de aprovechamiento. 
6.2.3 fortalecer las separación en la fuente mediante mecanismos de 
motivación para realizar el proceso. 
6.2.4 construir la planta de manejo integral de residuos sólidos 
(PMIRS) y los puntos de aprovechamiento de residuos sólidos 
(PARES) del sector rural. 
7. APORTES DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS 
7.1 POBLACIÓN BENEFICIADA 
7.1.1 La población que se beneficiará del proyecto corresponde a la población estimada para el municipio de 13.476 habitantes 
según proyecciones del DANE. 
7.2 ÁREA BENEFICIADA 
7.2.1 Municipio de Filandia 
7.3 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
Los procesos de aprovechamiento de RSA no están siendo eficientes, y por tanto se hace necesario impulsar a los recicladores 
de oficio a mejorar sus procesos productivos, al igual que los procesos organizacionales, con el fin de hacer de esta actividad 
una verdadera oportunidad de desarrollo de las personas que la ejercen. 
El sector reciclaje ha sido altamente dinámico en los últimos tiempos al demostrar que es una actividad que genera rentabilidad 
y no existen factores que indiquen una disminución de este dinamismo. Esta situación hace que este sector se vea con un gran 
potencial para el desarrollo de intervenciones que promuevan negocios inclusivos, asimismo se asocia la existencia de una 
problemática ambiental alrededor de la disposición de los residuos sólidos en Colombia, siendo el reciclaje una parte de la 
solución. 
8. COMPONENTES TÉCNICOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
8.1 Realizar el  estudio de viabilidad empresarial para la Recuperación Aprovechamiento Transformación y Comercialización de 
los Residuos Sólidos aprovechables. 
8.2 Construir la planta de manejo integral de residuos sólidos (PMIRS). 
8.3 Dotar a los usuarios del servicio de aseo de las canecas adecuadas para la separación en la  fuente. 
8.4 Construir los puntos de aprovechamiento de residuos sólidos (PARES) en la zona rural. 
8.5 Dotar la planta con los elementos necesarios para realizar las actividades de compactación, transformación y 
comercialización de Residuos Sólidos aprovechados. 
8.6 implementar la rutas selectivas para los residuos sólidos de acuerdo a su disposición, reciclable, orgánica, no aprovechable y 
trato especial. 
8.7 desarrollar los análisis fisicoquímicos y bromatológicos de los productos obtenidos en el proceso de transformación de 
residuos orgánicos. 
9. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROYECTO 
9.1 Disminución de volúmenes de Residuos Sólidos al relleno sanitario, en congruencia con generación de gases de efecto 
invernadero y lixiviados. 
9.2Disminución de riesgos y posibles contingencias con relación a la Disposición final de residuos. 
9.3 Fortalecimiento de  la cultura ciudadana en procesos de formación, participación y empoderamiento ciudadano. 
9.4 Aumento de articulación de planes institucionales y empresariales que con llevan a sinergias entre los sectores públicos y 
privados. 
9.5 Aumento en el nivel de apropiación del municipio en torno al correcto manejo de los Residuos Sólidos. 
9.5 Disminución en el uso de recursos naturales. 
10. ESTUDIOS DE PREINVERSION QUE REQUIERE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
Estudio de viabilidad económica financiera para la 
implementación empresarial del componente de 
aprovechamiento. 
El desarrollo e implementación de los estudios de viabilidad 
económica financiera para la implementación empresarial del 
componente de aprovechamiento se constituye en la alternativa 
única para que Empresa de servicio público de aseo (ESPDa), 
desmitifique la puesta en marcha de procesos, programas y 
proyectos tendientes a la minimización de los impactos 
ambientales. 
11. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 





La entidad de ejecutor el proyecto es Asociación de recuperadores organizada. 
11.2 Entidad o Tipo de organización encargada de la administración del proyecto. 
La entidad encargada de la administración del proyecto es la Alcaldía municipal a través de la secretaria de planeación (Grupo 
PGIRS). 
11.3 Tipo de concertación y coordinación que se dará entre el ente responsable del proyecto, otras instituciones de interés y la 
comunidad organizada. 
La Alcaldía a través de la secretaria de planeación municipal toma la iniciativa de desarrollar el componente de 
aprovechamiento. Esta intervención será realizada en sinergia con los recuperadores de oficio y con la participación de los 
presidentes de JAC y JAL para que hagan parte del proceso como forma de control del mismo. 
12. FACTORES EXTERNOS QUE PODRÍAN AFECTAR LAS METAS DEL OBJETIVO DEL PROYECTO 
12.1 Ausencia y desgano comunitario en el desarrollo de la separación en la fuente 
12.2 Débil responsabilidad institucional en la implementación del componente de aprovechamiento. 
12.3 No realizar los estudios de viabilidad económica y financiera para el componente de aprovechamiento de RSa 
12.4 Los intereses personales que puedan alterar lo que se ordena en la norma con respecto al aprovechamiento de RSa 
12.5 el aumento en la tarifa por el cobro del componente de aprovechamiento. 
Fuente: Propia  
 
Tabla 15.Aspectos económicos y financieros, proyecto 2, programa de aprovechamiento 










12.1 Realizar el  estudio de 
viabilidad empresarial para la 
Recuperación Aprovechamiento 
Transformación y Comercialización 
de los Residuos Sólidos 
aprovechables. 
Pre inversión $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $24.000.000 
12.2 Construir la planta de manejo 
integral de residuos sólidos (PMIRS) 
Inversión $42.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $82.000.000 
12.3 Dotar a los usuarios del servicio 
de aseo de las canecas adecuadas 
para la separación en la  fuente. 
Inversión $70.000.000 $35.000.000 $35.000.000 $140.000.000 
12.4 Construir los puntos de 
aprovechamiento de residuos sólidos 
(PARES) en la zona rural. 
Inversión $9.000.000 $9.000.000 $9.000.000 $27.000.000 
12.5 Dotar la planta con los 
elementos necesarios para realizar las 
actividades de compactación, 
transformación y comercialización de 
Residuos Sólidos aprovechados. 
Inversión $ 20.000.000 $ 20.000.000 $20.000.000 $60.000.000 
12.6 Implementar las rutas selectivas 
para los residuos sólidos de acuerdo a 
su disposición, reciclable, orgánica, 
no aprovechable y trato especial. 
Inversión $2.000.000 $1.200.000 $1.200.000 $4.400.000 
12.7 Desarrollar los análisis 
fisicoquímicos y bromatológicos de 
los productos obtenidos en el proceso 





$2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $6.000.000 













Control y seguimiento proyecto 2 
 
Tabla 16. Seguimiento y control 
Programa aprovechamiento proyecto 2 





Realizar la recuperación, aprovechamiento, transformación y comercialización de los residuos Sólidos 




reciclables, corte de 
césped y poda de árboles, 







Secretaria de planeación 
municipal (grupo PGIRS). 
Actividades 
Realizar el  estudio de 
viabilidad empresarial 
para la Recuperación 
Aprovechamiento 
Transformación y 
Comercialización de los 
Residuos Sólidos 
aprovechables. 






Secretaria de planeación 
municipal (grupo PGIRS). 
Construir la planta de 
manejo integral de 





Solo una vez al 
inicio de la 
implementación 
del programa 
Secretaria de planeación 
municipal (grupo PGIRS). 
Dotar a los usuarios del 
servicio de aseo de las 
canecas adecuadas para la 









Secretaria de planeación 
municipal (grupo PGIRS). 
Construir los puntos de 
aprovechamiento de 
residuos sólidos (PARES) 
en la zona rural. 






municipal (grupo PGIRS). 
 
Dotar la planta con los 
elementos necesarios para 











municipal (grupo PGIRS). 
 
Implementar las rutas 
selectivas para los 
residuos sólidos de 
acuerdo a su disposición: 
reciclable, orgánica, no 
aprovechable y trato 
especial. 
N° de rutas 
selectivas 
implementadas 
Mapa de rutas 




municipal (grupo PGIRS) 
y ESPDa. 
 
Desarrollar los análisis 
fisicoquímicos y 
bromatológicos de los 






















Descripción de Riesgo del Programa de Aprovechamiento 
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Cronograma de Aprovechamiento 
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PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECUPERADORES. 
 
 
Para entender el programa de inclusión de recuperadores y su articulación en el Plan de 
Gestión  Integral de Residuos sólidos, es necesario dirigirse a la Acción de Tutela 724/03, 
interpuesta por la Asociación de Recuperadores de Bogotá que consideraban que los 
municipios o distritos con la licitación del Servicio Público de aseo, violaba sus derechos 
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo digno, para lo cual la Corte 
Constitucional en camino a los Municipios como entes responsables de la prestación del 
Servicio Público Domiciliario de Aseo (SPDa) a desarrollar Acciones Afirmativas a favor de 
los Recuperadores de Oficio a través Auto 275/2011, debido a que el fin último de los 
recuperadores es buscar su sustento a través de procesos de separación, reciclaje, tratamiento 
y aprovechamiento de Residuos Sólidos, las cuales una vez efectuadas generan beneficios no 
solo económicos, sino también cambios significativos en el entorno, siendo responsabilidad 
del Estado el mantener las condiciones para un ambiente sano, equiparar desigualdades 
materiales a través de políticas públicas, mejoramiento de la calidad de vida y erradicación de 
la pobreza absoluta con generación de posibilidades de trabajo para los habitantes del 
municipio.  
 
Uno de los temas más importantes dentro de la separación gira en torno a la labor del 
reciclador de oficio, considerados por el estado como sujetos de especial protección 
constitucional los cuales han sido marginados y discriminados al no formalizar la labor tan 
importante para el medio ambiente que estos desempeñan día a día,  las condiciones 
ocupacionales y la organización de su actividad varía dependiendo del entorno geográfico y 
económico en el que se desenvuelven, no es lo mismo un reciclador de un municipio pequeño 
a un reciclador de una gran urbe. Sin embargo, comparten las mismas malas condiciones de 
empleo y de pobreza, que los hace vulnerables social y económicamente. 
 
El municipio cuenta con una población estimada 12 recuperadores de oficio, los cuales están 
en edades promedias de 30 a 70 años, lo que genera preocupación ya que no se evidencia 
relevo generacional de este grupo, debido posiblemente a la baja remuneración por la 
actividad que realizan. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Incluir legalmente los recuperadores de oficio como prestadores del servicio de aseo en el 




 Formalizar la actividad de recuperación como organización autorizada. 
 Establecer un proyecto de acuerdo municipal, que garanticen las acciones afirmativas 
a favor de la población recuperadora. 
 Suscribir un mecanismo jurídico público privado que garantice la remuneración por el 





 Suministrar todo lo necesario para correcta operación de la actividad de 
aprovechamiento. 
Indicadores que miden el cumplimiento de objetivos en el programa de inclusión social para 
los recuperadores de oficio. 
 
Recuperadores formalizados en el Municipio = Número de Recuperadores 
Formalizados/Mpio x 100 
 Número total de recuperadores/Mpio 
 
Acciones afirmativas a favor de Recuperadores/Mpio = No.     de       Acciones    
Afirmativas/Mpio x 100 
 No. total de Acciones Programadas/Mpio 
 
Incentivos para el desarrollo del Aprovechamiento en el Mpio = No.     de     Incentivos en 
Equipos e Infraestructura a ORA´s/Mpio. 
 
Recuperadores Formalizados/Municipio=No. de eventos en Formación/Recuperadores/Mpio 
x 100 
No. de Eventos Programados para Capacitación 
 
Tabla 19.Metas Para cumplir los Objetivos del Programa de Inclusión Social de Recuperadores 
Fuente: Propia  
 
Proyectos que dinamizan el programa de inclusión de los recuperadores. 
 
Tabla 20. Proyectos, programa de inclusión de recuperadores  
PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO DEL PROYECTO 
Inclusión Social de Recuperadores de 
Oficio 
Empresarización asociativa de los 
Recuperadores de oficio. 
 
Pp.7.  py:1 
 
Programa 7, Proyecto 1 
PROYECTO Empresarización asociativa de los recuperadores de oficio. 
1.DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
La informalidad de los recuperadores de oficio, ha generado la ilegalidad de centros de acopio para el aprovechamiento, 
Nº CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 
1 
Actualizar el registro de los 
recuperadores de oficio 100% 
Actualizar el registro de los 
recuperadores de oficio 100% 
Actualizar el registro de los 




Establecer un fondo municipal de 
aprovechamiento que apoyen la 
financiación de la actividad 
Establecer un fondo municipal de 
aprovechamiento que apoyen la 
financiación de la actividad 
Establecer un fondo 
municipal de 
aprovechamiento que 
apoyen la financiación de la 
actividad 
3 
Fomentar la separación en la fuente a 
fin de dinamizar el componente de 
aprovechamiento. 
Fomentar la separación en la fuente 
a fin de dinamizar el componente 
de aprovechamiento. 
Fomentar la separación en la 




Regulación tarifaria que incluya el 
componente de aprovechamiento. 
Regulación tarifaria que incluya el 
componente de aprovechamiento. 
Regulación tarifaria que 






incumpliendo las normas establecidas por la autoridad ambiental para el funcionamiento de éstas. 
2.CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA 
2.1Escaso compromiso administrativo en la consolidación de acciones afirmativas a favor de la población recuperadora. 
2.2Establecimiento de centros ilegales de acopio. 
2.3Escaso conocimiento por parte de los recicladores de los derechos, deberes y normas que los protegen. 
3.CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
3.1Población recuperadora vulnerada. 
3.2Generación de vectores contaminantes. 
3.3Mínima remuneración por la actividad de reciclaje. 
3.4No dignificación de la actividad de recuperación. 
3.5Escaso relevo generacional. 
4.LOCALIZACION DEL PROYECTO 
Zona urbana y rural del municipio de Filandia Quindío. 
5.CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION OBJETIVO 
Familias de recuperadores, que comprenden edades entre los 25 a 70 años, en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza. 
6.OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
OBJETIVO GENERAL 6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Desarrollar las acciones 
afirmativas que garanticen la 
inclusión social y asociativa de 
los recuperadores de oficio. 
6.2.1Asociar los recuperadores de oficio. 
6.2.2Fortalecer los conocimientos adquiridos con nuevas metodologías de trabajo 
asociativo. 
6.2.3Operacionalizar los procesos productivos y comerciales de producción primaria. 
6.2.4Suministrar las condiciones necesarias para la operación del componente de 
aprovechamiento. 
7.APORTES DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS 
7.1 POBLACION BENEFICIADA 
7.1.1 Familias recuperadoras de oficio. 
7.2 AREA BENEFICIADA (Municipio de Filandia Quindío) 
7.2.1 Corto plazo (4 años) el sector beneficiado es el sector urbano además de los recuperadores de oficio. 
7.2.2 Mediano plazo (8 años): el sector beneficiado es el sector urbano y rural además de los recuperadores de oficio. 
7.2.3 Largo plazo (12 años): el sector beneficiado es el sector urbano y rural además de los recuperadores de oficio. 
8. COMPONENTES TECNICOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
8.1 Carnetizar los recuperadores. 
8.2 Realizar el registro de bodegas de acopio de Residuos Sólidos existentes en el municipio. 
8.3 Construcción de la planta de manejo integral de Residuos Sólidos (PMIRS). 
8.4 Construcción de los puntos d aprovechamiento de Residuos Sólidos (PARES). 
8.5 Suministrar la dotación necesaria para realizar la actividad. 
8.6 Suministrar maquinaria y herramientas necesarias para el desarrollo del componente. 
8.7 Realizar campañas de separación en la fuente de Residuos Sólidos. 
8.8 Crear una agenda temática en que articule la prestación del servicio de aseo, la organización de recuperadores y la 
alcaldía municipal. 
9.IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROYECTO 
9.1 Mitigación de acciones que disminuyen la carga contaminante al relleno sanitario. 
9.2 Dignificación de la actividad de aprovechamiento. 
9.3 Disminución de contaminación por lixiviados a aguas subterráneas. 
10. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 
10.1 Entidad o tipo de ejecutor previsto para el desarrollo del proyecto. 
Secretaria de  planeación municipal grupo PGIRS. 
10.2 Entidad o tipo de organización encargada de la administración del proyecto. 
La alcaldía municipal. 
10.3 Tipo de concertación y coordinación que se dará entre el ente responsable del proyecto, otras instituciones de 
interés y la comunidad organizada. 
 
La Secretaria de Planeación estará en la obligación de mantener a la comunidad informada de los avances en el desarrollo 
del proyecto,  así como de los avances de las metas establecidas en el PGIRS /2G, estas actividades se concertaran por medio 
de la rendición de cuentas a la ciudadanía y la articulación del grupo coordinador el cual está compuesto por la 
administración municipal y la comunidad organizada. 
12.FACTORES EXTERNOS QUE PODRIAN AFECTAR LAS METAS DEL OBJETIVO DEL PROYECTO 
12.1 Desgano en el desarrollo del proceso de separación en la fuente. 
12.2 Falta de estudios de viabilidad del componente de aprovechamiento. 
12.3 Intereses personales de particulares en el proceso. 

















1. Carnetizar los 
recuperadores. 
Inversión $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $6.000.000 
2. Realizar el registro de 
bodegas de acopio de residuos 










3. Construcción de la planta 










4. Construcción de los 
puntos d aprovechamiento de 
residuos sólidos (PARES) 
Inversión $32.000.000 $ 8.000.000 $8.000.000 $48.000.000 
5. Suministrar la dotación 
necesaria para realizar la actividad 
Operación y 
mantenimiento 
$4.000.000 $4.000.000 $4.000.000 $12.000.000 
6. Suministrar maquinaria y 
herramientas necesarias para el 
desarrollo del componente 
Operación y 
mantenimiento 
$20.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $44.000.000 
7. Realizar campañas de 




$6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $18.000.000 
8. Crear una agenda 
temática  que articule la prestación 
del servicio de aseo, la 











TOTAL $124.000.000 $68.000.000 $58.000.000 $250.000.000 
Fuente: Propia  
 
Control y Seguimiento Programa de Recuperadores: Proyecto 1  
 
Tabla 21. Seguimiento y control 
Programa de disposición final de residuos sólidos 









Empresarización asociativa de los 

























Construcción de la planta de manejo 









Suministrar la dotación necesaria 











Programa de disposición final de residuos sólidos 




Suministrar maquinaria y 
herramientas necesarias para el 








Realizar campañas de separación en 











Crear una agenda temática  que 
articule la prestación del servicio de 
aseo, la organización de 











Descripción de Riesgos Programa de Inclusión Social de Recuperadores 
 
Tabla 22. Riesgos del programa de inclusión de recuperadores. 




FACTOR DE RIESGO 
Financiero Político Social Ambiental Legal 
Proyecto 
Empresarizació
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Cronograma Programa de Inclusión Social de Recuperadores 
 
Tabla 23. Cronograma  
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PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES. 
 
 
La entrada en vigencia del Decreto 838/2005 a través del cual se dictan los parámetros de 
localización de áreas potenciales para la disposición final de residuos sólidos (DFRS )y la 
Ley 632 de 2001 que deja ver el balance de Subsidios y Contribuciones bajo el principio de la 
solidaridad en la disposición final de residuos sólidos (DFRS) para Usuarios de una empresa 
de servicios públicos de aseo (ESP), permiten pronosticar que el panorama sea diferente para 
la región, pues a la fecha se cuenta con un  Relleno Sanitario RSa de tipo Regional donde se 
depositan los RS de todos los Municipios del Quindío y de un Municipio del Norte del Valle, 
Municipio de Sevilla.  
 
La disposición final de residuos sólidos en el Municipio de Filandia inicia en el nacimiento 
de la quebrada San José, posteriormente en el relleno sanitario villa Karina en el municipio de 
Calarcá, al ingreso de la empresa de aseo en el años 2010 la disposición final se traslada al 
relleno sanitario parque ambiental Andalucía . 
 
Quizá el componente que hace más visible el problema del inadecuado manejo de RS en la 
región, es el relacionado con la Disposición Final, ya que en el Departamento y en especial el 













Toneladas de RS Dispuestos en el Relleno sanitario Subregional por el Municipio de 
Filandia Quindío. 
 
Tabla 24.Toneladas de residuos dispuestos en el relleno sanitario subregional parque ambiental 




El municipio de Filandia anualmente dispone 1'781.474 toneladas de residuos sólidos que 
corresponde a 148,456 toneladas mes en el relleno sanitario Andalucía cifras que se 
pretenden disminuir con la implementación del programa de aprovechamiento (basura 
cero)en el cual se estipula la construcción de la planta de manejo integral de residuos sólidos 
municipal, de esta forma se busca disminuir la disposición final de residuos sólidos en el 
relleno sanitario parque ambiental Andalucía en un 20% además  de ser una forma de  mitigar 
los impactos ambientales generados por parte del municipio, articulando los componentes 
sociales y ambientales realizados por los recuperadores. 
 
 
TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO AÑO 2016 "Parque 
ambiental Andalucía" del municipio de Montenegro, Vereda San José, por parte del Municipio de Filandia. 



















OBJETIVO GENERAL  
Realizar adecuadamente la disposición final de  los residuos sólidos generados en el 
municipio según su clasificación (aprovechable, no aprovechable y trato especial) 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 Disponer los residuos sólidos no aprovechables en el parque ambiental Andalucía y 
los residuos aprovechables en el PMIRS (Planta de manejo integral de residuos 
sólidos municipal). 
 Clasificar los residuos de trato especial para disponerlos de manera adecuada.  
 Desarrollar control y seguimiento a las actividades de disposición final de residuos 




INDICADORES QUE MIDEN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PARA DFRS  
Nombre del Indicador y Cálculo 
 
Cobertura de DFRS: cantidad de RS dispuestos adecuadamente         x 100                                                  
Cantidad total de RS recolectados y  aprovechados 
 
Costos de disposición final RS: Valor en pesos por toneladas dispuesta (Año 2016) 
 
Tabla 25.Metas Para cumplir los Objetivos del programa de Disposición Final  
 
Nº CORTO PLAZO (1 a 4 años) 
MEDIANO PLAZO(4 a 
8 años) 
LARGO PLAZO (8 a 12 años) 
1 
Disponer el 30% de residuos 
sólidos no aprovechables 
generados en el municipio en el 
relleno sanitario parque ambiental 
Andalucía. 
Disponer el 90% de residuos 
sólidos no aprovechables 
generados en el municipio en 
el relleno sanitario parque 
ambiental Andalucía. 
Disponer el 100% de residuos 
sólidos no aprovechables generados 
en el municipio en el relleno 




Disponer el 30% de residuos 
sólidos  aprovechables generados 
en el municipio en el relleno 
sanitario parque ambiental 
Andalucía. 
Disponer el 90% de residuos 
sólidos  aprovechables 
generados en el municipio en 
el relleno sanitario parque 
ambiental Andalucía. 
Disponer el 100% de residuos 
sólidos aprovechables generados en 
el municipio en el relleno sanitario 
parque ambiental Andalucía. 
3 
Disponer el 100% de residuos 
sólidos  aprovechables generados 
en el PMIRS (planta de manejo 
integral de residuos sólidos). 
Disponer el 100% de 
residuos sólidos  
aprovechables generados en 
el PMIRS (planta de manejo 
integral de residuos sólidos). 
Disponer el 100% de residuos 
sólidos  aprovechables generados en 
el PMIRS (planta de manejo integral 
de residuos sólidos). 












Proyectos de dinamizan el programa de disposición final 
 
Tabla 26. Proyectos, programa de disposición final  
PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 
Programa de disposición final de residuos 
sólidos. 
Disposición final  de residuos sólidos 
municipales (DFRSM) en relleno parque 
ambiental Andalucía. 
Pp.8.  py:1 
Construcción de la PMIRS (planta de manejo 
integral de residuos sólidos). 
Pp.8 py:2 
Programa 8, Proyecto 1 
PROYECTO Disposición final  de residuos sólidos municipales DFRSM. 
1.DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
El municipio de Filandia genera un promedio de 1781,474  ton/año de residuos sólidos y no cuenta con un sitio de 
disposición final   razón por la cual debe disponer los residuos sólidos  en el relleno sanitario parque ambiental 
Andalucía del municipio de Montenegro que está a una distancia de 47 km del municipio. 
2.CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA 
2.1 No implementación de la separación en la  fuente. 
2.2 Crecimiento acelerado de la actividad turística. 
2.3 Ausencia de sitios de disposición final en el municipio. 
2.4 Falta de una PMIR (Planta de manejo integral de residuos sólidos municipal). 
2.5 Ausencia de una política pública que garantice el aprovechamiento de residuos sólidos. 
3.CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
3.1 Mayor disposición de residuos de forma heterogénea. 
3.2 Aumento en la disposición final de residuos sólidos. 
3.3 Incremento en los costos por disposición final. 
3.4 No implantación del componente de aprovechamiento. 
3.5 No implementación de acciones afirmativas a favor de los recuperadores. 
4.LOCALIZACION DEL PROYECTO 
EL desarrollo del proyecto se realizara en el área rural del municipio de Montenegro. 
5.CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION OBJETIVO 
La comunidad Filandeña está localizada en el sector Nor-Occidental del departamento del Quindío con una visión 
agro -turística, ambiental y pecuaria condensada en el EOT. La proyección futurista se siente en el entre cruzamiento 
de ramales provenientes del municipio de Pereira, pasando por las vías nacionales hacia el centro nacional, 
recorriendo la vía que desde Pereira comunica con Quimbaya, hacia Alcalá- Cartago o Montenegro-armenia y 
posteriormente conduce a la capital. El tipo de población es de urbana y rural, lo que podría mostrar propuestas bajo 
aspectos técnicos ambientales y sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad humana, desde el desarrollo 
tecnológico y la innovación. 
La población deja ver rasgos participativos, respetuosos y solidarios; esto se manifiesta en el programa de 
aprovechamiento de residuos sólidos  que estaba presente en el Municipio hace algunos años y que se desarrolló de 
manera exitosa hecho que le da credibilidad a la implantación del programa “basura cero”. 
6.OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
6.1 OBJETIVO 
GENERAL 
6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
6.1.1 OBJETIVO 
GENERAL 
Disponer los residuos 
sólidos no aprovechables 




6.2.1 Transportar los residuos sólidos no aprovechables al sitio de disposición final. 
6.2.2 Realizar la ruta selectiva de residuos sólidos no aprovechables en los horarios 
establecidos. 
6.2.3 Desarrollar control y seguimiento a las actividades de disposición final de 
residuos sólidos DFRS no aprovechables generados en el municipio a través del 





7. APORTES DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS 
7.1 POBLACION BENEFICIADA 
7.1.1 Población total del municipio, como usuarios del servicio de aseo que generan RS, en los procesos 
residenciales, comerciales e industriales. Al igual que en el área urbana los usuarios están categorizados en 
pequeños, medianos y grandes generadores de RS a los cuales se les debe garantizar la DFRS en forma adecuada y 
bajo los requisitos impuestos por la CRQ  en la licencia ambiental para la operatividad del RSA. 
7.2 AREA BENEFICIADA (Municipio de Filandia Quindío) 
7.2.1 Corto plazo (4 años) el sector beneficiado es el sector urbano y rural donde se ubican los usuarios del servicio 
público de aseo y de la que hacen parte estratos previamente categorizados por la empresa pública de aseo (ESPa). 
7.2.2 Mediano plazo (8 años): En el mediano plazo se plantea que a través del control y seguimiento ejercido desde 
la guía de interventoría se analicen y valoren los avances alcanzados en la población beneficiada, hecho que 
permitirá realizar los ajustes a los proyectos incluidos en el programa de DFRS. 
7.2.3 Largo plazo (12 años ): se espera que para este periodo la comunidad municipal y en especial los municipios 
circunvecinos que disponen sus RS en el parque Ambiental Andalucía en la vereda San José del municipio de 
Montenegro, hayan realizado la implementación del componente de aprovechamiento de RSA, disminuyendo hasta 
en un 50% los RS a disponer en el RSa. 
7.3 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
Los principales  criterios de calidad ambiental relacionados con la DFRS  y que ameritan la realización de un 
seguimiento y control detallado, según MADS/MVCT  son: 
 Escape incontrolado de gases que pueden migrar fuera del SDFRS, produciendo malos olores y condiciones 
potencialmente peligrosas. 
 Impacto de la emisión de gases efecto invernadero GEI. 
 Inadecuado manejo de lixiviados con contaminación de aguas superficiales  y subterráneas. 
 Reproducción de vectores sanitarios por inadecuada operación del sitio con riesgo a la salud humana. 
 Riesgo sanitario y ambiental por escape de gases y lixiviados, después de la fase de cierre del SDFRS. 
 Riesgos y amenazas provocados por inestabilidad del relleno. 
Estos criterios lo mismo que las condiciones que deben cumplir los operadores de los SDFRS o rellenos sanitarios 
RSa son variadas y parten desde el cumplimiento de los términos de referencia que utilizan las autoridades 
ambientales , en nuestro caso la CRQ para ejercer control y seguimiento a las actividades consideradas en el Plan de 
Manejo Ambiental PMA como uno de los requisitos en la obtención de la licencia  Ambiental  para la operatividad 
del sitio y por un tiempo proporcional a su capacidad de carga, garantizando de esta forma la capacidad de carga 
pactada cumpla con el tiempo y condiciones de operación. 
8. COMPONENTES TECNICOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
8.1 Garantizar por medio de convenios administrativos la disposición final de los residuos no aprovechables en el 
relleno sanitario parque ambiental Andalucía. 
8.2 Establecer las rutas selectivas y los horarios de recolección de residuos sólidos no aprovechables. 
8.3 Desarrollar control y seguimiento a las actividades de Disposición final de RS  no aprovechables generados en el 
municipio. 
9.IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROYECTO 
9.1 Emisión de gases de efecto invernadero. 
9.2 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas por inadecuado manejo de lixiviados. 
9.3 Vectores sanitarios por inadecuado operación de disposición final. 
9.4 Inestabilidad del suelo por uso indiscriminado de la capacidad de carga. 
10. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 
11.1 Entidad o tipo ejecutor previsto para el desarrollo del proyecto 
El proyecto será dinamizado desde las funciones del operador de servicio de la empresa del servicio público de aseo 
ESPDa responsable de la operación del SDFRS mientras que el municipio a través de la secretaria de planeación 
municipal responsable de la implementación del PGIRS, entrara en sinergia con la ESPa para garantizar la 
disposición final de los residuos sólidos generados. 
11.2 Entidad o tipo de organización de la administración del proyecto 
La institución encargada de administrar el proyecto será la empresa de SPDa, serví Aseo Filandia SA ESP quien es 
el responsable de garantizar la disposición final de residuos sólidos en el municipio. 
11.3Tipo de concertación y coordinación que se dará entre el ente responsable del proyecto, otras 
instituciones de interés y la comunidad organizada 
El municipio a través de la ESPa Aseo SA ESP establecerá sinergia permanente con la empresa de SPDa, Serví 





12.FACTORES EXTERNOS QUE PODRIAN AFECTAR LAS METAS DEL OBJETIVO DEL 
PROYECTO 
12.1 que la comunidad municipal decida no realizar la separación en la fuente para disminuir los volúmenes de 
residuos con destino al relleno sanitario. 
12.2 Que no se presente receptividad por parte del sector institucional en los procesos de aprovechamiento de RSA. 
12.3 Que el operador de recolección y transporte, serví aseo Filandia SA ESP no cuente con los equipos necesarios 
para trasladar los RS (residuos sólidos) al SDFRS (sitio de disposición final de residuos sólidos). 
12.4 sector educativo renuente en articularse con iniciativas de formación, participación, y empoderamiento 
ciudadano. 










13.1 Garantizar por medio 
de convenios 
administrativos la 
disposición final de los 
residuos no aprovechables 















13.2 Establecer las rutas 
selectivas y los horarios de 
recolección de residuos 









13.3 Desarrollar control y 
seguimiento a las 
actividades de Disposición 
final de RS  no 
aprovechables generados 
en el municipio. 
Operación y 
mantenimiento 








CONTROL Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL: PROYECTO 1  
 
Tabla 27. Seguimiento y control 
Programa de disposición final de residuos sólidos 








Disposición final  de 
residuos sólidos 
municipales (DFRSM) 









en el SDF 
Mensual 
Municipio/ secretaria de 
planeación Municipal 
(GRUPO PGIRS), Y 
Empresa de servicio 
público de aseo (serví 










 13.1 Garantizar por 
medio de convenios 
administrativos la 
disposición final de los 
residuos no 
aprovechables en el 












Empresa de servicio 






Programa de disposición final de residuos sólidos 




13.2 Establecer las rutas 
selectivas y los horarios 
de recolección de 
residuos sólidos no 
aprovechables. 








Empresa de servicio 
público de aseo (Serví 
Aseo). 
13.3 Desarrollar control 
y seguimiento a las 
actividades de 
Disposición final de RS  
no aprovechables 
generados en el 
municipio. 




Secretaria de planeación 
municipal (grupo 
PGIRS). 
Fuente: Propia  
 
Programa de Disposición Final Proyecto 2  
 
Tabla 28.  Proyecto 2, programa de disposición final  
Programa 8, proyecto 2 
PROYECTO Construcción de la PMIRS (planta de manejo integral de residuos sólidos). 
1.DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
El municipio de Filandia actualmente dispone sus residuos de manera heterogénea en el relleno sanitario parque 
ambiental Andalucía generando impactos ambientales, dichos impactos pueden ser mitigados a través del 
aprovechamiento  de los residuos sólidos. 
2.CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA 
2.1 Inexistencia de programas y proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos. 
2.2 Voluntad política de las administraciones de turno. 
2.3 Falta de desarrollo económico enfocado al aprovechamiento. 
3.CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
3.1 Mayor generación de residuos sólidos aprovechables. 
3.2 falta de  acciones afirmativas a favor de la población recuperadora en el desarrollo del componente 
aprovechamiento. 
3.3 No comercialización de subproductos generados a partir de materiales reciclados. 
4.LOCALIZACION DEL PROYECTO 
Barrió san José del municipio de Filandia. 
5.CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION OBJETIVO 
La comunidad Filandeña está localizada en el sector nor-occidental del departamento del Quindío con una visión 
agro -turística, ambiental y pecuaria condensada en el EOT. La proyección futurista se siente en el entre 
cruzamiento de ramales provenientes del municipio de Pereira, pasando por las vías nacionales hacia el centro 
nacional, recorriendo la vía que desde Pereira comunica con Quimbaya, hacia Alcalá- Cartago o Montenegro-
armenia y posteriormente conduce a la capital. El tipo de población es de urbana y rural, lo que podría mostrar 
propuestas bajo aspectos técnicos ambientales y sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad humana, 
desde el desarrollo tecnológico y la innovación. 
La población deja ver rasgos participativos, respetuosos y solidarios; esto se manifiesta en el programa de 
aprovechamiento de residuos sólidos  que estaba presente en el Municipio hace algunos años y que se desarrolló de 
manera exitosa hecho que le da credibilidad a la implantación del programa “basura cero”. 




residuos sólidos fracción 
seca y orgánica, de forma 
sostenible, ambiental, 
social y financiera. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
6.1 Adquirir el sitio para la construcción de la planta 
6.2 Adquirir la licencia ambiental de operación 
6.3 Realizar el contrato de obra para la construcción de la planta 





7.APORTES DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS 
7.1 POBLACION BENEFICIADA 
Con la implantación de la PMIRS (Planta de manejo integral de residuos sólidos) se pretende beneficiar a la 
población en general del municipio y a los recuperadores y sus familias contribuyendo con la generación de 
empleo y dignificación laboral. 
 
7.2 AREA BENEFICIADA (Municipio de Filandia Quindío). 
7.2.1 corto plazo (4 años) el sector beneficiado es el sector urbano además de los recuperadores de oficio. 
7.2.2 mediano plazo (8 años): el sector beneficiado es el sector urbano y rural además de los recuperadores de 
oficio. 
7.2.3 Largo plazo (12 años ): se espera que para este periodo exista una cobertura del 100% 
8. COMPONENTES TECNICOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
8.1 legalizar el predio donde se construirá la PMIRS del municipio. 
8.2 cumplir con los requerimientos expedidos por la corporación para el otorgamiento de la licencia ambiental. 
8.3 Gestionar los recursos necesarios para la construcción de la PMIRS. 
8.4 dotar la planta con la maquinaria y herramienta necesaria para su funcionamiento. 
9.IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROYECTO 
9.1 disminución de la cantidad de  residuos dispuestos  en el relleno sanitario parque ambiental Andalucía. 
9.2 aumento de los residuos aprovechados que  mitigan los impactos ambientales generados en relleno sanitario 
parque ambiental Andalucía. 
9.3 aumento en la calidad del ambiente. 
12.FACTORES EXTERNOS QUE PODRIAN AFECTAR LAS METAS DEL OBJETIVO DEL 
PROYECTO 
12.1 Que no se gestionen adecuadamente los recursos necesarios para la ejecución de la PMIRS 
12.2 Que no se efectué la separación en la fuente por parte de los habitantes 











13.1 legalizar el predio donde 
se construirá la PMIRS del 
municipio 
Pre inversión $4.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $8.000.000 
13.2 Cumplir con los 
requerimientos expedidos por 
la corporación para el 
otorgamiento de la licencia 
ambiental. 
Inversión $6.000.000 $2.500.000 $3.000.000 $11.500.000 
13.3 Gestionar los recursos 
necesarios para la 
construcción de la PMIRS 
 
Inversión 
$52.000.000 $30.000.000 $20.000.000 $102.000.000 
13.4 Dotar la planta con la 
maquinaria y herramienta 




$20.000.000 $16.000.000 $16.000.000 $52.000.000 
TOTAL $82.000.000 $50.500.000 $41.000.000 $173.500.000 


















CONTROL Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL: PROYECTO 2  
 
Tabla 29. Seguimiento y control 
Programa de disposición final de residuos sólidos 





Realizar el aprovechamiento de residuos sólidos fracción seca y orgánica, de forma sostenible, 
ambiental, social y financiera. 
Proyecto 
Construcción de la PMIRS 
(planta de manejo integral 
de residuos sólidos). 
















13.1 legalizar el predio 
donde se construirá la 
PMIRS del municipio. 
Escritura 







13.2 Cumplir con los 
requerimientos expedidos 
por la corporación para el 











13.3 Gestionar los recursos 
necesarios para la 
construcción de la PMIRS. 











13.4 Dotar la planta con la 
maquinaria y herramienta 















Fuente: Propia  
 
 Descripción De Riesgos Del Programa De Disposición Final 
 
Tabla 30. Riesgos del programa de disposición final  
Descripción De Riesgos Del Programa De Disposición Final De Residuos Sólidos 
Nivel Indicador 
FACTOR DE RIESGO 
Financiero Político Social Ambiental Legal 
Proyecto 
Disposición 

























Si se continúa la 
disposición final 
de los RS en 







afirmar que los 
GEI generados 




En el SDFRS se 
viene generando 
toda una cantidad 
de impactos 
ambientales, 
provocados por la 
inadecuada DFRS 
en forma de masa 
heterogénea, los 
cuales provocan 
GEI  y Líquidos 
lixiviados 
responsables de la 
contaminación del 














Descripción De Riesgos Del Programa De Disposición Final De Residuos Sólidos 
Nivel Indicador 
FACTOR DE RIESGO 




































parte de la 
población para 
realizar 
separación en la 
fuente 
Desinterés por 
parte de los 
recuperadores 
para realizar el 
aprovechamiento 
de los residuos 
generados en el 
municipio. 
Disminución de la 
cantidad de  
residuos 




Aumento de los 
residuos 



















Fuente: Propia  
 
 
Cronograma Programa De Disposición Final 
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES. 
 
 
Puede definirse como  Residuo Sólido Especial (R.S.E), aquel residuo proveniente de 
productos de uso masivo que por sus cantidades o su peligrosidad merecen una gestión 
separada y especial al de los Residuos Sólidos ordinarios.  
 
En este sentido se pueden  identificar como Residuos Sólidos Especiales: Baterías agotadas 
de plomo-ácido, Neumáticos Fuera de Uso (N.F.U), aceites lubricantes usados, Residuos de 
Aparatos Electrónicos y Electrodomésticos (R.A.E.E) entre otros, y los generados en el sector 
rural como las bolsas de Plátano; aunque por las características que presenta dicha definición 
también se podrían incluir los residuos sólidos industriales y agroindustriales (como envases 
de agroquímicos clasificados de origen peligroso). Es necesario incorporar la gestión de estos 
residuos dentro del PGIRS/2G a fin de tomar medidas correctivas destinadas a minimizar los 
impactos ambientales y proteger la salud de las comunidades, a través de la inclusión de 
mecanismos de prevención, reducción, mitigación y gestión ambiental por medio de la 
recolección selectiva y separada de los demás Residuos Sólidos. 
 
Otro tema a considerar  dentro de los Residuos Sólidos Especiales es el que tiene que ver con 
las pilas y baterías, dado que su consumo se ha incrementado en los últimos 30 años debido 
muy posiblemente al desarrollo de la industria electrónica. En este sentido la eliminación de 
pilas y baterías usadas representa un problema tanto para la salud humana como para el 
entorno, debido al  alto contenido metálico en ellos. Las baterías de litio han sido las 
preferidas como fuente de energía para notebooks y teléfonos celulares; dichas baterías están 





generalmente de carbono o grafito. Las pilas alcalinas y las de Zn/C son usadas en radios 
portátiles, juguetes, controles remotos, relojes, entre otros y su uso en el municipio no es 
limitado. Las pilas se agotan rápidamente, razón por la cual son descartadas, contienen Zn y 
Mn entre 12-28% y 26-45% respectivamente, lo cual las hacen peligrosas en alto grado.   
 
Debido al poco conocimiento en este tema los Residuos Sólidos Especiales son  mezclados 
con los Residuos Sólidos ordinarios causando graves impactos a las aguas subterráneas, en 
especial por los lixiviados generados como consecuencia de la bio/descomposición de la 
Fracción Orgánica de Residuos Municipales (FORM), para lo cual desde el orden nacional se 
vienen desarrollando programas para el reciclaje de pilas y baterías. En este sentido el 
municipio de Filandia deberá realizar la gestión para la consecución de contendores 
especiales, instalados en supermercados e instituciones que permitan la disposición de pilas y 
baterías agotadas, además de realizar campañas de información y concientización para su 
recolección y transporte posterior, las cuales deberán ser recibidas por un 
operador/exportador de Respel certificado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible/Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para luego ser dispuestas en un 
relleno de seguridad o bien para que sean exportadas  a los países de origen. 
Los aceites usados son otro tipo de Residuos Sólidos Especiales que si bien no son muy 
conocidos en el Municipio, es importante manifestar la existencia de tecnologías cuyos 
objetivos están encaminados a satisfacer necesidades técnicas y ambientales para que los 
aceites usados o gastados sean reutilizados  en el mismo fin o dependiendo de  las 
formulaciones del aceite requerido. Estos procesos han mostrado viabilidad a través de logros 
en investigación y desarrollo tecnológico que como el sistema de vacío permiten lograr la 
regeneración de aceites industriales o la reconversión energética. 
 
Los residuos de aceite vegetal generan graves problemas no solo a la salud de las personas 
sino también al entorno, dado que  obstruyen los desagües y cañerías provocando 
inundaciones y malos olores.  Según estimaciones un litro de aceite puede contaminar hasta 
mil litros de agua, siendo la principal causa de contaminación de aguas residuales, dado que 
el aceite en el agua de los ríos aumenta considerablemente la carga orgánica contaminante 
llegando a formar sobre capas en la superficie que impiden el paso de oxígeno para 
microorganismos bentónicos, entre otros.  Según información técnica las plantas de 
tratamiento de aguas residuales tardan más tiempo en eliminar este tipo de residuo, lo cual 
hace más costoso el sistema de intervención. 
Las ventajas de Recuperar, Aprovechar y Transformar (RAT) este tipo de residuo son varias 
entre las que se encuentran: El emplear menos energía y ahorro de costos al depurar las aguas 
residuales, generación de biodiesel como energía renovable, generación menor de gases 
efecto invernadero, además de armonizar el entorno con la flora y fauna de los ecosistemas.  
Inmerso en el proyecto a elaborar e implementar; “Basura Cero” se promoverá el reciclaje de 
aceite vegetal como mecanismo para incentivar el reciclaje y transporte de aceite vegetal para 
la fabricación de Biodiesel, capacitando a la comunidad en disponer de forma adecuada este 
tipo de residuo de manera que una vez generado para su disposición se envase frio en una 





incursionar en este tema.  El aceite vegetal no deberá mezclarse con otro tipo de aceites, 
como aquellos de origen mineral que fueron mencionados anteriormente. 
 
Otro tipo de Residuos Sólidos Especiales que viene generando elevados impactos 
ambientales en el territorio municipal es el relacionado con la producción, almacenamiento, 
recolección, transporte, disposición final y tratamiento de la bolsa de plátano, la cual viene 
siendo gestionada desde el Municipio  en sinergia con los productores de bolsa, quienes en 
coordinación cíclica trimestral realizan la recolección de subproductos desde puntos 
estratégicos para ser recolectada, transportada, y almacenada y en algunos casos recuperada 
(Envío a la Ciudad de Bogotá para su trasformación y comercialización).  
 
De acuerdo a lo anterior el municipio deberá condicionar su posterior disposición final igual 
que con los Residuos Sólidos de Transformadores (RST), recolección de animales muertos, 
limpieza y retiro de residuos provenientes de siniestros o catástrofes, manifestaciones, 
elecciones, alteraciones de orden público y eventos especiales programados como: campañas 
de sensibilización, partidos de futbol, conciertos, entre otros; los cuales serán diagnosticados 
y caracterizados en los puntos de generación. Una vez iniciada la implementación del 
PGIRS/2G se procederá a la revisión del estado del arte para el programas de Residuos 
Sólidos Especiales a fin de ser intervenido paulatinamente en el Municipio. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un esquema de  continua intervención  que permita el reconocimiento, inclusión y 
empoderamiento comunitario de la problemática ambiental generada por los Residuos 
Sólidos Especiales (RSE) en el Municipio.  
OBJETIVOSESPECIFICOS  
 Realizar un diagnóstico por componente en el área urbana y rural, acerca de los generadores 
de Residuos Sólidos Especiales. 
 Desarrollo e implementación de un proyecto  que permita realizar un manejo adecuado de los 
Residuos Sólidos Especiales en el Municipio. 
 Fortalecer iniciativas empresariales que permitan la prestación del servicio de Recolección y 
Transporte, Disposición Final y tratamiento de Residuos Sólidos Especiales por categoría en 
el Municipio, garantizando la ubicación de sitios de almacenamiento articulados al Esquema 
de Ordenamiento Territorial (EOT). 
INDICADORES QUE MIDEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
Nombre del Indicador y Cálculo 
Generadores de Residuos Sólidos Especiales formales en RSE =  
N° de Generadores Capacitados en RSE      x 100  
N° Total de Generadores de RSE en el Municipio 
 






Ton. De RSE/Bolsa de Plátano generada en el municipio = No. de Ton/RSe Recolectada en el 
M/pio. 
No, llantas por tipo generada en el municipio = No. de Llantas por Tipo Recolectada en el 
M/pio.  
 
M3/Año de Aceite/Tipo generados en el municipio = M3/Año de Aceite/Tipo Generado en el 
M/pio. 
 
Fortalecimiento de organizaciones en Recolección y Transporte/Disposición Final de 
Residuos Sólidos. Especiales = Una Organización Fortalecida/Periodo. 
 
Talleres de Formación/Participación/Empoderamiento/Ciudadano a generadores de RSe = 
No. de  Talleres con énfasis en RSe.  
 
Ubicación de bodegas de almacenamiento para RSe = Ubicación de Bodegas de 
almacenamiento para RSe según PBOT. 
 
Tabla 32. Metas Para El Cumplimiento De Los Objetivos En Residuos Sólidos Especiales 
 
No. Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 
1 
Diagnostico tanto en la zona urbana 
y rural de los generadores de RSE en 
un 90% en el Municipio. 
Caracterización de generadores de 
Residuos Sólidos Especiales en el 
Municipio en  un 95%. 
Mantener actualizado la 
caracterización de generadores 
de Residuos Sólidos Especiales  
en el Municipio en un 100%. 
2 
Garantizar la recolección mediante 
rutas selectivas de residuos 
especiales en el Municipio en un 
85%. 
Garantizar la recolección mediante 
rutas selectivas de residuos especiales 
en el Municipio en un 90%. 
Garantizar la recolección 
mediante rutas selectivas de 
residuos especiales en el 
Municipio en un 100%. 
3 
Fortalecer el programa de 
aprovechamiento (Basura Cero) 
mediante el componente de residuos 
especiales en un 80%. 
Fortalecer el programa de 
aprovechamiento (Basura Cero) 
mediante el componente de residuos 
especiales en un 90%. 
Fortalecer el programa de 
aprovechamiento (Basura Cero) 
mediante el componente de 

















Proyectos que dinamizan el programa de gestión de residuos sólidos especiales 
 
Tabla 33. Proyectos programa de gestión de residuos sólidos especiales 
Programa Nombre del proyecto Código del proyecto 
Gestión de Residuos Sólidos 
Especiales RSE 
1. Articular el componente de gestión de residuos 
sólidos especiales al programa de aprovechamiento. 
Pg.9 Py:1 
Programa 9, proyecto 1 
PROYECTO 
1. Articular el componente de gestión de residuos sólidos especiales al programa de 
aprovechamiento. 
1.Descripción del problema 
El Municipio no cuenta con la implementación del aprovechamiento y transformación  de los residuos sólidos especiales  que se 
generan en él, como los aceites, las llantas y neumáticos, residuos electrónicos y tecnológicos, entre otros. 
2. Causas que originan el problema 
2.1 Inexistencia de responsabilidades asignadas y definidas a través de la empresa prestadora del Servicio Público  Domiciliario 
(SPD) para su operación. 
2.2 Voluntad política. 
2.3 Débiles procesos de seguimiento y control por parte del Municipio y disposición final de este tipo de Residuos Sólidos 
Especiales. 
2.4  Desconocimiento en el tema de aprovechamiento de residuos sólidos especiales. 
2.5  Débiles normas que responsabilizan a los entes territoriales con más funciones y menos recursos para su operación y 
mantenimiento. 
2.6 Autoridades ambientales de control y seguimiento y de servicios públicos domiciliarios no cumplen con su función de control 
y direccionamiento en el Municipio. 
2.7 inexistencia de convenio con alguna entidad o empresa que realice el aprovechamiento de este tipo de residuos. 
3. Consecuencias del problema 
3.1 Aumento de los índices de contaminación visual por Disposición Final de Residuos Sólidos Especiales en laderas, 
microcuencas, vías, entre otras. 
3.2 Informalidad en la prestación del servicio de recolección y transporte de  Residuos Sólidos Especiales por débiles procesos de 
control y seguimiento al prestador del Servicio Público Domiciliario de Aseo (SPDA). 
3.3 Mínima calidad y cobertura en la prestación del servicio de aseo para Residuos Sólidos Especiales. 
3.4 Aumento de puntos críticos provocados por la inadecuada disposición de los Residuos Sólidos Especiales. 
3.5 Aumento de cargas contaminantes en microcuencas y áreas especiales por Disposición Final de Residuos Sólidos Especiales 
en causes de quebradas. 
4. Localización del proyecto. 
El desarrollo del proyecto se  realizará en el área urbana y rural del Municipio de Filandia-Quindío. 
5. Características generales de la población objetivo. 
La comunidad Filandeña está localizada en el sector Nor- Occidental del Departamento del Quindío con una visión agro turística, 
ambiental y pecuaria condesada en el EOT. La proyección futurista se siente en el entrecruzamiento de ramales provenientes del 
Municipio de Pereira, pasando por las vías nacionales hacia el centro nacional, recorriendo la vía que desde Pereira comunica con 
Quimbaya, hacia Alcalá- Cartago o Montenegro – Armenia y posteriormente conduce a la capital. El tipo de población es urbana 
y rural, lo que podría mostrar propuestas bajo aspectos técnicos, ambientales y sociales que contribuyen al mejoramiento de la 
calidad humana, desde el desarrollo tecnológico y la innovación. La población deja ver rasgos participativos, respetuosos y 
solidarios; esto se manifiesta en el programa de aprovechamiento de residuos sólidos que estaba presente en el Municipio hace 
algunos años y que se desarrolló de manera exitosa, hecho que le da credibilidad a la implementación del nuevo programa 
“Basura Cero”. 
6. Objetivos generales y específicos del proyecto. 





6.1.1 Articulación el componente de 
gestión de residuos sólidos especiales al 
programa de aprovechamiento. 
6.2.1 Realizar un diagnóstico por componente en el área urbana y rural, acerca 
de los generadores de Residuos Sólidos Especiales. 
6.2.2 Desarrollo e implementación de un proyecto  que permita realizar un 
manejo adecuado de los Residuos Sólidos Especiales en el Municipio. 
6.2.3 Fortalecer iniciativas empresariales que permitan la prestación del 
servicio de Recolección y Transporte, Disposición Final y tratamiento de 
Residuos Sólidos Especiales por categoría en el Municipio, garantizando 
la ubicación de sitios de almacenamiento articulados al Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT). 
7. Aportes del proyecto y resultados esperados. 
7.1 Población beneficiada 
7.1.1 La población beneficiada con el desarrollo del proyecto es la estimada por el DANE que es de 13.421 habitantes 
aproximadamente, los cuales se beneficiarán en forma directa e indirecta, permitiendo la formulación de un programa que articule 
las distintas clases de Residuos Sólidos Especiales en el Municipio. 
7.2 Área beneficiada: 
7.2.1 Municipio de Filandia 
8. Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos. 
Un tema ambiental importante que se viene gestionando en relación a los Residuos Sólidos Especiales, es el que tiene que ver con 
las pilas y baterías, dado que su consumo se ha incrementado en los últimos 30 años debido muy posiblemente al desarrollo de la 
industria electrónica. Las pilas alcalinas y las Zn/C son usadas en radios portátiles, juguetes, controles remotos, relojes, entre 
otros; su uso en el municipio no es tan limitado, hecho que se constituye en un problema por su disposición como Residuos 
Sólidos  peligrosos por la baja cultura ciudadana. Así pues se espera  que con una vez por mes que se realice la  recolección para 
este tipo de residuos tanto en la zona rural como en la urbana , se espera que la generación de Residuos Sólidos de estas 
categorías causen un menor impacto ambiental por la mezcla  con Residuos Sólidos ordinarios, dado que dichos impactos se 
pueden ver reflejados en la contaminación de aguas subterráneas a través de los lixiviados como consecuencia de la disposición 
de la Fracción Orgánica de Residuos Municipales en mezcla con este tipo de Residuos Sólidos Especiales y gracias al desarrollo 
de sistemas de reciclaje de pilas y baterías. En este sentido el municipio gestionará la consecución de contenedores especiales 
para ser instalados en supermercados e instituciones públicas, a fin de informar y crear conciencia en la población en cuanto a la 
separación de este tipo de residuos y su posterior recolección y transporte. 
De esta manera las tecnologías emergentes en el tratamiento de Residuos Sólidos Especiales y atendiendo a la multiplicidad de 
categorías de Residuos Sólidos Especiales en el Municipio, se hace necesario manifestar que últimamente se han desarrollado 
distintos métodos de tratamiento para otras fracciones de los Residuos Sólidos Especiales, hecho que además conlleva   a 
satisfacer necesidades técnicas y ambientales para los aceites usados o gastados sean reutilizados en el mismo fin o dependiendo 
de las necesidades, reutilizarlos en otros usos conforme a las formulaciones del aceite requerido si fuese esta la necesidad. 
9. Componentes técnicos y actividades del proyecto. 
9.1Caracterizar los generadores de residuos sólidos especiales en el Municipio. 
9.2 Capacitaciones a la población en cuanto al aprovechamiento de los residuos sólidos especiales y su oportunidad de desarrollo 
económico. 
9.3 Crear convenios regionales con entidades especializadas en el tratamiento, aprovechamiento, disposición final y 
comercialización de este tipo de residuos. 
10. Impactos ambientales generados por el proyecto. 
10.1 Disposición adecuada y aprovechamiento de los residuos sólidos especiales. 
10.2 Compromiso social e institucional que da prioridad a los programas y proyectos del PGRIS/2G. 
10.3 Reducidas alternativas de comercialización de este tipo de residuos. 
10.4 Municipio piloto en la prestación de servicios públicos a partir de la inclusión comunitaria y de Organización de 
Recuperadores Asociados. 
10.5 Generación de esquemas participativos empresariales en la prestación del servicio domiciliario de aseo con énfasis en 
Residuos Sólidos Especiales. 
10.6 Cumplimiento de obligaciones institucionales y empresariales en el proceso de implementación del PGIRS/2G. 
10.7 Concientización de factores generadores de Residuos Sólidos Especiales y que provocan puntos críticos. 
11. Estudios de pre-inversión que requiere la alternativa de solución. 
Estudio Descripción 
Realización de estudios normativos, operativos, 
financieros, de planeación, administrativos, sociales, 
educativos en el control y monitoreo para el 
aprovechamiento y/o disposición final de Residuos 
Sólidos Especiales articulado a la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos municipal. 
La realización de estudios técnicos, administrativos, económicos y 
financieros ; resultantes de procesos concertados con los miembros 
del comité técnico y coordinador del PGIRS/2G, servirá para que los 
clientes o usuarios del servicio de Residuos Sólidos Especiales se 
apropien de la responsabilidad en el desarrollo e implementación de 
programas contundentes según la Ley 142 de 1994 o ley de servicios 
públicos con lo cual se podría comparar la posibilidad de otras 






12. Actores de interés en el proyecto. 
12.1 Entidad o tipo de ejecutor previsto para el desarrollo del proyecto. 
 Según el PGIRS/2G el Municipio es el responsable de garantizar la prestación de los servicios públicos, en este caso el de 
aseo pero aun no es muy clara la responsabilidad que le asiste a un prestador del servicio público de orden privado, mixto o 
comunitario; pues la norma no es muy clara respecto a esta responsabilidad para el prestador del servicio sobre todo para esta 
clase de residuos; sin embargo siendo el municipio responsable de brindar solución a la necesidad, se permite la realización 
de alianzas estratégicas entre instituciones del sector público y privado, incluyendo las comunidades organizadas con  el fin 
de desarrollar campañas anuales o semestrales que permitan posicionar procesos de cargue, almacenamiento, recolección, 
transporte y disposición final de Residuos Sólidos Especiales  en coordinación permanente con operadores del servicio 
público domiciliario de aseo, instituciones como contralorías, procuradurías, CRQ, entre otras. La Secretaria de Planeación 
Municipal facilitara reuniones periódicas con este tipo de actores. 
 
12.2 Entidad o tipo de organización encargada de la administración del proyecto. 
 La Secretaria de Planeación Municipal es la encargada de facilitar la implementación y administración del proyecto, la cual 
debe facilitar la realización de actividades para la implementación, control y seguimiento a la generación de Residuos 
Sólidos Especiales. Esta misma secretaria gestionará las bases para que a través del comité coordinador del PGIRS/2G se 
implementen acciones de intervención a la implementación del programa de Residuos Sólidos Especiales. 
12.3 Tipo de concertación y coordinación que se dará entre el ente responsable del proyecto, otras instituciones de interés 
y la comunidad organizada. 
 La Secretaria de Planeación Municipal permitirá la articulación entre instituciones del sector y estará encargada del 
cumplimiento de la norma relacionada. La articulación con la comunidad se hará a través de la posibilidad que les asiste de 
conformarse como Organización de Recuperadores Asociados  y Organización de Ciudadanos Asociados organizadas que 
les permita incursionar en el mercado de los servicios públicos domiciliarios de residuos sólidos especiales Residuos Sólidos 
Especiales, entrando en un proceso de capacitación, formación y empoderamiento de los problemas que le asisten al 
Municipio. 
13. Factores externos que podrían afectar las metas del objetivo del proyecto. 
13.1 Aumento de normas relacionadas con el manejo de residuos sólidos especiales. 
13.2 La administración municipal no cuenta con profesionales especializados en Manejo Integral de Residuos Sólidos MIRS que 
permitan visualizar otros escenarios para la prestación de servicios públicos de Residuos Sólidos Especiales RSE. 
13.3 Insatisfacción ciudadana frente el desarrollo territorial en la prestación del servicio público relacionado con los Residuos 
Sólidos Especiales. 
13.4 Que los procesos de articulación con los actores de interés como los operadores, empresa prestadora del servicio, Municipio, 
Organizaciones No Gubernamentales y comunidad en general, no cuenten con la suficiente información relacionada con la 
generación y tratamiento de los Residuos Sólidos Especiales en el Municipio. 
13.5 Aumento de costos administrativos por la inclusión de nuevos servicios. 







Largo Plazo Total Estimado 
14.1 Caracterizar los generadores de 




$4.000.000 $ 4.000.000 $18.000.000 
14.2 Capacitaciones a la población en 
cuanto al aprovechamiento de los residuos 











14.3 Crear convenios regionales con 
entidades especializadas en el tratamiento, 
aprovechamiento, disposición final y 


























Control y seguimiento programa de gestión de residuos sólidos especiales RSE: 
Proyecto 1. 
 





Objetivo Articulación el componente de gestión de residuos sólidos especiales al programa de aprovechamiento. 
Proyecto 
Articular el componente de 
gestión de residuos sólidos 






























14.1 Caracterizar los 
generadores de residuos 





















14.2 Capacitaciones a la 
población en cuanto al 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos especiales y 


















14.3 Crear convenios 
regionales con entidades 
especializadas en el 
tratamiento, 
aprovechamiento, disposición 
final y comercialización de 













(Grupo de PGIRS). 
Fuente: Propia  
 
 Descripción De Riesgos del Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales RSE. 
 





Factor de Riesgo 
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El servicio de 
Residuos Sólidos 
Especiales sobre 





que la política 
pública para la 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos no 
es muy enfática en 
este tipo de 
programas, razón 
por la cual no ha 
sido muy 
comprendida por los 
municipios y la 
empresa  prestadora 
del servicio. 
Muchas familias 
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incertidumbre a la 
hora de su 
aplicación por 
parte de los 
actores de interés, 
por esta razón se 
vislumbra un 
empoderamiento 
de las normas 
asociadas. 





Cronograma Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales RSE. 
 











Horizonte del PGIRS 
 



























































































            




PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EN EL MUNICIPIO. 
 
 
Como la mayoría de los Municipios del Departamento del Quindío, el Municipio de Filandia 
no cuenta con una Escombrera Municipal legalmente aprobada para su operación y 
Mantenimiento, razón por la cual los usuarios de este servicio vienen arrojando este tipo de 
residuos en lugares inapropiados para ello, en nacimientos de fuentes de agua, en lugares 
adyacentes a vías y en sector rural para el arreglo de las mismas.   En observaciones 
continuas sobre la disposición de Residuos Sólidos de la Construcción y la Demolición 
(RCD) se observa que los usuarios del casco urbano no se han empoderado de este tipo de 
sistema como medio para el tratamiento de los Residuos de Construcción y Demolición, ya 
que algunos usuarios, contratan con personal camionero o de otros medios de transporte para 
efectuar la disposición de Residuos de Construcción y Demolición que son arrojados en 
zanjones, lo que a su vez genera puntos críticos en el sector urbano y rural.   
 
Dado el incumplimiento a esta actividad relacionada en el Decreto 541 de 1994, el Municipio 
y la región no cuentan con Escombreras Autorizadas, algo muy similar a lo ocurrido en el 
Municipio de Filandia, razón por la cual la Administración Municipal deberá en primer lugar, 
localizar una serie de sitios propicios para la ubicación de una Escombrera Municipal y 
proceder a realizar el estudio de alternativas que defina los requisitos mínimos a partir de los 
cuales se dará la viabilidad técnica para su operación, la cual quedara en firme una vez se 





necesarios para otorgar la Licencia por parte de la Autoridad Ambiental, CRQ.   La 
Resolución 541 de 1994 del hoy MVCT desarrolla la formalidad del Cargue, Descargue, 
Almacenamiento, Recolección, Transporte y Disposición Final de RCD en el Municipio, 
razón por la cual el ente territorial es el encargado de brindar las condiciones para que 
empresas de SPD o aquellas que decidan organizarse podrán realizar las gestiones 
relacionadas en materia de prestación del servicio de Escombros. 
 
La Resolución 541/1994 regula el manejo de RCD, mientras que en materia de transporte los 
vehículos que efectúan la labor deben poseer carrocería para contenedores o platones 
apropiados, de tal manera que se evite el derrame y pérdida de material durante el transporte 
y estar en buen estado de mantenimiento.   Los RDC deberán acomodarse a ras del platón, 
sobre los bordes superiores más bajos del platón, mientras que la compuerta de descargue 
permanecerá asegurada y cerrada durante el transporte.  Los vehículos contarán con los 
elementos de seguridad en vía, de tal manera que si existiesen escapes de material sobre las 
vías, este se recogerá de inmediato por el transportador. Los RCD que se lleven a la 
Escombrera Municipal se les deberán sobreponer una cubierta resistente que no se rompa o 
rasgue, estando sujeta a las paredes exteriores del contenedor o platón, con el fin de evitar la 
dispersión y las emisiones polvorientas.  
 
En relación al cargue, descargue y almacenamiento de RCD 
 
 En las obras de construcción y cuando se haga uso del espacio público para 
almacenamiento temporal de RSCD, se delimitará señalizado y optimizado su uso. 
 Los RCD no podrán mezclarse con RS ordinarios. 
 En las zonas verdes del Municipio y en especial en sectores arborizados como reservas, 
áreas recreativas y parques en general se prohíbe el cargue, descargue o almacenamiento 
temporal o permanente de materiales de para construcción de obras públicas. 
 Cuando se estén desarrollando obras públicas para el tráfico vehicular,  el cargue, 
descargue y el almacenamiento temporal de materiales para la construcción deberá ser 
acordonado, garantizando el tránsito vehicular, efectuando la señalización necesaria para 
la seguridad de conductores y peatones. 
 El tiempo máximo permitido para almacenar materiales de construcción después de 
finalizada la obra, no excederá las veinticuatro horas. 
 Una vez finalizada la obra se deberá recuperar y restaurar el espacio público, 
garantizando la eliminación de RCD. 
 
Disposición final de residuos sólidos de  construcción y demolición (RCD). 
 
Toda persona natural o jurídica, pública o privada que genere Residuos de Construcción y 







El Municipio a través de la oficina de planeación, debe reglamentar los procedimientos 
constructivos de obras públicas, tenderán a minimizar los impactos ambientales (IA) en 
dichas obras, incluyendo dentro de los requisitos, las condiciones y obligaciones que deberá 
cumplir el titular de la licencia de construcción en relación al manejo ambiental de Residuos 
de Construcción y Demolición, siendo condición indispensable para el otorgamiento de la 
licencia de construcción.  
 
El Municipio seleccionara el sitio o los posibles Sitios de Disposición Final de Residuos de 
Construcción y Demolición (SDFRCD)  de acuerdo a un análisis  de alternativas que 
permitirá identificar el mejor sitio para su disposición, el cual una vez seleccionado tomara el 
nombre de Escombrera Municipal, realizando la proyección de volúmenes generados, con sus 
respectivas características, así como las distancias óptimas de acarreo al sitio. Se localizará en 
áreas cuyo paisaje se encuentre degradado, tales como minas o canteras abandonadas, con el 
fin de que estos materiales contribuyan a su restauración paisajística. 
 
El Sitio de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición (SDFRCD) o 
Escombrera Municipal contará con un Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) 
en donde se defina las medidas de mitigación y manejo para minimizar, corregir o mitigar el 
(IA), generado por la presentación de impactos en los componentes, técnicos, sociales, 
ambientales y paisajísticos, incluyendo el uso de barreras visuales ambientalmente viables 
para evitar el impacto visual alrededor de la Escombrera, definiendo las fases de clausura y 
pos clausura del sitio, conforme a la regulación ambientales actuales.  
 
La Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición (DFRCD) da lugar al cobro de 
tarifas, las cuales se fijaran por el Municipio según el estudio económico, financiero, ambiental 
y social para su operación, mantenimiento, cierre y clausura del sitio. 
 
El cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de la construcción, demolición, capa orgánica, suelo y 
subsuelo de excavación en el Municipio y en armonía con la Resolución 541/1994, podrá 
pactarse entre el usuario generador y una Empresa de Servicio Público de aseo, que se 
comprometa a realizar las acciones mencionadas anteriormente, y para lo cual el Municipio 
garantizara las condiciones que faciliten la operación en el territorio, de tal manera que la 
Administración Municipal adoptará las medidas administrativas necesarias para establecer los 
controles a todo tipo de generador de este tipo de Residuos Sólidos. 
 
Implementación de un plan de acción con inclusión de la alternativa para el 
aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD). 
 
El Municipio de Filandia en pro de garantizar la continuidad, eficiencia, calidad y cobertura 
del servicio y atendiendo a experiencias exitosas en otras regiones del país impulsará el 
reciclaje y reutilización de Escombros, como una medida para contrarrestar los elevados 
impactos generados en el proceso de Disposición Final de Residuos de Construcción y 





Construcción y Demolición (RCD) en vías e infraestructura propia del desarrollo, y en donde 
se vislumbran construcciones viales y de impacto municipal. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Garantizar la prestación del Servicio de Recolección, Transporte, Disposición Final y 
Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) según consideraciones de la 
Resolución 541/1994. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Generar, revisar y reglamentar a través de un Decreto para la reglamentación del 
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción demolición y 
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. De acuerdo  la Resolución 541/1994. 
 
 Desarrollar un esquema de educación, participación y empoderamiento ciudadano a 
fin de Implementar el reglamento operativo y plan de control a la generación, 
almacenamiento, recolección, transporte, disposición final y tratamiento, sin afectar la 
salud humana y el ambiente. 
 
 Definir el sitio de disposición final, con su respectiva Licencia Ambiental (LA) para 
su operación, mantenimiento, cerramiento y pos-clausura. 
 
 Desarrollar la caracterización de residuos de construcción y demolición con el fin de 




INDICADORES QUE MEDIRAN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
 
No. de capacitaciones para la socialización, participación y empoderamiento ciudadano en 
procesos de Manejo de RCD = (No. de capacitaciones efectuadas para empoderamiento en 
procesos de Manejo, Almacenamiento, Recolección, Transporte, Disposición final y 
Tratamiento efectuadas. 
 
No. de capacitaciones efectuadas en empoderamiento para procesos de Manejo, 
Almacenamiento, Recolección, Transporte,  Disposición final y Tratamiento de RCD, 











Tabla 37.Metas para Cumplir los Objetivos del Programa de Residuos de Construcción y Demolición 
 
Fuente: Propia  
 
Proyectos que  dinamizan el programa de gestión de residuos de construcción y demolición 
(RCD) en el Municipio 
 
Tabla 38. Proyectos del programa de residuos de construcción y demolición 
Programa Nombre del Proyecto Código del Proyecto 
Residuos Sólidos de la 
Construcción y la Demolición 
RCD. 
Desarrollar la legalización formal del Cargue, Descargue, 
almacenamiento, Recolección, Transporte y Disposición Final 
de RCD en el municipio. 
Pg.10.Py:1 
 
No Corto Plazo ( 1 a 4 años) Mediano Plazo (4 a 8 años) Largo Plazo (8 a 12 años) 
1 
Desarrollo y Aplicación a través  
de Decreto Municipal la 
Adopción de un Proyecto que 
permita la reglamentación del 
manejo de RCD. 
Socializar y ajustar la 
reglamentación de un estatuto 
para el manejo, recolección, 
transporte, DFRCD y 
tratamiento de escombros en el 
municipio en un 100%. 
Mantener la socialización y ajuste de 
la reglamentación de un estatuto para 
el manejo, recolección, transporte, 
DFRCD y tratamiento de escombros 
en el municipio en un 100%. 
2 
Generar y desarrollar un esquema 
de educación, participación y 
empoderamiento ciudadano que 
permita la socialización de un 
plan de Control para el 
Almacenamiento, recolección, 
transporte, DF y tratamiento de 
RCD en un 100%. 
Socializar el esquema de 
educación y participación 
ciudadana que permita el 
empoderamiento de un plan de 
Control para el 
Almacenamiento, recolección, 
transporte, DF y tratamiento de 
RCD en un 100%. 
Mantener el esquema de 
socialización y participación 
ciudadana que permita 
empoderamiento de un plan de 
Control para el Almacenamiento, 
recolección, transporte, DF y 
tratamiento de RCD en un 100%. 
3 
Contratación de un estudio de 
impacto ambiental que permita la 
obtención de la SDFRCD 
identificado en un 100%. 
Adecuación y operación del 
SDFRCD identificado como 
escombrera municipal en un 
100%. 
Seguimiento y Control a través de la 
Guía de interventoría para la PSPDa 
que permita evaluar la operación del 
SDFRCD en un 100%. 
4 
Realizar la caracterización de 
RCD en el Municipio de Filandia, 
con sus respectivos análisis de 
alternativas para su inclusión el 
componente de Aprovechamiento 
y transformación de RCD en un 
100%. 
Planteamiento de un proyecto 
que permita la recuperación, 
aprovechamiento y 
transformación de RCD en el 
municipio en un 100%. 
Planteamiento de un proyecto que 
permita la recuperación, 
aprovechamiento y transformación de 
RCD en el municipio en un 100%. 
Programa 10, proyecto 1 
Proyecto 
1. Desarrollar la legalización formal del Cargue, Descargue, almacenamiento, Recolección, 
Transporte y Disposición Final de RCD en el municipio. 
1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El municipio de Filandia no cuenta con una Escombrera municipal legalmente constituida y aprobada para su operación y 
mantenimiento, razón por la cual los usuarios de este servicio vienen arrojando este tipo de residuos en sitios de nacimientos o 
son trasladados al sector rural, para ser dispuestos en las vías destapadas del municipio. 
2.CAUSAS QUE ORIGINAN EL PROBLEMA 
2.1 Desconocimiento en Ley de Servicios Públicos Domiciliarios SPD, Res 541/94. 
2.2 Servicios Públicos Domiciliarios SPD en Especial para el componente de aseo con posición dominante. 
2.3 Municipio con proyectos de desarrollo vial y construcción que incrementa la cantidad de escombros generados. 
2.4 Sistemas de informalidad permanente y constante en recolección y transporte de RSC (Escombros) a sitios no autorizados 
para su disposición, por parte de actores de interés. 
2.5 Aumento permanente de puntos críticos en sectores periféricos del municipio, 
2.6 Insuficiente empoderamiento de responsabilidades municipales en materia de RCD, 





3. CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
3.1 Disminución de la calidad y cobertura en la prestación del servicio de aseo, en forma general y por componentes del 
servicio. 
3.2 Elevados costos en el cargue, descargue, almacenamiento, recolección y transporte de RCD. 
3.3 Aumento de puntos críticos provocados por la inadecuada disposición de RCD. 
3.4 Aumento de cargas contaminantes en microcuencas y áreas especiales por DFRCD en cauces de quebradas. 
3.5 Poca credibilidad en procesos para el manejo integral de los RCD. 
3.6 Disminución del índice de calidad de vida de las comunidades asentadas en sectores periféricos. 
3.7 Vectores asociados a enfermedades por la DFRCD en mezcla con RS ordinarios. 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
El desarrollo del proyecto se realizará en todo el área del municipio. 
5. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
Las características sociales de la población llevan a generar condiciones armoniosas y estables, aunque se registra una 
población participativa, respetuosa y solidaria, que deja ver una comunidad laboral activa en especial en los renglones 
productivos del turismo, agropecuario y comercial. 
6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
6.1 OBJETIVO 
GENERAL 
6.2 ARTICULACIÓN DE PROYECTOS (ESPECIFICOS) 
6.1.1 Desarrollar la 
legalización formal del 
Cargue, Descargue, 
Almacenamiento, 
Recolección, Transporte y 
Disposición Final de RCD 
en el municipio, a través de 
“Proyecto de Acuerdo”. 
6.2.1 Dar cumplimiento a la Resolución 541 de 1994 frente a la responsabilidad del municipio 
para brindar las condiciones legales y empresariales para la prestación del servicio de aseo en 
su componente de RS de construcción y demolición. 
6.2.2 Identificar alternativas empresariales para que la prestación del SPDa en su componente 
de RCD pueda ser efectuado en el municipio con calidad, cobertura y eficiencia. 
7. APORTES DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS 
7.1 POBLACIÓN BENEFICIADA 
7.1.1 La población que se beneficiará de manera directa e indirecta es de aproximadamente 13.421 personas 
aproximadamente según proyecciones del DANE. 
7.2 ÁREA BENEFICIADA 
7.2.1 Municipio de Filandia 
7.3 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
Se hace necesario formalizar el servicio de RCD a través de lo considerado en la Res 541 de 1994 para que las ESP que 
deseen prestar el servicio y disponer de los RCD en una escombrera municipal lo hagan legalmente y el municipio pueda 
cumplir cabalmente con su responsabilidad a través de informes periódicos que además queden condesados en la guía de 
interventoría, generando impactos significativos en el control, seguimiento, operación y mantenimiento del servicio. Lo 
anterior debido a que muchos de los sistemas para el manejo de RCD se hallan adecuados a las necesidades propias del 
territorio, articulando acciones con instituciones públicas y privadas, ESP del servicio y otros actores con los cuales se 
mejoraría notablemente la gestión. 
8. COMPONENTES TÉCNICOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
8.1 ubicar el sitio para la escombrera municipal o planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. 
8.2 realizar el decreto municipal para el cargue descargue, Transporte, Disposición Final o Tratamiento de Residuos de 
Construcción y Demolición. 
8.3 realizar socialización del adecuado manejo de estos residuos a la comunidad. 
8.4 realizar seguimiento y control, utilizando la herramienta del comparendo ambiental. 
9. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROYECTO 
9.1 Aumento de cobertura de los SPD con énfasis en manejo de RCD. 
9.2 Generación de oportunidades de alternativas sociales empresariales para la participación y empoderamiento en la 
prestación de otros servicios complementarios en el municipio. 
9.3 Generación de esquemas participativos empresariales en la PSPDa con énfasis en RCD. 
9.4 Generación de conciencia en factores generadores de puntos críticos. 
9.5 Empoderamiento de problemas y soluciones por parte de la comunidad organizada. 
10. ESTUDIOS DE PREINVERSION QUE REQUIERE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
Realización de estudios técnicos, 
administrativos, económicos y 
financieros que permitan encontrar la 
mejor alternativa para la prestación 
La realización de los estudios de viabilidad empresarial para la prestación del SPDa 
en el componente de RCD, que permitirá la concreción de formas empresariales 
según la Ley 142/1994 Art. 15  y podrán realizarse los estudios necesarios para 





Fuente: propia  
 
 
Control y seguimiento Programa Gestión de residuos de construcción y demolición: 
proyecto 1 
 
Tabla 39. Seguimiento y control 
empresarial del servicio de RCD. 
11. ACTORES DE INTERES EN EL PROYECTO 
11.1 Entidad o Tipo de ejecutor previsto para el desarrollo del proyecto. 
Secretaria de planeación municipal a través del grupo PGIRS. 
11.2 Entidad o Tipo de organización encargada de la administración del proyecto: Alcaldía municipal. 
11.3 Tipo de concertación y coordinación que se dará entre el ente responsable del proyecto, otras instituciones de interés y la 
comunidad organizada. 
La secretaria de Planeación Municipal hará los respectivos análisis para entrar en articulación con las instituciones 
responsables de hacer cumplir la norma relacionada ya que partirá de un análisis de alternativas a los predios donde se plantea 
la instalación del sitio para implementación del proyecto de RCD. 
12. FACTORES EXTERNOS QUE PODRÍAN AFECTAR LAS METAS DEL OBJETIVO DEL PROYECTO 
12.1 La administración municipal continúa en su papel de incertidumbre frente al manejo de los escombros en el municipio al 
incumplimiento de la Res 541 de 1994. 
12.2 Insatisfacción ciudadana frente al desarrollo territorial en la prestación del SPDa. 
12.3 Que los sistemas propuestos para el tratamiento de escombros incluyan el componente de aprovechamiento en el manejo 
integral de RCD. 
12.4 Que los procesos de articulación con los actores de interés como UMATA no ofrezcan registros institucionales 
contundentes sobre la existencia de posibles productores de RCD en el municipio. 












13.1 ubicar el sitio para la escombrera 
municipal o planta de aprovechamiento de 
residuos de construcción y demolición. 
Operación y 
mantenimiento 




13.2  realizar el decreto municipal para el 
cargue descargue, Transporte, Disposición 
Final o Tratamiento de Residuos de 
Construcción y Demolición. 




13.3 realizar socialización del adecuado 
manejo de estos residuos a la comunidad. 
Operación y 
mantenimiento 
$4.000.000 $4.000.000 $4.000.000 $12.000.000 
13.4 realizar seguimiento y control, 




$4.000.000 $4.000.000 $4.000.000 $12.000.000 
TOTAL $14.400.000 $14.400.000 $14.400.000 $43.200.000 
Programa de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición (RCD) 
Nivel Indicador 



















legalización formal del 
Cargue, Descargue, 
almacenamiento, 
recolección, Transporte  
y Disposición Final de 
RCD en el municipio. 
Servicio del 
Componente de la 
construcción y la 
demolición RCD 




Formatos de la guía de 
interventoría del SPDa, 
Registros Municipal de 
la Población que presta 
RCD, Base de datos, 
Actas de reunión, 
registros de aplicación 
de formatos y 
documentos. 










Mixtas, Públicas o 
Privadas del 
componentes de  








Descripción de Riesgos Programa de Gestión de residuos de construcción y demolición RCD. 
 
Tabla 40. Riesgos del programa de construcción y demolición. 
Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 
Financiero Político Social Ambiental Legal 
Proyecto 







Transporte  y 
Disposición 





































A pesar de 
que la 
Resolución es 









de 20 años, la 
norma lo 
retoma con la 
misma 
incertidumbre, 







Una de las 
situaciones 
que aún no 
se han 
vislumbrado 
por parte de 
la 
comunidad, 
es de la 
posibilidad 
de que a 








aseo en este 
componente, 
no solo a 
nivel local 




La inclusión social 
de este tipo de 
población al 
programa de 
Manejo Integral de 
RCD se superpone 
a la PSPDA por 
parte de OCA’s, 
incluyendo cada 
día más el tema 
social a estos 
problemas, razón 
por la cual se debe 
sopesar muy bien 
los inconvenientes 
en su adopción, 
dado los 
compromisos 





ajustarse a los 
postulados 
planteados a la 
nueva 
normativa, 
dado que han 
pasado 20 años 
desde su 
reglamentación 
y son pocos los 
municipios que 
han hecho caso 
















13.1  Dar cumplimiento 
a la Res 541 de 1994 
frente a la 
responsabilidad del 
municipio de brindar las 
condiciones legales y 
empresariales para la 
















elaborados del estudio 
de Viabilidad 
empresarial para la 
operatividad de la 
escombrera municipal, 
PGIRS, base de datos 
en secretaria de 
planeación municipal y 
UMATA, CRQ. 










Mixtas, Públicas o 
Privadas del 
componentes de  
RCD en el 
municipio. 
13.2  Identificar las 
alternativas 
empresariales para que 
la prestación del SPDa 
en su componente de 
RCD para ser ofertado 










elaborados del estudio 
de Viabilidad 
empresarial para la 
operatividad de la 
escombrera municipal, 
PGIRS, base de datos 
en secretaria de 
planeación municipal y 
UMATA, CRQ. 










Mixtas, Públicas o 
Privadas del 
componentes de  






 Cronograma, Programa de Gestión de residuos de construcción y demolición RCD. 
 












Horizonte del PGIRS 
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Disposición 





















PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL 
(GRSR). 
 
El programa de gestión de Residuos Sólidos en el sector rural (GRSr) muestra que la 
Prestación del Servicio Público Domiciliario de aseo por la Empresa Servicios Públicos de 
aseo ha avanzado en los últimos tres (3) años toda vez que el servicio se presta en el sector 
rural, con una cobertura del 50%, en las veredas, el paraíso, fachadas, los tanques, la Morelia, 
la Julia, cruces, la palmera, la castalia, la india y el centro poblado de la india para una 
cobertura cercana al del 62.5%, aunque este porcentaje se estima con base a los usuarios que 
se hallan localizados al lado y lado de las vías principales. 
 
En este sentido deberá ser corregido la estimación del porcentaje de cobertura para el sector 
rural, ya que es la estimación del porcentaje basado en el número de familias realmente 
atendidas en el sector rural, y no como una relación del número de veredas atendidas, ya que 
no todas las familias se ubican al lado y lado de las vías por donde pasa el vehículo 
recolector.  Sin embargo y como es de suponer, al aumentar la cobertura para el sector rural, 
se esperaría que los costos de Recolección y Transporte para la empresa resultaran lo 
suficientemente elevados, lo cual finalmente se traduce en la inviabilidad empresarial debido 
al bajo número de usuarios servidos.  Este hecho conjugado con otros de impacto social y 
ambiental, es lo que precisamente motivaría a que el sector rural se viera intervenido desde el 
Municipio, como responsable del servicio, en el desarrollo e implementación de un proyecto 
de aprovechamiento tanto para residuos sólidos orgánicos, como de Residuos Sólidos secos 
en donde el empoderamiento social, y ambiental disminuyera los volúmenes de la Fracción 
Orgánica Residuos Municipales (FORM) dispuesta en el Relleno Sanitario RSa, pues no se 





significativos de Residuos Sólidos que deberían tener como destino la fosforilación del suelo, 
sobre todo para los Residuos Sólidos de origen orgánico.  
Las intervenciones pasadas en el área rural de algunos Municipios Quindianos, sobre todo en 
los Municipios de cordillera, mostraron que la intervención comunitaria en el campo de los 
Residuos Sólidos de origen rural, conllevo a que las familias rurales implementarán lechos de 
lombricultura en sus predios, lo cual facilitaba la descomposición de la (FORM) con la 
consiguiente generación de abonos orgánicos, además que cuando se efectuaba la separación 
de residuos desde sus finca. 
 
El sector rural del Municipio de Filandia está caracterizado por un buen número de fincas 
cafeteras destinadas a la recreación, estadías y descansos vacacionales y que tienen picos 
máximos en  los meses de Diciembre y Enero, Abril (Semana Santa), Junio/Julio y la semana 
de descanso del mes de octubre, en donde la generación de RS se eleva considerablemente, 
como resultado del desplazamiento de grandes cantidades de turistas a la región del café.   
Ante los desarrollos tecnológicos, los cuales a su vez provocan otras necesidades, es un hecho 
que el Municipio incursionó en su visión agro-eco-turística, lo cual permitió la presentación 
de nuevos focos productores de RS, que vistos como puntos críticos en el sector rural 
deterioran el entorno, generan vectores, además de costos económicos y ambientales que 
repercuten en la prestación del servicio.    
 
Para lo anterior la alcaldía municipal, como ente responsable de la prestación del servicio de 
aseo, no solo en el área urbana, sino en el sector rural acogerá a través del grupo técnico y 
operativo del PGIRS, según responsabilidades acordadas, el desarrollo de campañas de 
fomento a los cultivos productivos y de pan coger, articulando acciones tendientes a dar un 
tratamiento integral a los residuos generados en el campo, en las viviendas y en el sector 
turístico empresarial, a través de la elaboración e implementación de estatutos para el Manejo 
Integral de Residuos Sólidos en el sector rural (MIRSr), incluyendo áreas de reserva, 
corredores ambientales, parque temático (Mirador Colina Iluminada), infraestructura en 
hotelería/turismo, microcuencas y en general donde haya disfrute del paisaje, articulando 
acciones tendientes a la conservación y mantenimiento del entorno.  
 
La información que se recopila, una vez se inicie la elaboración de la Guía de Interventoría, 
vista como sistema de control y seguimiento a la Prestación del Servicio Público Domiciliario 
de aseo, o bien como una forma para recopilar información necesaria en la búsqueda de 
variables propias del servicio, como caracterización, volúmenes, rutas, horarios y frecuencias 
entre otras, se considera de vital importancia, ya que ante la ausencia de información y 
elementos para la planeación en la corto, mediano y largo plazo lo que permitirá dimensionar 
la capacidad de los vehículos recolectores, tiempo de servicio, dimensionamiento. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Garantizar la prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo PSPDa en el sector rural, 









 Aumentar la cobertura de la Prestación del Servicio Público Domiciliario de aseo en 
el sector rural del Municipio. 
 Desarrollar un proyecto piloto en procesos de agricultura orgánica, cumpliendo con 
modelos productivos sostenibles e incluyendo a la sociedad rural. 
 Caracterizar los generadores rurales y turísticos, localizados en el Municipio, de tal 
forma que permita la identificación de las cantidades y características de RS 
generados, para la planificación y gestión del servicio. 
 Diseñar las rutas selectivas de Residuos Sólidos aprovechables “fracción seca” y 
residuos de trato especial para su Recolección y Transporte desde el sitio de 
recolección hasta la disposición final.   
 Crear los Puntos de Aprovechamientos de Residuos Sólidos (PARES) en la zona 
rural. 
Indicadores que miden el cumplimiento de objetivos para RSR 
Nombre del Indicador y Cálculo 
Tasa de Aumento de Cobertura en la PSPDa/r = No/Clientes +  SPDa/r  (2016)  x 100.  
                                                                                     No; Clientes SPDa/r 2015  
 
Proyecto piloto de aprovechamiento de RSa, área rural Municipal =  Proyecto piloto 
aprovechamiento de RSA, implementado con actores de interés en investigación en 
agricultura orgánica, en un 100% 
 
Diagnóstico de Operadores turísticos y generadores/RSr = Diagnostico de Operadores 
turísticos y generadores de RSr. 
 
Planificación de la gestión de RSr = Planificación de la gestión de RSr en función de sus 
volúmenes y tasa de Generación de RSr (Caracterización). 
 
Fortalecimiento de Organización de recuperadores de oficio en  PSPDa de RSr = Número de 
PARES construidos. 
 
Tabla 42.Metas Para Cumplir Los objetivos del programa de gestión de RSr 
Fuente: Propia 
 
No Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 
1 
Llevar a cabo la articulación del 
programa de “basura cero” en sector 
rural en un 90%. 
Articular el programa de “Basura 
cero” en el sector rural en un 95%. 
Programa de articulación del 
programa de “Basura cero” en el 
sector rural ejecutado al 100%. 
2 
Proyecto piloto implementado en el 
área rural del municipio con énfasis 
en aprovechamiento, con actores de 
interés en investigación en 
agricultura orgánica, en un 40%. 
Proyecto piloto implementado en el 
área rural del municipio con énfasis 
en aprovechamiento, con actores de 
interés en investigación en agricultura 
orgánica, en un 60%. 
Proyecto piloto implementado en el 
área rural del municipio con énfasis 
en aprovechamiento, con actores de 
interés en investigación en 
agricultura orgánica, en un 90%. 
3 
Realizar la ampliación de la 
cobertura de Recolección y trasporte 
en el sector rural al en un 80%. 
Mejorar la cobertura de recolección y 
trasporte en el sector rural al 90%. 
Mantener la mejora de la cobertura 
de recolección y trasporte en el 





 Proyectos que dinamizan el programa de gestión de residuos sólidos en el área rural GRSr 
 
Tabla 43. Proyectos del programa gestión de residuos sólidos en el área rural 
 
Programa 11, proyecto 1 
Proyecto 
1 Articulación del programa de aprovechamiento “Basura cero”  con el componente de Gestión de 
residuos sólidos sector rural. 
1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y LOCALIZACIÓN 
Las altas cantidades de residuos sólidos que pueden ser aprovechados como orgánicos y reciclados provenientes del sector rural, son 
dispuestos en el relleno sanitario. 
2. CAUSAS DEL PROBLEMA 
2.1. Desplazamiento de personas locales y foráneas al sector rural del municipio. 
2.2. Municipio con influencia turística y con uso del sector rural hacia el turismo. 
2.3. Alto número de viviendas en el sector rural del municipio.  
2.4. Municipio referenciado con carga turística, bienes y servicios ambientales.  
2.5. Poca asociatividad entre actores  del sector rural para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos. 
2.6 Viviendas del sector rural distantes de la vía principal para la recolección. 
3. CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
3.1. Contaminación rural por disposición de RS ordinarios y especiales. 
3.2 .Aumento de descargas contaminantes en los causes de quebradas, riachuelos y microcuencas. 
3.3. Posible aparición de vectores asociados a enfermedades por manejo inadecuado RSr. 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se desarrollará en el área rural del municipio de Filandia – Quindío. 
5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
La comunidad Filandeña está localizada en el sector Nor- Occidental del Departamento del Quindío con una visión agro turística, 
ambiental y pecuaria condesada en el EOT. La proyección futurista se siente en el entrecruzamiento de ramales provenientes del 
Municipio de Pereira, pasando por las vías nacionales hacia el centro nacional, recorriendo la vía que desde Pereira comunica con 
Quimbaya, hacia Alcalá- Cartago o Montenegro – Armenia y posteriormente conduce a la capital. El tipo de población es de clase urbana 
y rural, lo que podría mostrar propuestas bajo aspectos técnicos, ambientales y sociales que contribuyen al mejoramiento de la calidad 
humana, desde la tecnología, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
 
La población deja ver rasgos participativos, respetuosos y solidarios; esto se manifiesta en el programa de aprovechamiento de residuos 
sólidos que estaba presente en el Municipio hace algunos años y que se desarrolló de manera exitosa, hecho que le da credibilidad a la 
implementación del nuevo programa “Basura Cero” . 
6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
6.1 OBJETIVOS GENERALES 6.2 ARTICULACIÓN DE PROYECTOS  
6.1.1 Implementar el componente de 
aprovechamiento en articulación con la 
inclusión social de los recuperadores de 
oficio.  
6.2.1. Articular con el operador de aseo las rutas selectivas en el sector rural, (Reciclables 
y no aprovechables). 
 
6.2.2 Capacitar a la población rural con énfasis en la separación en la fuente de los 
residuos sólidos rurales. 
 
6.2.3 Posicionar los PARES del sector rural para la recolección de residuos sólidos 
rurales. 
7. APORTES DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS 
7.1 POBLACIÓN BENEFICIADA 
7.1.1 Las familias ubicadas en el sector rural se verán beneficiadas por el proyecto, ya que el SPDa en este caso es responsabilidad de los 
de actores principales, ESPDa y el municipio quien se hace responsable de todas las actividades realizadas por la empresa prestadora de 
servicio. Por esta razón se debe garantizar la puesta en escena las actividades necesarias para el aprovechamiento o para la recolección y 
transporte. 
7.2 ÁREA BENEFICIADA 
7.2.1 municipio de Filandia 
8. COMPONENTES TÉCNICOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
8.1 Realizar el censo de operadores turísticos en la zona rural del municipio.  
8.2 Crear las rutas selectivas de residuos sólidos rurales en la zona rural. 
8.3 Capacitación de las personas de la zona rural en la separación de la fuente. 
8.4 Creación y establecimiento de PARES en el sector rural. 




1. Articulación del programa de aprovechamiento “Basura cero”  con el 
componente de gestión de residuos sólidos en el sector rural. 
Pg.11. Py:1 
2. Proyecto piloto en el aprovechamiento de la fracción orgánica en el 
sector rural del municipio articulando tecnologías limpias en 
agricultura orgánica y modelos productivos sostenibles. 
Pg.11. Py:2 
3. Ampliación de la cobertura de recolección y transporte de residuos 






9. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROYECTO 
9.1 Aumento en la prestación del servicio para el sector rural, con énfasis en lo turístico, con una descontaminación del espacio público 
rural. 
9.2 Mayor participación social y empoderamiento en la prestación de otros componentes del servicio de aseo en el sector rural. 
9.3 Disminución de los impactos sociales, ambientales, económicos y financieros en la PSPDa, con aspectos positivos en el 
aprovechamiento de los RSr. 
9.4 Realización de esquemas participativos empresariales, especialmente para el aprovechamiento de RSr. 
9.5 Disminución de puntos críticos rurales por inadecuado manejo de RS y compensar los impactos visuales y paisajísticos. 
9.6 Aumentar el empoderamiento de la comunidad frente a los problemas. 
10. ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN QUE REQUIEREN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  
ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
N.A N.A 
11. ACTORES DE INTERÉS EN EL PROYECTO 
11.1 Entidad o tipo de ejecutor previsto para el desarrollo del proyecto 
 Secretaria de Planeación en articulación con la empresa prestadora del servicio de aseo. 
11.2 Entidad o tipo de organización encargada de la administración del proyecto.  
Alcaldía municipal  
11.3 Tipo de concentración y coordinación que se dará entre el responsable del proyecto, otras instituciones de interés y la 
comunidad organizada. 
- El municipio a través de la secretaria de planeación municipal facilitará la gestión del proyecto, coordinando reuniones periódicas que 
permitan la participación comunitaria y su posterior empoderamiento, así como de comunidades organizaciones autorizadas ORA`s y 
OCA`s en el municipio, que gestionen la implementación del proyecto en el sector rural. 
12. FACTORES EXTERNOS QUE PODRÍAN AFECTAR LAS METAS DEL OBJETIVO DEL PROYECTO 
12.1. Insatisfacción comunitaria por cambio y ajuste permanente de las condiciones normativas. 
12.2 Alcaldía municipal con demasiadas responsabilidades, administrativas y de servicios públicos. 
12.3 insuficientes recursos municipales para la implementación de proyectos con cargo a sus recursos. 
12.4 Desinterés municipal en el desarrollo de componentes inmersos en la prestación del SPDa. 
12.5 Operadores del SPDa que en su interés por el mercado no cumple con las condiciones técnicas para la implementación de proyectos 
de separación y recolección selectiva. 
12.6 Desarticulación de la UMATA en el aporte de registros y familias en el sector rural. 
12.7 Comunidades rurales y suburbanas renuentes al pago del SPDa por componentes del servicio. 
13. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO 










13.1 Realizar el censo de operadores 
turísticos en la zona rural del municipio. 
Pre - inversión $ 3.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 8.500.000 
13.2 Crear las rutas selectivas de residuos 
sólidos rurales en la zona rural. 
Pre - inversión $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 9.000.000 
13.3 Capacitación de las personas de la zona 
rural en la separación de la fuente. 
Inversión $ 7.800.000 $ 7.800.000 $ 7.800.000 $ 23.400.000 
13.4 Creación y establecimiento de PARES 
en el sector rural. 
Inversión $ 12.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 48.000.000 
Total $ 26.300.000 $ 21.300.000 $ 21.300.000 $ 68.900.000 
Fuente: Propia  
 
 
Control y seguimiento Programa Gestión de Residuos Sólidos para el Sector Rural: 
Proyecto 1 
 
Tabla 44. Seguimiento y control 






Realizar el diseño de rutas de recolección y rutas selectivas de aprovechamiento optimizando infraestructura 





“Basura cero”  con el 
componente de Gestión 

























operadores turísticos en 
la zona rural del 
municipio. 
censados encuestas Planeación 
municipal(Grupo 
PGIRS) 
2 Crear las rutas 
selectivas de residuos 
sólidos rurales en la 
zona rural. 
No: de rutas 
creadas 
Mapa de rutas 
Mensual el 






3 Capacitación de las 
personas de la zona 
rural en la separación 










Grupo  PGIRS 
4 Creación y 
establecimiento de 
PARES en el sector 
rural. 
No: de PARES 
establecidos 











Programa Gestión de Residuos Sólidos para el Sector Rural: Proyecto 2 
 
Tabla 45. Proyecto 2, programa GRSr. 
Programa 11, proyecto 2 
Proyecto 
2. Implementación de un proyecto piloto en manejo integral de residuos sólidos con énfasis en 
aprovechamiento en el sector rural del municipio articulando tecnologías limpias en agricultura 
orgánica y modelos productivos sostenibles. 
1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y LOCALIZACIÓN 
Disposición inadecuada de residuos sólidos fracción orgánica. 
2. CAUSAS DEL PROBLEMA 
2.1 Sector rural productivo con desplazamiento de personas en épocas de cosechas, en los diversos renglones productivos 
(plátano, café, cítricos, entre otros). 
2.2 Elevada influencia turística con alto uso del sector. 
2.3 Distancias desproporcionadas entre viviendas que hacen poco rentable la PSPDa. 
2.4 No aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos. 
3. CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
3.1 Contaminación rural por disposición de RS ordinarios y especiales. 
3.2 Disminución de esfuerzos empresariales para la prestación del servicio en el sector rural. 
3.3 Aumento descargas contaminantes en los causes de quebradas, riachuelos y microcuencas. 
3.4 Prestación ineficiente del servicio, con baja cobertura en otros componentes inclusivos del SPDa. 
3.5 Posible aparición de vectores asociados a enfermedades por manejo inadecuado RSr. 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se desarrollará en el área rural y suburbana  del municipio de Filandia – Quindío. 
5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
La comunidad Filandeña está localizada en el sector Nor- Occidental del Departamento del Quindío con una visión agro 
turística, ambiental y pecuaria condesada en el EOT. La proyección futurista se siente en el entrecruzamiento de ramales 
provenientes del Municipio de Pereira, pasando por las vías nacionales hacia el centro nacional, recorriendo la vía que desde 
Pereira comunica con Quimbaya, hacia Alcalá- Cartago o Montenegro – Armenia y posteriormente conduce a la capital. El 
tipo de población es de clase urbana y rural, lo que podría mostrar propuestas bajo aspectos técnicos, ambientales y sociales 
que contribuyen al mejoramiento de la calidad humana, desde la tecnología, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
 
La población deja ver rasgos participativos, respetuosos y solidarios; esto se manifiesta en el programa de aprovechamiento 
de residuos sólidos que estaba presente en el Municipio hace algunos años y que se desarrolló de manera exitosa, hecho que 
le da credibilidad a la implementación del nuevo programa “Basura Cero” . 
6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
6.1 OBJETIVOS GENERALES 6.2 ARTICULACIÓN DE PROYECTOS 
6.1.1 Implementar un proyecto piloto en 
MIRS con énfasis en aprovechamiento 
en el sector rural del municipio, con la 
articulación de tecnologías limpias y 
modelos de producción sostenibles. 
6.2.1. Identificar los generadores turísticos, incluyendo el Mirador Colina 
Iluminada, hotelería y turismo, localizada en el sector rural del municipio, que 
permita la caracterización de RS generados, planificando la gestión del servicio 
en función de sus condiciones. 
6.2.2 Fortalecer otras formas sociales empresariales rurales para la PSPDa en el 





de SPD, en armonía con el operador de recolección y trasporte RT de RS. 
7. APORTES DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS 
7.1 POBLACIÓN BENEFICIADA 
7.1.1 Es responsabilidad del municipio de Filandia garantizar la puesta en marcha de otras formas empresariales, para el 
aprovechamiento o para la Recolección y Transporte RT, bajo formas de Economía solidaria, para lo cual el municipio 
deberá garantizar la prestación del servicio de RT para otro tipo de RS, como los especiales (Bolsa de Plátano entre otros). 
 
7.2 ÁREA BENEFICIADA 
7.2.1Corto plazo (4 años): Sector rural con áreas inclusivas de zonas turísticas especiales en el sector turístico, en la vía que 
de Quimbaya conduce al municipio y que además se conecta por el sector rural con los municipios de Alcalá y Ulloa, 
reflejando una alta generación de RS (población flotante sobre corredores ambientales). 
7.2.2Mediano plazo ( 8 años): Fortalecer y garantizar el grado de posicionamiento de la o las ESPa de RT y 
aprovechamiento que se instalen en la zona, para presta uno o varios de los componentes del servicio de aseo en forma 
articulada con la Secretaría de Planeación municipal, quien podrá intervenir en asuntos de responsabilidad por componentes 
en el municipio. 
7.2.3largo plazo (12 años): Realizar los ajustes en la cobertura, calidad y eficiencia en la prestación del servicio por 
periodo, analizando y valorando lo indicadores del PGIRS en el sector rural y articulando los PRAE municipales de las 
instituciones educativas, según las necesidades y circunstancias de avance del PGIRS/2G. 
 
7.3. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
7.3.1 El desarrollo y la implementación de un proyecto piloto de aprovechamiento en el sector rural del municipio aumentará 
la gestión social de los residuos sólidos en el sector rural, disminuyendo los impactos sociales, técnicos y ambientales, 
generando sinergia entre los responsables por componentes e iniciando procesos de tratamiento ambiental in-situ, 
reflejándose en menores costos ambientales y tarifarios en recolección y transporte. 
El dinamismos en el sector rural parte de la responsabilidad de la Secretaría de Planeación municipal quien orientará a las 
instituciones, ONG`s y ESPa del servicio, entre otros actores, en el diseño de esquemas de separación en la fuente y 
recolección selectiva que minimicen los impactos provocados por RT de RSA y no aprovechables, articulando  la 
responsabilidad de la UMATA a fin de  direccionar la responsabilidad conjunta en el sector, tanto como para los RS 
ordinarios, como para los RS especiales. 
8. COMPONENTES TÉCNICOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
8.1 Caracterización de la población rural frente a la generación de RS ordinarios y especiales. 
8.2 Diseñar rutas selectivas para la recolección y transporte de residuos sólidos aprovechables RSA con destino al PMIRS. 
8.3 Desarrollo de procesos de formación y empoderamiento en usuarios del sector rural, para el tratamiento de la FORM y 
otras categorías. 
8.4 Implementación de un proyecto piloto para el aprovechamiento de la Fracción orgánica de residuos sólidos Rurales RSr. 
9. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROYECTO 
9.1 Mayor empoderamiento de la población beneficiada por los proyectos pilotos realizados en el sector rural. 
9.2 Mejoría en la generación de productos a partir de los RS orgánicos aprovechados. 
9.3 Aumento de personas comprometidas con los problemas sociales con el fin de mitigar los daños ambientales. 
9.4 Disminución de impactos ambientales, económicos y financieros en el sector rural. 
10. ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN QUE REQUIEREN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
N.A N.A 
11. ACTORES DE INTERÉS EN EL PROYECTO 
11.1 Entidad o tipo de ejecutor previsto para el desarrollo del proyecto 
Secretaria de planeación grupo PGIRS 
11.2 Entidad o tipo de organización encargada de la administración del proyecto. 
Alcaldía municipal 
11.2 Tipo de concentración y coordinación que se dará entre el responsable del proyecto, otras instituciones de interés 
y la comunidad organizada. 
El municipio a través de la secretaria de planeación municipal facilitará la gestión del proyecto, coordinando reuniones 
periódicas que permitan la participación comunitaria y su posterior empoderamiento, así como de comunidades 
organizaciones autorizadas ORA`s y OCA`s en el municipio, que gestionen la implementación del proyecto en el sector 
rural. 
12. FACTORES EXTERNOS QUE PODRÍAN AFECTAR LAS METAS DEL OBJETIVO DEL PROYECTO 
12.1 Insatisfacción comunitaria por cambio y ajuste permanente de las condiciones normativas. 
12.2 Alcaldía municipal con demasiadas responsabilidades, administrativas y de servicios públicos. 
12.3 insuficientes recursos municipales para la implementación de proyectos con cargo a sus recursos. 
12.4 Desinterés municipal en el desarrollo de componentes inmersos en la prestación del SPDa. 
12.5 Operadores del SPDa que en su interés por el mercado no cumple con las condiciones técnicas para la implementación 
de proyectos de separación y recolección selectiva. 
12.6 Desarticulación de la UMATA en el aporte de registros y familias en el sector rural. 








Fuente: Propia  
 
Control y seguimiento programa gestión de residuos sólidos para el sector rural: 
Proyecto  2 
 
Tabla 46. Seguimiento y control 






Implementación de un proyecto piloto de Manejo integral de residuos sólidos con énfasis en 
aprovechamiento en el sector rural del municipio, articulando tecnologías limpias en agricultura orgánica y 
modelos productivos sostenible. 
Proyecto 
Implementación de un 
proyecto piloto en 
manejo integral de 
residuos Sólidos con 
énfasis en 
aprovechamiento en el 
sector rural del 
municipio. 
No: de parcelas 
demostrativas 











1 Caracterización de la 
población rural frente a 
la generación de RS 
ordinarios y especiales 
No: de generadores 
censados 




Planeación, Grupo   
PGIRS. 
 
2 Diseñar rutas 
selectivas para la 
recolección y transporte 
de residuos sólidos 
aprovechables RSA con 
destino al PMIRS. 
No: Rutas 
establecidas 
Mapa de rutas 
Mensual el 









3 Desarrollo de 
procesos de formación y 
empoderamiento en 
usuarios del sector 
rural, para el 
tratamiento de la FORM 

























13.1 Caracterización de la 
población rural frente a la 
generación de RS ordinarios y 
especiales. 
Pre-inversión $ 3.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 8.500.000 
13.2 Diseñar rutas selectivas 
para la recolección y transporte 
de residuos sólidos 
aprovechables RSA con destino 
al PMIRS. 
Inversión $ 2.600.000 $ 1.300.000 $ 1.300.000 $ 5.200.000 
13.3 Desarrollo de procesos de 
formación y empoderamiento 
en usuarios del sector rural, 
para el tratamiento de la FORM 
y otras categorías. 
Pre-inversión $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 6.000.000 
13.4 Implementación de un 
proyecto piloto para el 
aprovechamiento de la Fracción 
orgánica de residuos sólidos 
Rurales RSr. 
Inversión $ 20.000.000 5.000.000 $ 5.000.000 $ 30.000.000 





Programa Gestión de Residuos Sólidos para el Sector Rural: Proyecto 3 
 
Tabla 47. Proyecto 3, programa de Gestión de Residuos Sólidos para el Sector Rural 
 
 
Ficha técnica No: Programa 11, Proyecto 3 
Proyecto 
3.  Ampliación de la cobertura de recolección y transporte de residuos sólidos en el 
área rural. 
1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS, CONSECUENCIAS Y LOCALIZACIÓN 
La baja cobertura de recolección y trasporte de residuos sólidos en el área rural. 
2. CAUSAS DEL PROBLEMA 
2.1 Sector rural productivo con bajo cubrimiento en la prestación del servicio de aseo. 
2.2 Bajo aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos y reciclados en el sector rural. 
2.3 Viviendas distantes en de las vías principales de recolección y trasporte. 
2.4 Difícil acceso a viviendas de algunas veredas. 
3. CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
3.1Disposición final de RSr en sectores adyacentes en vías y caminos. 
3.2Cargas contaminantes en corredores ambientales, cauces de quebradas y microcuencas. 
3.3Débil frecuencia de recolección y transporte de RS en vías adyacentes a viviendas y sectores productivos. 
3.4Comunidad rural exigiendo mejoría en la prestación del servicio de aseo SPDa. 
3.5Generación de vectores asociados a enfermedades asociadas al manejo inadecuado de RS. 
3.6Prestación ineficiente del servicio, con baja cobertura en otros componentes inclusivos del SPDa. 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se desarrollará en el área rural del municipio de Filandia – Quindío. 
5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
La comunidad Filandeña está localizada en el sector Nor- Occidental del Departamento del Quindío con una visión agro 
turística, ambiental y pecuaria condesada en el EOT. La proyección futurista se siente en el entrecruzamiento de ramales 
provenientes del Municipio de Pereira, pasando por las vías nacionales hacia el centro nacional, recorriendo la vía que desde 
Pereira comunica con Quimbaya, hacia Alcalá- Cartago o Montenegro – Armenia y posteriormente conduce a la capital. El 
tipo de población es de clase urbana y rural, lo que podría mostrar propuestas bajo aspectos técnicos, ambientales y sociales 
que contribuyen al mejoramiento de la calidad humana, desde la tecnología, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
La población deja ver rasgos participativos, respetuosos y solidarios; esto se manifiesta en el programa de aprovechamiento 
de residuos sólidos que estaba presente en el Municipio hace algunos años y que se desarrolló de manera exitosa, hecho que 
le da credibilidad a la implementación del nuevo programa “Basura Cero”. 
6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
6.1 OBJETIVOS GENERALES 6.2 ARTICULACIÓN DE PROYECTOS 
6.1.1 Mejorar la cobertura y la calidad de recolección y 
trasporte de residuos sólidos en el área rural. 
6.2.1 Generar condiciones de operación empresarial en la 
prestación del SPDa, que permita la adecuada implementación 
de recolección y transporte en el sector rural del municipio. 
6.2.2 Mantener un proceso de control y seguimiento a las rutas 
veredales, para la presentación adecuada del SPDa. 
6.2.3 Establecer la tarifa por la prestación del servicio de aseo. 
7. APORTES DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS 
7.1 POBLACIÓN BENEFICIADA 
7.1.1 Se pretende que la población rural estimada que se beneficiará del proyecto corresponde con la estimada como usuarios 
del SPDa en el sector rural del municipio que estará caracterizados en tres categorías previamente definidas, como pequeños, 
medianos y grandes generadores de RSr en el municipio. 
7.2 ÁREA BENEFICIADA 
7.2.1 Municipio Filandia 
7.3. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
7.3.1 La caracterización de los operadores turísticos de rango de gestión, podrá concretar proceso de intervención social y de 
infraestructura, dependiendo de la magnitud del operador, garantizando la gestión de los RSr producidos, manteniendo la 
gestión social de los problemas a solucionar en el sector, mitigando, corrigiendo y contrarrestando los impactos generando 
por los responsables directos en la estructura de los componentes del servicios. La división por clases de generadores, según 
el tipo y cantidad de residuos sólidos rurales RSr generados, mejorará el componente social, técnico, ambiental, reflejándose 
en menores costos tarifarios por componente, como elementos esenciales del servicio. 
Las fases de intervención en el componente de pre y dimensionamiento de la infraestructura requerida, dinamiza el 
componente de RSr en el sector rural del municipio, en donde la secretaría de planeación es quien garantiza el control y 
seguimiento a la sinergia entre otras instituciones propias de este sector, como instituciones públicas y privadas, ONG`s, 
ESPa del servicio, comunidad organizada, con quienes se concertarán procesos de intervención de acuerdo al papel cumplido  
por cada uno, con énfasis en procesos de intervención como la separación desde la fuente y recolección selectiva. 











8.1 Caracterización de RS por tipo de generador turístico, identificando volúmenes, porcentajes en peso y otras variables que 
nos permita el establecimiento de las tarifas. 
8.2 Implementar el control y seguimiento a cada uno de los miembros empresariales y activos, como operadores turísticos. 
8.3 Realizar la viabilidad de las nuevas rutas de recolección de residuos sólidos. 
8.4 Establecer las nuevas  rutas de recolección de residuos sólidos. 
9. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROYECTO 
9.1 Generación de alianzas público privadas para el mantenimiento de base de datos, teniendo en cuenta además los aspectos 
económicos-sociales y ambientales que afecten el sistema. 
9.2 Aumento de la población rural educada  y consciente de los problemas. 
9.3 Mitigación de impactos en la matriz de riesgo y en aspectos socio-ambientales. 
9.4 Mayores oportunidades para la organización y desarrollo de bienes y servicios con objetivos de calidad. 
10. ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN QUE REQUIEREN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
ESTUDIO DESCRIPCIÓN 
N.A N.A 
11. ACTORES DE INTERÉS EN EL PROYECTO 
11.1 Entidad o tipo de ejecutor previsto para el desarrollo del proyecto 
Secretaria de Planeación (coordinador PGIRS), empresa del servicio público de aseo. 
11.2 Entidad o tipo de organización encargada de la administración del proyecto. 
Alcaldía municipal 
11.3 Tipo de concertación y coordinación que se dará entre el responsable del proyecto, otras instituciones de interés 
y la comunidad organizada. 
El sector turístico del municipio en sinergia con la Secretaría de Planeación municipal, facilitará la gestión del proyecto, 
coordinando reuniones periódicas que  permitan llegar a acuerdos empresariales y de participación comunitaria para la 
puesta en marcha del proyecto, participan además las comunidades organizadas con asiento en el municipio con actividades 
de gestión operativa en el proyecto. 
12. FACTORES EXTERNOS QUE PODRÍAN AFECTAR LAS METAS DEL OBJETIVO DEL PROYECTO 
12.1 Sector empresarial incrédulo de las políticas públicas del estado, por ajuste constante de la normativa. 
12.2 Alcaldía municipal con demasiadas responsabilidades, administrativas y de servicios públicos. 
12.3 Sector empresarial turístico con poca experiencia en el mercado e insuficientes recursos para la gestión.  
12.4 Desinterés municipal en el cumplimiento de normas inmersas en la prestación del SPDa. 
12.5 Oportunidades empresariales para operadores del SPDa en consolidarse por un mercado naciente. 
12.6 Instituciones públicas y privadas con alianzas estratégicas por el sector ambiental. 
12.7 Oficinas administrativas en sinergia para la toma de registros necesarios en el sector rural de RSr. 
12.8 Elevados costos en los componentes de recolección y transporte de RS irrecuperables en comunidades rurales y 
suburbanas en mediana y baja capacidad del SPDa 












13.1 Caracterización de RS por tipo 
de generador turístico, identificando 
volúmenes, porcentajes en peso y 
otras variables que nos permita el 
establecimiento de las tarifas. 
Pre – Inversión $3.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 8.500.000 
13.2 Implementar el control y 
seguimiento a cada uno de los 
miembros empresariales y activos, 
como operadores turísticos. 
Operación y 
mantenimiento 
$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 10.500.000 
13.3 Realizar la viabilidad de las 
nuevas rutas de recolección de 
residuos sólidos. 
Pre – Inversión $3.000.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 5.400.000 
13.4 Establecer las nuevas  rutas de 
recolección de residuos sólidos. 
Inversión $ 2.400.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 4.800.000 





Control y seguimiento Programa Gestión de Residuos Sólidos para el Sector Rural: 
Proyecto 3 
 
Tabla48. Seguimiento y control 





Objetivo Mejorar la cobertura y la calidad de recolección y trasporte de residuos sólidos en el área rural. 
Proyecto 
Ampliación de la cobertura de 
recolección y transporte de 
residuos sólidos en el área rural. 
% de 
cobertura 







1 Caracterización de RS por 










2 Implementar el control y 
seguimiento a cada uno de los 
miembros empresariales y 
activos, como operadores 
turísticos. 








3 Realizar la viabilidad de las 











4 Establecer las nuevas  rutas 
de recolección de residuos 
sólidos. 





Descripción de riesgos del programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Sector rural. 
 
Tabla 49. Riesgos del programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Sector rural. 
Descripción de riesgos del programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Sector rural GRSr 
 
Nivel Indicador 
Factor de riesgo 
Financiero Político Social Ambiental Legal 
Proyecto 
1. Articulación 
del programa de 
aprovechamiento 






















se hace necesario 
influir 
positivamente en 
la población con el 
fin de dar 











ello disminuir el 






















de las fracciones 
obtenidas en los 
procesos de P/A  
y CC como un 
recurso que debe 




a la norma. 
2. 
Implementación 
de un proyecto 
piloto en MIRS 
con énfasis en 
aprovechamiento 
















manifiesta que el 
municipio es el 
responsable del 
SPDa en todos 
sus 
componentes, se 
le asigna la 
responsabilidad, 









cambio de los 
periodos de 
gobierno puede 
generar que las 
condiciones de 
formalización de 
ORA´s y OCA´s 
no sean posibles. 







de las ORA´s y 





Al parecer los 
impactos 
ambientales 
generados por el 
desarrollo del 
proyecto a 






que la ESPa, 
La norma que 
reglamenta la 















Descripción de riesgos del programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Sector rural GRSr 
 
Nivel Indicador 
Factor de riesgo 










ineficiente a la 






de la cobertura 
de recolección y 
transporte de 
residuos sólidos 













viabilidad de la 
ESPa en ese 
componente. La 
no optimización 







propia del sector 
es una variable 
con alto poder de 
deterior dado por 
forma de 
prestación del 
servicio, lo mismo 
porque el sector 
rural es uno de los 
menos 
intervenidos en 





del SPDa deben 
ser evaluadas 
previamente en 
busca de un 
posicionamiento 
en el sector 
rural, además 
que allí existe 
una baja 
capacidad de 
pago por parte 
de las familias. 
La 
infraestructura 
del sector rural 
es quizá la que 
genera un alto 





razón por la cual 
deberá incluirse 
en  los 
documentos del 
plan al corto, 




otros aspectos el 
aumento de 
cobertura por 
parte de las 
ESPa en 
cualquiera de sus 
componentes, 




lo considerad en 
el PBOT. 
Fuente: Propia  
 
 
Cronograma programa de Gestión de Residuos Sólidos para el Sector Rural. 
 
Tabla 50.  Cronograma  
Cronograma para la implementación del programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Sector rural GRSr 
Program
a 










































































































1. Articulación del programa de 
aprovechamiento “Basura cero”  con el 
componente de gestión de residuos sólidos en el 
sector rural. 










            
2. Implementación de un proyecto piloto en 
MIRS con énfasis en aprovechamiento en el 
sector rural del municipio articulando 
tecnologías limpias en agricultura orgánica y 
modelos productivos sostenibles. 
Pg: 11 Py: 
2 
 
            
3. Ampliación de la cobertura de recolección y 
transporte de residuos sólidos en el área rural. 
Pg: 11 Py: 
3             














En cuanto al plan financiero que estaba establecido para el PGIRS/2G de Filandia, este fue 
ajustado puesto que no estaba formulado de acuerdo a los recursos financieros disponibles en 
el Municipio, el nuevo plan financiero se actualizo teniendo en cuenta los recursos 
financieros disponibles en la administración municipal y cubriendo el cumplimiento de todas 
las actividades y metas establecidas en el PGIRS/2G, dicho plan se ve inmerso en todos los 
programas ajustados que se mostraron con anterioridad en el presente documento. 
 
 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
El proceso y los mecanismos de seguimiento y control también fueron ajustados, para de esta 
forma establecer obligaciones y responsabilidades concretas a los diferentes actores que 
intervienen en este proceso. La Superintendencia de Servicios Públicos estará encargada de 
verificar y controlar que la prestación del servicio público domiciliario de aseo se realice de 
manera afectiva y con calidad, la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ 
realizará seguimiento y control al programa de aprovechamiento verificando que todo lo 
establecido en el PGIRS/2G del Municipio en cuanto a esta actividad y programa se lleve a 
cabo de manera adecuada y cumplida, la oficina de Control Interno de la alcaldía hará 
seguimiento y control a todos los programas contenidos en el PGIRS excepto el de 
aprovechamiento, por último los grupos Coordinador y Técnico-Operativo del PGIRS/2G 
estará en encargado de verificar y garantizar que todas las actividades y metas estipuladas en 
este instrumento de planificación territorial se cumplan de manera eficiente. 
 
Figura 1. Organización para la formulación y seguimiento PGIRS 
 






AJUSTE DEL COMITÉ COORDINADOR Y EL COMITÉ TÉCNICO – 
OPERATIVO. 
 
A continuación se presentará en ajuste realizado a los grupos Coordinador y Técnico-
operativo, dicho ajuste se estableció con el fin de integrar a todos los actores que intervienen 
en la planificación y ordenamiento del Municipio, estos actores deberán ser partícipes 
activamente de todas las actividades relacionadas con la formulación, implementación, 
seguimiento y control y actualización de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de 
Segunda Generación PGIRS/2G del municipio de Filandia. 
 
Equipo Coordinador: 
1. Alcalde o su delegado ( secretario de planeación o coordinador del PGIRS) 
2. Representante Operador del Servicio Público de Aseo. (SERVI-ASEO S.A.S ESP) 
3. Policía ambiental 
4. Autoridad ambiental  CRQ. 
5. Representante de instituciones educativas (coordinador de PRAES) 
6. Representante de las ONG´s ambientales 
7. Representante de los recuperadores de oficio. 
Equipo Técnico-Operativo: 
1. Representante de planeación (Coordinador PGIRS) 
2. Representantes técnicos de la CRQ  
3. Representante Operador del Servicio Público de Aseo. (SERVI-ASEO S.A.S ESP) 
coordinador operativo. 






9.11 RESOLUCIÓN 377 DE 2016.  POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS 
AJUSTES Y MODIFICACIONES AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 2G DEL MUNICIPIO DE FILANDIA 
 
Figura 2. Resolución 377. Adopción de ajustes y modificaciones al PGIRS/ 2G 
 








Figura 3. Resolución 377. Adopción de ajustes y modificaciones al PGIRS/ 2G 
 
 





















La anterior discusión y presentación de resultados se realizó teniendo en cuenta toda la 
normatividad vigente en Colombia en cuanto a la gestión integral de residuos sólidos, dicha 
normatividad se enmarco en la Resolución 0754 de 2014 (Metodología para la actualización 
del PGIRS), Resolución 0276 de 2016, Decreto 596 de 2016 y Auto 275 de 








 La gestión integral de residuos sólidos en un Municipio o territorio determinado es 
fundamental puesto que con el pasar de los días la población va aumentando de 
manera desmedida y con esto aumenta la generación de los residuos sólidos, es por 
esto que se hace necesario que instrumentos de planificación territorial como los 
planes de gestión integral de residuos sólidos, estén formulados de manera adecuada y 
se les hagan procesos de seguimiento y control. 
 
 El proceso de ajuste y modificación por el cual atravesó el PGIRS/2G del municipio 
de Filandia,  se realizó de acuerdo a las características propias de este territorio con el 
fin de satisfacer y superar todas las necesidades e inconformidades que se venían 
presentando en cuanto  al  manejo de los residuos sólidos generados en el Municipio, 
para lograr que estos ajustes se realizarán de manera adecuada se identificaron 
diferentes alternativas con los actores que intervienen en el desarrollo y planificación 
del territorio. Dichas alternativas se enfocaron principalmente en el aprovechamiento 
de residuos, en la inclusión de los recuperadores de oficio en las actividades de 
aprovechamiento de residuos y en la reestructuración del plan financiero del 
PGIRS/2G de Filandia. De acuerdo a lo anterior  es importante resaltar que para que 
un proceso de ajuste a un instrumento de planificación territorial como lo es el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos,  sea efectivo debe contar con la participación 
tanto de las entidades encargadas del ordenamiento del territorio como de la 
comunidad en general, dado que son estas quienes conocen su entorno y saben de las 
diferentes problemáticas que se presentan en sus  localidades.  
 
 La Gestión ambiental territorial en un municipio como Filandia – Quindío, el cual está 
en constante crecimiento debido a su reconocimiento como destino turístico, debe 
estar encaminada al conocimiento de todas las actividades que se generan y 
desarrollan en torno al turismo, como lo son el aumento de la población flotante, el 
aumento de los residuos sólidos generados, el aumento de las emisiones  de gases, el 
aumento de los factores de riesgo y la contaminación en general; al tener en cuenta lo 
anteriormente mencionado la gestión ambiental debe estar enfocada a la prevención y 
mitigación de todos estos factores y a la conservación de los recursos naturales 
presentes en este territorio.  
 
 
 Las prácticas empresariales son fundamentales para el proceso formativo de un 
profesional, dado que brindan experiencias tanto en la vida laboral como en la 
personal. En el caso específico de los Administradores Ambientales, realizar la 
práctica empresarial en una entidad pública como lo es la Alcaldía del municipio de 
Filandia, ayudo a los estudiantes a fortalecer sus conocimientos en cuanto a 
formulación e implementación de instrumentos de planificación territorial y a tener un 







 La Alcaldía Municipal debe garantizar los adecuados procesos de seguimiento y 
control a la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos  y 
brindar los recursos necesarios para que dicha implementación sea eficiente y sirva 
como modelo a nivel regional o nacional.  
 
 El programa de aprovechamiento formulado dentro de los ajustes que se realizaron al 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, es un programa que requiere de la 
participación activa de todos los entes territoriales y de la comunidad en general, para 
de esta manera garantizar que lo planteado en el programa se lleve a cabo  de manera 
satisfactoria. 
 
  Se recomienda continuar con el proceso de prácticas empresariales en las Alcaldías 
Municipales, dado que dichos procesos enriquecen tanto a estas entidades como a la 
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ANEXO 1. Formato encuesta y resultados  
 
Anexo, figura 1. Formato de encuestas  
 















Revisión de los resultados de encuestas realizadas a la población,  para la determinación 
de los aspectos culturales, sociales, ambientales, contrastando dichos resultados con la 
necesidad de ajustes al PGRS. 
 
La Oficina de Desarrollo Agropecuario y Ambiental ha realizado una serie de encuestas en la 
cuales se indaga sobre todos los temas relacionados con manejo integral de residuos sólidos, 
en dichas  encuestas se determinó que la población tiene conocimiento acerca de la 
separación de residuos sólidos, dado que en administraciones pasadas se implementó un 
programa de separación en la fuente y aprovechamiento de residuos sólidos, dicho programa 
fue interrumpido por el cambio de administración, debido a lo anterior gran parte la 
población dejo de realizar ese tipo de actividades. 
 
A pesar de esto el municipio cuenta con alto grado de educación ambiental según las 
encuestas realizadas, pues realizan actividades en pro del ahorro de energía, agua y 
preservación de los recursos naturales, además una parte de la población continua realizando 
la separación de los residuos sólidos que generan.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario realizar un proceso de ajuste al PGIRS 2G de 
Filandia, pues a pesar de que la población presente un alto grado de educación ambiental en 
cuanto al Manejo Integral de Residuos Sólidos aún se presentan inconvenientes como lo son 
el aumento de puntos críticos, contaminación en las fuentes hídricas por residuos sólidos, 






























ANEXO 2.Reunión necesidad de ajuste del PGIRS 
 
Anexo, figura 3. Acta de reunión 
 
Fuente: Oficina de Desarrollo Agropecuario y Ambiental. Alcaldía de Filandia Quindío 
 
Anexo, figura 4. Registro de asistencia reunión 





ANEXO 3. Reuniones de concertación. 
 
Anexo, figura 5. Acta de reunión recuperadores de oficio  
 
Fuente: Oficina de Desarrollo Agropecuario y Ambiental. Alcaldía de Filandia Quindío 
 
Anexo, figura 6. Registro de asistencia, reunión recuperadores  
 






Anexo, figura 7. Acta de reunión grupo coordinador PGIRS 
 
Fuente: Oficina de Desarrollo Agropecuario y Ambiental. Alcaldía de Filandia Quindío 
 
Anexo, figura 8. Registro de asistencia reunión grupo coordinador PGIRS 
 
Fuente: Oficina de Desarrollo Agropecuario y Ambiental. Alcaldía de Filandia Quindío. 
 
